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Stavebně-technologický projekt bytového domu v Liberci 
Předmětem řešení této bakalářské práce je bytový dům v Liberci.  Na základě dané 
projektové dokumentace autor řeší objekt z hlediska prostorové, technologické a 
časové struktury. Dále se zabývá dimenzováním zařízení staveniště na určené 
technologické etapy a zpracováním podrobného technologického postupu na určený 
stavební proces.  
Cílem této práce je navrhnout výstavbu objektu v optimální časové posloupnosti.  
Klíčová slova 
Bytový dům, projektová dokumentace, struktura, zařízení staveniště, technologický 
postup. 
 
Building technology project of apartment building in Liberec  
 
The subject of this bachelor thesis is the apartment building in Liberec. Based on the 
given project documentation, the author solves the object in terms of spatial, 
technological and time structure. It also deals with the dimensioning of the 
construction site equipment at the specified technological stages and with the 
elaboration of the detailed technological process on the specified construction 
process. 
 
The aim of this work is to design the structure of the object in optimal time sequence. 
 
Keywords 
 
Apartment house, project documentation, structure, equipment of the construction 
site, technological progress. 
 
Obsah 
Úvod 
0.  Zadávací dokumentace 
0.1.Seznam předané dokumentace  
 
1. Posouzení předané projektové dokumentace 
1.1.Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace 
1.2.Oprava projektové dokumentace  
 
2.  Řešení prostorové struktury 
2.1.Technologické schéma a soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých 
technologických etapách 
2.2.Návrh zdvihacího prostředku 
 
3.  Řešení technologické struktury 
3.1.Technologický rozbor, technologický normál 
3.2.Rozbor dopravních procesů 
 
4. Řešení časové struktury 
4.1.Časový plán  - harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů 
4.2.Časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů 
4.3.Graf nasazení pracovníků vybraného materiálu 
 
5. Řešení zařízení staveniště 
5.1.Dimenzování sociálního a provozního ZS  
5.2 Technické zpráva ZS  
5.2.1. Výkres zařízení staveniště pro zemní práce 
5.2.2. Výkres zařízení staveniště pro hrubou stavbu 
5.2.3. Výkres zařízení staveniště pro dokončovací práce 
5.2.4. Výkres zařízení staveniště pro sadové úpravy 
5.2.5. Situace stavby 
5.3.Situace širších vztahů- dopravní značení 
 
6. Technologický postup na litý samonivelační cementový potěr 
A) Technologický postup 
B) Bezpečnost práce, životní prostředí 
C) Potřeba materiálu 
D) Nářadí a stroje 
E) Kontrola kvality 
F) Zimní opatření 
7. Doprovodná technická zpráva  
Závěr 
Úvod 
Cílem této bakalářské práce je zhotovit stavebně technologický projekt na bytový 
dům v oblasti Kristiánov, města Liberec. 
Na základě poskytnuté dokumentace je řešen postup výstavby z hlediska prostorové, 
technické a časové struktury. Součástí této práce je i návrh a dimenzování sociálního 
a provozního zařízení staveniště na čtyři určené stavební etapy.  
Další částí je podrobné zpracování technologického postupu na určený stavební 
proces- litý samonivelační cementový potěr.  
Stavebně technologický projekt řeší a vyobrazuje návaznost jednotlivých činností a 
přehled potřebných zdrojů v čase. To vede k realizování projektu za optimální časové 
období a za přijatelné konečné náklady. 
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0. Zadávací dokumentace 
0.1. Seznam poskytnuté dokumentace 
 
 Technická zpráva- Architektonické a stavebně konstrukční řešení  
 Výkopy 
 Základy 
 Půdorysy- 1. PP, 1. - 6.  NP 
 Půdorys střechy 
 Řezy- A , B, C 
 Rozpočet 
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1. Posouzení předané projektové dokumentace 
1.1. Posouzení úplnosti předané projektové dokumentace 
 
Dle Vyhlášky č. 62/2013 Sb., Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.: 
Projektová dokumentace obsahuje části: 
A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technolog. zařízení 
E Dokladová část 
 
Tab. 1: Přehled dokumentace 
 
 
Část Popis
Stav předané 
dokumentace
A  Průvodní zpráva CHYBÍ
A.1 Identifikační ůdaje
A1.1 Údaje o stavbě
A1.2 Údaje o stavebníkovi
A1.3 Údaje o zpracovateli PD
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 Údaje o území
A.4 Údaje o stavbě
A.5 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
B Souhrnná technická zpráva NEÚPLNÉ
B.1 Popis úzení stavby OK
B.2 Celkový popis stavby OK
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek
OK
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení OK
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby CHYBÍ
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby OK
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby CHYBÍ
B.2.6 Základní charakteristika objektu OK
B.2.7
Základní charakteristika technických a 
technologických zařízení
CHYBÍ
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení CHYBÍ
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi CHYBÍ
B.2.10 Hygieniské požadavky na stavbu, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí
CHYBÍ
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí
CHYBÍ
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu CHYBÍ
B.4 Dopravní řešení CHYBÍ
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav
OK
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana CHYBÍ
B.7 Ochrana obyvatelstva CHYBÍ
B.8 Zásady organizace výstavby CHYBÍ
C Situační výkresy NEÚPLNÉ
C.1 Situační výkres širších vztahů CHYBÍ
C.2 Celkový situační výkres stavby OK
C.3 Koordinační situace CHYBÍ
C.4 Katastrální situace OK
C.5 Speciání situace CHYBÍ
D Dokumentace objektu a technických a 
technologických zařízení
NEÚPLNÉ
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu OK
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení OK
a) Technická zpráva OK
b) Výkresová část OK
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení OK
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení CHYBÍ
D.1.4 Technika prostředí staveb CHYBÍ
D.2 Dokumentace technických a technologických 
zařízení
CHYBÍ
E Dokladová část CHYBÍ
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, 
vyjádření dotčených orgánů
E.2 Stanovisko vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury
E.2.1
Stanovisko vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, 
vyznačená např. na situačním výkrese  
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E2.2
ozovatele k podmínkám řízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a 
bezpečnostnách pásmech podle jiných právních 
předpisů
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem -
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle 
zákona o hospodaření energií
E.6
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a 
výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace  
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1.2. Oprava projektové dokumentace 
1) V půdorysech, ani řezech není zřejmé, kudy bude odtékat voda 
z balkónových těles- chybí uveden spád balkónu. Též není 
zřejmé, zda v místě napojení balkónu a terasy nebude vznikat 
tepelný most. 
Obr. 1.: Výsek řezu v místě uložení balkónového tělesa 
 
                                     Obr. 2.: Výsek řezu v místě napojení terasy 
 
                                     Obr. 3.: Výsek půdorysu v oblasti balkónového tělesa 
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2) Není důvod kombinovat monolit a nosné zdivo, z hlediska 
napojování a fyzikálních změn je toto řešení nevhodné. 
 
3) V řezu A-A´ není pod nosnou stěnou podpora. Není zřejmé, jak 
jsou zachyceny tlaky na stropní konstrukci. 
 
                      Obr. 4. : Výsek řezu-uložení nosné stěny 
 
 
4) Na střeše chybí záchytný systém, nebo zábradlí z hlediska 
údržby. 
  Obr. 5.: Řez střešní konstrukcí 
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5) Z hlediska technologie je řešení spádového betonu na střeše 
nevýhodné, spádová vrstva nahrazena spádovými klíny 
z izolace EPS.  
 
6) Úprava skladby podlahy s označením KD4 
Původní skladba: 
- dlažba 
- penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu 
- litý samonivelační cementový potěr tl. 45 mm 
- separační folie 
- polystyren beton tl. 60 mm 
  
Navrhuji z důvodu mokrého procesu polystyren beton nahradit 
kročejovou izolací tl. 45 mm a tl. potěru zvýšit na 60 mm. 
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2. Řešení prostorové struktury 
2.1. Technologické schéma a soupis hlavních konstrukcí 
v jednotlivých technologických etapách 
 
 
 
Obr. 6: Rozdělení objektu na technologické etapy a záběry 
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Tab. 2: Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých etapách 
Hlavní konstrukce Směr procesu
poloha 
úseku
počet 
úseků
0 zemní práce stavební jáma, podsypy, rýhy horizontální 1
1 základové kce základové pasy, patky, desky horizontální 1
2 hrubá spodní stavba hlavní nosná kce, schodiště horizontální 1
3 hrubá vrchní stavba hlavní nosná kce, schodiště horizontálně 
vzestupný
6
4 střecha střešní plášť horizontální 1
5 hrubé vnitřní práce omítky, podlahy, potěry,.. horizontální 7
6 úpravy povrchů obklady, dlažby, nášlapné 
vrstvy podlah,..
vertikální 7
7 dokončovací práce
kompletace instalací, dveřní 
výplně, zámečnické 
doplňky,…
horizontální 7
8 fasádní úpravy fasáda vertikálně sestupný 6
9 vnější terénní úpravy úprava terénu a okolí horizontální 6
10 přejímka - - - -
Technologická etapa
A
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2.2. Návrh zdvihacího prostředku 
 
Navrhuji věžový jeřáb Liebherr  180 HC- L 8/16 Litronic, který splňuje požadavky 
pro danou stavbu. 
 
                Obr. 7: Věžový jeřáb 180 HC- L 8/16 Litronic 
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                 Tab. 3: Technické údaje věžového jeřábu 180 HC-L 8/16 Litronic 
Perametr Hodnota 
Nosnost v max. rádiusu 2,600 kg 
Standard EN 14439 
Max. nosnost 16,000 kg 
Max. výška 64,90 m 
Zdvihací mechanismus 110 kW FU /65 kW FU 
Otočný mechanismus 2x7,5 kW FU 
  
Jeřáb navrhuji na nejtěžší břemena, jako je bednění a svazky výztuže. 
Maximální nosnost v požadované vzdálenosti padesáti metrů činí 3500 kg 
a pro tyto účely je dostačující.  
Tab. 4: Únosnost věžového jeřábu 180 HC-L 8/16 Litronic 
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Obr. 23: Schéma dosahu jeřábu 180 HC-L 8/16 Litronic 
České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta stavební 
Katedra technologie staveb 
 
 
  
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
BYTOVÉHO DOMU V LIBERCI 
 
 
 
 
 
TECHNOLOGICKÝ ROZBOR 
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01 - Přípravné práce
1 1 převzetí staveniště m2 3258 0 0 1 0 25 1
2 2 vytyčení staveniště m2 3258 0,01 32,58 1 32,58 1 2
3 2 vytyčení stávajících ing. Sítí kpl 1 0,01 0,01 1 0,01 1 2
4 5 ZS ( vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě vč. Odběru energií, umístění staveništních buněk) kpl 1,00 1 5,3,4,1,2,13,14, 
15
14 autojeřáb, nákladní automobil, rypadlo, 
nakladač, vibrační pěch
5 5 oplocení staveniště m 362,60 0,7 253,82 1 253,82 2 3
6 3 odstranění křovin a kořenů do 1000m2,o průměru krčku do 10cm, v rovině n.svahu do 1:5 m2 175,00 0,01 1,75 1 1,75 2 3
7 3 odstranění křovin a kořenů do 1000m2,o průměru krčku do 10cm, v rovině n.svahu do 1:5 m2 50,00 0,01 0,5 1 0,5 2 3
8 3 kácení stromu jehličin., kmene průměru 100-300mm ks 2,00 1 2 1 2 2 3
9 3 odstranění pařezů o průměru přes 100 do 300mm ks 2,00 0,02 0,04 1 0,04 2 3
10 3 vyzvednutí dřeviny s balem o průměru balu do 1400mm ks 1,00 0,02 0,02 1 0,02 2 3
11 3 vodorovné přemístění dřeviny na vzdálenost do 100m ks 1,00 0,13 0,13 1 0,13 2 3
12 3 ukotvení dřeviny nadzemním kotvením pomocí textilních popruhů a ocel. jamek ks 2,00 0,02 0,04 1 0,04 2 3
13 3 ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem  3,6x2x(6+1+4+1) m2 86,40 0,28 24,192 1 24,192 2 3
14 3 ochrana stromů před poškozením stavebním provozem - provizorní oplocení (skupina bříz) m 40,00 0,28 11,2 1 11,2 2 3
15 3 přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,50 0,13 0,325 1 0,325 2 3
16 3 řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, při ploše koruny stromu přes 90-120m2 - 6+2 ks 8,00 0,02 0,16 1 0,16 2 3
17 3 řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, při ploše koruny stromu do 30m2 ks 15,00 0,02 0,3 1 0,3 2 3
18 4 sejmutí ornice tl vrstvy 10cm s vodorovným přemístěním do 100 m                325x0,1 m3 32,50 0,02 0,65 1 0,65 4 1 dozer
19 4 odkopávky nezapažené do 100m3 v hor. 1-2 - odstranění navážky u ul. Komenského  m3 80,00 0,02 1,6 1 1,6 2.5 5 rypadlo
20 4 odkopávky nezapažené přes 100m3 do 1000m3 v hor. 3 - odstranění navážky u ul. Tyršovy   260x1,4 m3 295,00 0,02 5,9 1 5,9 2.5 5 rypadlo
21 4 vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku-navážky 80+295 m3 303,00 0,01 3,03 1 3,03 3 1 nákladní automobil
02 - Zemní práce
22 6 vytyčení základů m2 242,800 0,03 7,284 1 7,284 1 2
23 6 vytyčení ležaté kanalizace m 50,000 0,03 1,5 1 1,5 1 2
24 8 čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 480,000 0,74 355,2 1 355,2
25 8 zřízení záporového pažení se zabetonovanými válcovanými nosníky délky cca 6 m (5ks) m2 24,000 0,54 12,96 1 12,96 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
26 5.1 vytyčení stavební jámy kpl 1,000 0 1 0 1 2
27 5.2 odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1až 3 objem do 1000 m3 m3 560,577 0,02 11,21154 1 11,21154 2.5 5 rypadlo
28 5.2 odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 až 5 objem do 1000 m3 m3 458,654 0,02 9,17308 1 9,17308 2.5 5 rypadlo
29 5.2 bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého m3 10,000 0,78 7,8 1 7,8 2,5 5 rypadlo
30 5.2 hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 až 3 objemu do 1000 m3 m3 1 199,533 0,02 23,99066 1 23,99066 2,5 5 rypadlo
31 5.2 hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 až 5objemu do 1000 m3 m3 981,436 0,03 29,44308 1 29,44308 2,5 5 rypadlo
32 5.2 vodorovné přemístěná výkopku do 1000 m m3 3 656,260 0,01 36,5626 1 36,5626 3 1 nákladní automobil
33 7 hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 až 3 objemu do 100 m3 m3 4,148 0,02 0,08296 1 0,08296 2,5 5 rypadlo
34 7 hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 3 objemu do 100 m3 m3 34,495 0,02 0,6899 1 0,6899 2,5 5 rypadlo
35 7 hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 až 5 objemu do 100 m3 m3 3,394 0,03 0,10182 1 0,10182 2,5 5 rypadlo
36 7 hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 až 5 objemu do 100 m3 m3 28,223 0,03 0,84669 1 0,84669 2,5 5 rypadlo
37 7 vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny m3 80,000 0,01 0,8 1 0,8 3 1 nákladní automobil
38 9 provedení pískového lože pod kanalizaci ( vyspádování) m2 7,500 0,75 5,625 1 5,625 2 1 nakladač
39 9 montáž  ležatého odpadního potrubí DN 150 m 50,000 0,65 32,5 1 32,5 13 2
40 9 provedení zkoušky kanalizačního potrubí / / 0,05 0 1 0 13 2
41 9 obsypání potrubí bez prohození sypaniny  uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 6,226 0,08 0,49808 1 0,49808 2 1 nakladač
03 - Zakládání
42 10 polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného tl. 50 mm m2 242,800 0,2 48,56 1 48,56 2 2 vibrační pěch
43 12 betonáž-podkladní beton ( C12/15) min. 100 mm m3 24,280 1,24 30,1072 1 30,1072 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
44 11 kari síť do podkladního betonu 150/150/6,3 t 1,214 18 21,852 1 21,852 8 4
45 13 pokládka geotextílie 300g/m2 m2 242,800 0,12 29,136 1 29,136 2 3
46 14 provedení hydroizolační systém SIKAPLAN WP 1100-20HL se signální vrstvou- tl. 2mm pod základy m2 242,800 0,12 29,136 1 29,136 10 4
47 15 pokládka geotextílie 300g/m2 m2 242,800 0,12 29,136 1 29,136 2 3
48 16 ochranný cementový potěr C20/25 tl. 45 mm m2 242,800 0,8 194,24 1 194,24 7 4
49 18 zřízení bednění stěn základových pasů m2 124,912 0,3 37,4736 1 37,4736 19 4
50 18 zřízení bednění stěn základových patek m2 14,400 0,3 4,32 1 4,32 19 4
51 18 zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 21,300 0,3 6,39 1 6,39 19 4
52 17 provedení izolované systémové těsnící tvarovky pro dn 100mm, vč. přesunu hmot ks 4,000 0,06 0,24 1 0,24 13 2
53 17 provedení izolované systémové těsnící tvarovky pro dn 160mm, vč. přesunu hmot ks 4,000 0,06 0,24 1 0,24 13 2
54 20 betonáž-základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,259 1,24 0,32116 1 0,32116 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
55 20 betonáž-základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 30/37 XA1 m3 74,135 1,24 91,9274 1 91,9274 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
56 20 betonáž-základové patky ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 30/37 XA1 m3 7,200 1,24 8,928 1 8,928 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
57 20 betonáž-základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA1 bez výztuže m3 4,383 1,24 5,43492 1 5,43492 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
58 19 výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 9,638 18 173,484 1 173,484 8 4
59 19 výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,936 18 16,848 1 16,848 8 4
60 19 výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,570 18 10,26 1 10,26 8 4
61 21 odstranění bednění stěn základových pasů m2 124,912 0,12 14,98944 1 14,98944 19 4
62 21 odstranění bednění stěn základových patek m2 14,400 0,12 1,728 1 1,728 19 4
63 21 odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 21,300 0,12 2,556 1 2,556 19 4
64 22 přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 192,130 0,06 11,5278 1 11,5278 9 2
65 10 vyrovnávací a drenážní štěrkový násyp hutněný pod deskou m2 625,621 0,2 125,1242 1 125,1242 2,5 5 vibrační pěch, nakladač
66 25 podkladní beton ( C12/15) min. 100 mm pod podkladní deskou m3 1,945 1,24 2,411676 1 2,411676 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
67 24 kari síť do podkladního betonu 150/150/6,3 pro podkladní desku t 2,161 18 38,898 1 38,898 8 4
68 26 pokládka geotextílie 300g/m2 pod podkladní desku m2 19,449 0,12 2,33388 1 2,33388 2 3
69 27 provedení hydroizolační systém SIKAPLAN WP 1100-20HL se signální vrstvou- tl. 2mm pod podkladní deskou m2 19,449 0,12 2,33388 1 2,33388 10 4
70 28 pokládka geotextílie 300g/m2 pod podkladní deskou m2 19,449 0,12 2,33388 1 2,33388 2 3
71 29 ochranný cementový potěr C20/25 tl. 45 mm pod podkladní deskou m3 19,449 1,24 24,11676 1 24,11676 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
72 18 zřízení bednění stěn základových desek m2 58,326 0,3 17,4978 1 17,4978 19 4
73 19 výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,379 18 78,822 1 78,822 8 4
74 19 výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 10,377 18 186,786 1 186,786 8 4
75 31 montáž odvodňovacích kanálků z garáží m 22,200 1,05 23,31 1 23,31 2 3
76 20 betonáž-základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 30/37 XA1 m3 163,397 1,24 202,61228 1 202,61228 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
77 34 odstranění bednění stěn základových desek m2 58,326 0,12 6,99912 1 6,99912 19 4
78 35 montáž věžového jeřábu kpl 1,000 0 1 0 12 4 autojeřáb
04 - Hrubá spodní stavba
79 36.1 vytyčení polohy nosných zdí a pilířů kpl 1,000 0,01 0,01 1 0,01 1 2
80 36 výztuž nosných zdí a pilířů betonářskou ocelí 10 505 t 6,7229 18 121,0122 1 121,0122 8 4
81 37 zřízení oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 895,925 0,23 206,0628144 1 206,0628144 19 4
82 38 betonáž-nosná zeď a pilíře ze ŽB tř. C 30/37 m3 134,457698 1,24 166,7275455 1 166,7275455 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
83 39 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 895,925 0,12 107,5110336 1 107,5110336 19 4
84 40 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 10,260 0,01 0,1026 1 0,1026 1 2
85 41 zateplovací systém garáží- 3i izolační deska OH200 tl. 150 mm vkládaná do bednění m2 366,6186667 0,66 241,96832 1 241,96832 10 2
86 41 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů a průvlaků m2 646,667434 0,32 206,9335789 1 206,9335789 19 4
87 41 zřízení podpěrné konstrukce stropů a průvlaků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 524,417434 0,08 41,95339472 1 41,95339472 19 4
88 41 zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 7,371 0,32 2,35872 1 2,35872 19 2
89 41 zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 3,4736 0,32 1,111552 1 1,111552 19 2
90 44 výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,0845 18 1,521 1 1,521 8 2
91 44 výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 6,5552 18 117,9936 1 117,9936 8 4
92 43 montáž odvodňovacích kanálků z garáží, včetně svodu m 22,2 1,05 23,31 1 23,31 2 3
93 45 betonáž-schodišťová konstrukce  ze ŽB tř. C 30/37 XC1 m3 1,69 1,24 2,0956 1 2,0956 7 2 autodomíchávač, čerpadlo
94 45 betonáž-stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37, XC1 m3 131,1043585 1,24 162,5694045 1 162,5694045 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
95 46 odstranění bednění stropů deskových m2 646,667434 0,12 77,60009208 1 77,60009208 19 4
96 46 odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 7,371 0,12 0,88452 1 0,88452 19 4
97 46 odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 3,4736 0,12 0,416832 1 0,416832 19 4
98 46 přestojkování stropu a mezipodest m2 525,392434 0,08 42,03139472 1 42,03139472 19 4
99 64 hydroizolace SIKAPLAN WP 1100-20HL se signální vrstvou- tl. 2mm do úrovně -2,300 m2 140,9331 0,12 16,911972 1 16,911972 10 4
100 64 hydroizolace SIKAPLAN WP 1100-15HL se signální vrstvou- tl. 1,5mm od úrovně -2,300 do +0,330 m2 320,86 0,12 38,5032 1 38,5032 10 4
101 65 betonová mazanina ve spádu na vnější straně zákl. pasu m3 63,806 1,24 79,11944 1 79,11944 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
102 65 betonová mazanina ve spádu pod UT u schránek m3 2,9524 1,24 3,660976 1 3,660976 7 2
103 66 polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 100 mm m2 183 0,12 21,96 1 21,96 10 4
104 66 polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 160 mm m2 219,6 0,12 26,352 1 26,352 10 4
105 47 hydroizolace anglického dvorku kpl 1,000 0 1 0 10 2
106 47 osazení světlíků MES MAX- 100x100x40 cm ks 7,000 0,5 3,5 1 3,5 21 2
107 47 instalace odvodnění dvorku ks 7,000 0,05 0,35 1 0,35 21 2
108 67
trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 
0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100
m 92,200 0,02 1,844 1 1,844 2 3 nakladač
109 67 osazení revizních šachet trativodu ks 5,000 0,59 2,95 1 2,95 2 3
110 68 zásyp výkopů m3 890,778 0,06 53,446668 1 53,446668 2 3 nakladač
05 - Hrubá vrchní stavba 1NP
111 48 vytyčení polohy ŽB stěn a pilířů m2 13,271 0,03 0,39813 1 0,39813 2 3
112 48 vytyčení schodišťových podest m2 1,17 0,01 0,0117 1 0,0117 2 3
113 49 výztuž nosných zdí a pilířů betonářskou ocelí 10 505 t 1,825 18 32,84568 1 32,84568 8 4
114 49 vyztužení schodišťových podest t 0,007956 18 0,143208 1 0,143208 8 2
115 50 zřízení oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 409,2275 0,32 130,9528 1 130,9528 19 4
116 50 bednění schodišťových podest m2 1,7463 0,32 0,558816 1 0,558816 19 2
117 51 betonáž schodišťových podest m3 0,15912 1,24 0,1973088 1 0,1973088 7 2 autodomíchávač, čerpadlo
118 51 betonáž-Nosná zeď a pilíře ze ŽB tř. C 30/37 m3 36,49525 1,24 45,25411 1 45,25411 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
119 52 Odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 409,2275 0,12 49,1073 1 49,1073 19 2
120 53 zaměření otvorů ve zdivu m2 26,145 0,03 0,78435 1 0,78435 2 3
121 54 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZALOŽENÍ m2 14,826 0,06 0,88956 1 0,88956 9 6 jeřáb, míchačka
122 54 zdivo NOSNÉ z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZDĚNÍ DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5m) m2 14,826 2,96 43,88496 1 43,88496 9 6 jeřáb, míchačka
123 54 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
124 54 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- DOZDĚNÍ  (0,86m) včetně osazení překladů nad otvory m2 14,826 2,96 43,88496 1 43,88496 9 6 jeřáb, míchačka
125 54 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
126 54 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-ZALOŽENÍ m2 1,897499 0,06 0,11384994 1 0,11384994 9 6 jeřáb, míchačka
127 54 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15- ZDĚNÍ DO 1. PRAC.ÚROVNĚ (1,5m) m2 1,897499 2,96 5,61659704 1 5,61659704 9 6 jeřáb, míchačka
128 54 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
129 54 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-DOZDĚNÍ (0,86m) m2 1,897499 2,96 5,61659704 1 5,61659704 9 6 jeřáb, míchačka
130 54 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
131 55 montáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 122 0,07 8,54 1 8,54 2 3
132 55 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 11,380 0,03 0,3414 1 0,3414 2 3
133 57 Zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů, průvlaků a podesty schodiště m2 646,667434 0,32 206,9335789 1 206,9335789 19 4
134 57 zřízení podpěrné konstrukce stropů, průvlaků  a podesty sch. v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 524,417434 0,08 41,95339472 1 41,95339472 19 4
135 57 zateplovací systém garáží- 3i izolační deska OH200 tl. 150 mm vkládaná do bednění m2 183,3093333 0,05 9,165466667 1 9,165466667 10 2
136 59 výztuž stropů, průvlaků a podesty sch. betonářskou ocelí 10 505 t 6,5552 18 117,9936 1 117,9936 8 4
137 60 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. ze ŽB tř. C 30/37, XC1 m3 131,1043585 1,24 162,5694045 1 162,5694045 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
138 61 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. m2 646,667434 0,12 77,60009208 1 77,60009208 19 4
139 61 přestojkování stropu a mezipodest m2 524,417434 0,08 41,95339472 1 41,95339472 19 4
140 62 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2 0,03 0,06 1 0,06 2 3 jeřáb 
141 63 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 122 0,07 8,54 1 8,54 2 3
05 - Hrubá vrchní stavba 2NP
142 69 vytyčení polohy ŽB stěn a pilířů m2 14,9715 0,03 0,449145 3 1,347435 2 3
143 69 vytyčení schodišťových podest m2 1,17 0,03 0,0351 1 0,0351 2 3
144 70 výztuž nosných zdí a pilířů betonářskou ocelí 10 505 t 2,0585 18 37,053 1 37,053 8 4
145 70 vyztužení schodišťových podest t 0,007956 18 0,143208 1 0,143208 8 2
146 71 zřízení oboustranného bednění ŽB zdí a pilířů nosných m2 395,4775 0,32 126,5528 1 126,5528 19 4
147 71 bednění schodišťových podest m2 1,82476 0,32 0,5839232 1 0,5839232 19 2
148 72 betonáž schodišťových podest m3 0,15912 1,24 0,1973088 1 0,1973088 7 2
149 72 betonáž-Nosná zeď a pilíře ze ŽB tř. C 30/37 m3 41,171625 1,24 51,052815 1 51,052815 7 4
150 73 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 395,4775 0,12 47,4573 1 47,4573 19 4
151 74 zaměření otvorů ve zdivu m2 26,145 0,03 0,78435 1 0,78435 2 3
152 75 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZALOŽENÍ m2 10,416249 0,06 0,62497494 1 0,62497494 9 6 jeřáb, míchačka
153 75 zdivo NOSNÉ z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZDĚNÍ DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5m) m2 10,416249 2,96 30,83209704 1 30,83209704 9 6 jeřáb, míchačka
154 75 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
155 75 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- DOZDĚNÍ  (0,86m) včetně osazení překladů nad otvory m2 10,416249 2,96 30,83209704 1 30,83209704 9 6 jeřáb, míchačka
156 75 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
157 75 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-ZALOŽENÍ m2 7,071249 0,06 0,42427494 1 0,42427494 9 6 jeřáb, míchačka
158 75 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15- ZDĚNÍ DO 1. PRAC.ÚROVNĚ (1,5m) m2 7,071249 2,96 20,93089704 1 20,93089704 9 6 jeřáb, míchačka
159 75 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
160 75 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-DOZDĚNÍ (0,86m) m2 7,071249 2,96 20,93089704 1 20,93089704 9 6 jeřáb, míchačka
161 75 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
162 77 montáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 122 0,07 8,54 1 8,54 2 3
163 77 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 12,500 0,01 0,125 1 0,125 2 3
164 78 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů, průvlaků a podesty sch. m2 646,667434 0,32 206,9335789 1 206,9335789 19 4
165 78 zřízení podpěrné konstrukce stropů, průvlaků a podesty sch. v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 524,417434 0,08 41,95339472 1 41,95339472 19 4
166 79 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. betonářskou ocelí 10 505 t 6,5552 18 117,9936 1 117,9936 8 4
167 80 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. ze ŽB tř. C 30/37, XC1 m3 131,1043585 1,24 162,5694045 1 162,5694045 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
168 81 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. m2 646,667434 0,12 77,60009208 1 77,60009208 19 4
169 81 přestojkování stropu a mezipodest m2 524,417434 0,08 41,95339472 1 41,95339472 19 4
170 82 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2 0,03 0,06 1 0,06 2 3 jeřáb
171 82 montáž prefabrikovaného balkónového panelu ks 3 0,03 0,09 1 0,09 2 3 jeřáb
172 83 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 122 0,07 8,54 1 8,54 2 3
05 - Hrubá vrchní stavba 3NP
173 84 vytyčení polohy ŽB stěn a pilířů m2 14,9715 0,03 0,449145 3 1,347435 2 3
174 84 vytyčení schodišťových podest m2 1,17 0,01 0,0117 1 0,0117 2 3
175 85 výztuž nosných zdí a pilířů betonářskou ocelí 10 505 t 2,0585 18 37,053 1 37,053 8 4
176 85 vyztužení schodišťových podest t 0,007956 18 0,143208 1 0,143208 8 2
177 86 zřízení oboustranného bednění ŽB zdí a pilířů nosných m2 395,4775 0,32 126,5528 1 126,5528 19 4
178 86 bednění schodišťových podest m2 1,7463 0,32 0,558816 1 0,558816 19 2
179 87 betonáž schodišťových podest m3 0,15912 1,24 0,1973088 1 0,1973088 7 2
180 87 betonáž-Nosná zeď a pilíře ze ŽB tř. C 30/37 m3 41,171625 1,24 51,052815 1 51,052815 7 2
181 88 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 395,4775 0,12 47,4573 1 47,4573 19 4
182 89 zaměření otvorů ve zdivu m2 26,145 0,03 0,78435 1 0,78435 2 3
183 90 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZALOŽENÍ m2 10,416249 0,06 0,62497494 1 0,62497494 9 6 jeřáb, míchačka
184 90 zdivo NOSNÉ z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZDĚNÍ DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5m) m2 10,416249 2,96 30,83209704 1 30,83209704 9 6 jeřáb, míchačka
185 90 montáž pomocného lešení kpl 1 0,07 0,07 1 0,07 9 6
186 90 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- DOZDĚNÍ  (0,86m) včetně osazení překladů nad otvory m2 10,416249 2,96 30,83209704 1 30,83209704 9 6 jeřáb, míchačka
187 90 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
188 90 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-ZALOŽENÍ m2 7,071249 0,06 0,42427494 1 0,42427494 9 6 jeřáb, míchačka
189 90 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15- ZDĚNÍ DO 1. PRAC.ÚROVNĚ (1,5m) m2 7,071249 2,96 20,93089704 1 20,93089704 9 6 jeřáb, míchačka
190 90 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
191 90 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-DOZDĚNÍ (0,86m) m2 7,071249 2,96 20,93089704 1 20,93089704 9 6 jeřáb, míchačka
192 90 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
193 92 montáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 122 0,07 8,54 1 8,54 2 3
194 92 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 12,500 0,03 0,375 1 0,375 2 3
195 93 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů, průvlaků a podesty sch. m2 646,667434 0,32 206,9335789 1 206,9335789 19 4
196 93 zřízení podpěrné konstrukce stropů, průvlaků a podesty sch. v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 524,417434 0,08 41,95339472 1 41,95339472 19 4
197 94 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. betonářskou ocelí 10 505 t 6,5552 18 117,9936 1 117,9936 8 4
198 95 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. ze ŽB tř. C 30/37, XC1 m3 131,1043585 1,24 162,5694045 1 162,5694045 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
199 96 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. m2 646,667434 0,12 77,60009208 1 77,60009208 19 4
200 96 přestojkování stropu a mezipodest m2 524,417434 0,08 41,95339472 1 41,95339472 19 4
201 97 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2 0,03 0,06 1 0,06 2 3 jeřáb
202 97 montáž prefabrikovaného balkónového panelu ks 4 0,03 0,12 1 0,12 2 3 jeřáb
203 98 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 122 0,07 8,54 1 8,54 2 3
05 - Hrubá vrchní stavba 4NP
204 99 vytyčení polohy ŽB stěn a pilířů m2 14,9715 0,03 0,449145 3 1,347435 2 3
205 99 vytyčení schodišťových podest m2 0,007956 0,03 0,00023868 1 0,00023868 2 3
206 100 výztuž nosných zdí a pilířů betonářskou ocelí 10 505 t 2,0585 18 37,053 1 37,053 8 4
207 100 vyztužení schodišťových podest t 0,007956 18 0,143208 1 0,143208 8 2
208 101 zřízení oboustranného bednění ŽB zdí a pilířů nosných m2 395,4775 0,32 126,5528 1 126,5528 19 4
209 101 bednění schodišťových podest m2 0,15912 0,32 0,0509184 1 0,0509184 19 2
210 102 betonáž schodišťových podest m3 0,15912 1,24 0,1973088 1 0,1973088 7 2 autodomíchávač, čerpadlo
211 102 betonáž-Nosná zeď a pilíře ze ŽB tř. C 30/37 m3 41,171625 1,24 51,052815 1 51,052815 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
212 103 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 395,4775 0,12 47,4573 1 47,4573 19 4
213 104 zaměření otvorů ve zdivu m2 10,416 0,03 0,31248747 1 0,31248747 2 3
214 105 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZALOŽENÍ m2 10,416249 0,06 0,62497494 1 0,62497494 9 6 jeřáb, míchačka
215 105 zdivo NOSNÉ z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZDĚNÍ DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5m) m2 10,416249 2,96 30,83209704 1 30,83209704 9 6 jeřáb, míchačka
216 105 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
217 105 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- DOZDĚNÍ  (0,86m) včetně osazení překladů nad otvory m2 10,416249 2,96 30,83209704 1 30,83209704 9 6 jeřáb, míchačka
218 105 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
219 105 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-ZALOŽENÍ m2 7,071249 0,06 0,42427494 1 0,42427494 9 6 jeřáb, míchačka
220 105 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15- ZDĚNÍ DO 1. PRAC.ÚROVNĚ (1,5m) m2 7,071249 2,96 20,93089704 1 20,93089704 9 6 jeřáb, míchačka
221 105 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
222 105 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-DOZDĚNÍ (0,86m) m2 7,071249 2,96 20,93089704 1 20,93089704 9 6 jeřáb, míchačka
223 105 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
224 107 montáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 122 0,07 8,54 1 8,54 2 3
225 107 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 12,500 0,03 0,375 1 0,375 2 3
226 108 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů, průvlaků a podesty sch. m2 646,667434 0,32 206,9335789 1 206,9335789 19 4
227 108 zřízení podpěrné konstrukce stropů, průvlaků a podesty sch. v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 524,417434 0,08 41,95339472 1 41,95339472 19 4
228 109 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. betonářskou ocelí 10 505 t 6,5552 18 117,9936 1 117,9936 8 4
229 110 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. ze ŽB tř. C 30/37, XC1 m3 131,1043585 1,24 162,5694045 1 162,5694045 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
230 111 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. m2 524,417434 0,12 62,93009208 1 62,93009208 19 4
231 111 přestojkování stropu a mezipodest m2 524,417434 0,08 41,95339472 1 41,95339472 19 4
232 112 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2 0,03 0,06 1 0,06 2 3 jeřáb
233 112 montáž prefabrikovaného balkónového panelu ks 5 0,03 0,15 1 0,15 2 3 jeřáb
234 113 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 122 0,07 8,54 1 8,54 2 3
05 - Hrubá vrchní stavba 5NP
235 114 vytyčení polohy ŽB stěn a pilířů m2 11,44125 0,03 0,3432375 1 0,3432375 2 3
236 114 vytyčení schodišťových podest m2 0,007956 0,03 0,00023868 1 0,00023868 2 3
237 115 výztuž nosných zdí, pilířů betonářskou ocelí 10 505 t 1,6 18 28,8 1 28,8 8 4
238 115 vyztužení schodišťových podest t 0,007956 18 0,143208 1 0,143208 8 2
239 116 zřízení oboustranného bednění ŽB zdí a pilířů nosných m2 326,8925 0,32 104,6056 1 104,6056 19 4
240 116 bednění schodišťových podest m2 0,15912 0,32 0,0509184 1 0,0509184 19 2
241 117 betonáž schodišťových podest m3 0,15912 1,24 0,1973088 1 0,1973088 7 2
242 117 betonáž-Nosná zeď a pilíře ze ŽB tř. C 30/37 m3 31,4634375 1,24 39,0146625 1 39,0146625 7 4
243 118 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 326,8925 0,12 39,2271 1 39,2271 19 4
244 119 zaměření otvorů ve zdivu m2 10,416 0,03 0,31248747 1 0,31248747 2 3
245 120 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZALOŽENÍ m2 9,319 0,06 0,55914 1 0,55914 9 6 jeřáb, míchačka
246 120 zdivo NOSNÉ z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZDĚNÍ DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5m) m2 9,319 2,96 27,58424 1 27,58424 9 6 jeřáb, míchačka
247 120 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
248 120 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- DOZDĚNÍ  (0,86m) včetně osazení překladů nad otvory m2 9,319 2,96 27,58424 1 27,58424 9 6 jeřáb, míchačka
249 120 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
250 120 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-ZALOŽENÍ m2 10,6475 0,06 0,63885 1 0,63885 9 6 jeřáb, míchačka
251 120 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15- ZDĚNÍ DO 1. PRAC.ÚROVNĚ (1,5m) m2 10,6475 2,96 31,5166 1 31,5166 9 6 jeřáb, míchačka
252 120 montáž pomocného lešení kpl 1 0,07 0,07 1 0,07 9 6
253 120 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-DOZDĚNÍ (0,86m) m2 10,6475 2,96 31,5166 1 31,5166 9 6 jeřáb, míchačka
254 120 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
255 122 montáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 107 0,07 7,49 1 7,49 2 3
256 122 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 9,5095 0,01 0,095095 1 0,095095 2 3
257 123 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů, průvlaků a podesty sch. m2 432,8 0,32 138,496 1 138,496 19 4
258 123 zřízení podpěrné konstrukce stropů, průvlaků a podesty sch. v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 432,8 0,08 34,624 1 34,624 19 4
259 124 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. betonářskou ocelí 10 505 t 5,41 18 97,38 1 97,38 8 4
260 125 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. ze ŽB tř. C 30/37, XC1 m3 108,2 1,24 134,168 1 134,168 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
261 126 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. m2 432,8 0,12 51,936 1 51,936 19 4
262 126 přestojkování stropu a mezipodest m2 432,95912 0,08 34,6367296 1 34,6367296 19 4
263 127 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2 0,03 0,06 1 0,06 2 3 jeřáb
264 127 montáž prefabrikovaného balkónového panelu ks 3 0,03 0,09 1 0,09 2 3 jeřáb
265 128 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 107 0,07 7,49 1 7,49 2 3
05 - Hrubá vrchní stavba 6NP
266 129 vytyčení polohy ŽB stěn a pilířů m2 8,98135 0,03 0,2694405 1 0,2694405 2 3
267 130 výztuž nosných zdí a pilířů betonářskou ocelí 10 505 t 1,235 18 22,23 1 22,23 8 4
268 131 zřízení oboustranného bednění ŽB zdí a pilířů nosných m2 261,745 0,32 83,7584 1 83,7584 19 4
269 132 betonáž-nosná zeď a pilíře ze ŽB tř. C 30/37 m3 24,6987125 1,24 30,6264035 1 30,6264035 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
270 133 odstranění oboustranného bednění zdí, sloupů a pilířů nosných m2 261,745 0,12 31,4094 1 31,4094 19 4
271 134 zaměření otvorů ve zdivu m2 70,39575 0,03 2,1118725 1 2,1118725 2 3
272 135 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZALOŽENÍ m2 9,53125 0,06 0,571875 1 0,571875 9 6 jeřáb, míchačka
273 135 zdivo NOSNÉ z keramických bloků HELUZ PLUS 25- ZDĚNÍ DO 1. PRACOVNÍ ÚROVNĚ (1,5m) m2 9,53125 2,96 28,2125 1 28,2125 9 6 jeřáb, míchačka
274 135 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
275 135 zdivo NOSNÉ  z keramických bloků HELUZ PLUS 25- DOZDĚNÍ  (0,86m) včetně osazení překladů nad otvory m2 9,53125 2,96 28,2125 1 28,2125 9 6 jeřáb, míchačka
276 135 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
277 135 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-ZALOŽENÍ m2 8,075 0,06 0,4845 1 0,4845 9 6 jeřáb, míchačka
278 135 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15- ZDĚNÍ DO 1. PRAC.ÚROVNĚ (1,5m) m2 8,075 2,96 23,902 1 23,902 9 6 jeřáb, míchačka
279 135 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
280 135 zdivo z keram.bloků- akustické tvárnice- HELUZ AKU 25 MK P15-DOZDĚNÍ (0,86m) m2 8,075 2,96 23,902 1 23,902 9 6 jeřáb, míchačka
281 135 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
282 136 montáž prefabrikovaného balkónového panelu ks 1 0,03 0,03 1 0,03 2 3 jeřáb
283 137 montáž stavebního výtahu ks 1 7,35 7,35 1 7,35 12 4
06 - Střecha
284 139 montáž provizorního ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 190,210 0,07 13,3147 1 13,3147 2 3
285 139 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 0,360 0,03 0,0108 1 0,0108 2 3
286 140 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů a průvlaků m2 450,000 0,32 144 1 144 19 4
287 144 zřízení bednění atiky m2 182,602 0,32 58,432512 1 58,432512 19 4
288 141 výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 5,625 18 101,25 1 101,25 8 4
289 143 výztuž atiky betonářskou ocelí 10 505 t 0,700 18 12,6 1 12,6 8 4
290 142 betonáž-stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37, XC1 m3 112,500 1,24 139,5 1 139,5 7 4 jeřáb, míchačka
291 145 betonáž-atika ze ŽB tř. C 30/37, XC1 m3 14,076 1,24 17,4536696 1 17,4536696 7 4 jeřáb, míchačka
292 146 odstranění bednění stropů deskových m2 450,000 0,12 54 1 54 19 4
293 146 odstranění bednění atiky m2 182,602 0,12 21,912192 1 21,912192 19 4
294 146 přestojkování stropu m2 450,000 0,08 36 1 36 19 4
295 147 Umístění a upevnění stešních vpustí ks 4 0,09 0,36 1 0,36 2 3
296 147 očištění povrchu betonu od nečistot m2 433,000 0,01 4,33 1 4,33 2 3
297 149 provedení spádové vrstvy z tepelně izolačních klínů  -(spád min 1,5%) m2 433,000 0,2 86,6 1 86,6 10 4 stavební výtah
298 149 provedení tepelné izolace na atice m2 108,420 0,05 5,420985 1 5,420985 10 4 stavební výtah
299 150 pojistná hydroizolace Elastek 40  speciál m2 433,000 0,12 51,96 1 51,96 10 4 stavební výtah
300 151 desky EPS 150S Stabil, tl. 100+80 mm m2 433 0,05 21,65 1 21,65 10 4 stavební výtah
301 152
pokládka hydroizolace  ( SIKAPLAN 18G), kotvená- kotvy s PTM, s možností volně kladených betonových dlaždic na podložky 
(revizní chodníčky)
m2 433 0,12 51,96 1 51,96 10 4 stavební výtah
302 153 výlez na střechu / světlík rozm.600/600 mm,  ruční ovládání - ozn.OS3 ks 1 0,27 0,27 1 0,27 21 4 stavební výtah
303 153 výlez na střechu / teleskopický žebřík přenosný, celková výška min.3600 mm - ozn.OS4 ks 1 0,27 0,27 1 0,27 21 4 stavební výtah
304 154 chodník z betonových dlaždic 500x500mm tl 50 mm volně kladené, vč. podložky m2 41,750 0,02 0,835 1 0,835 2 3
305 155 provedení oplechování atiky m 100 0,5 50 1 50 28 2
306 155 provedení oplechování výlezu m 3,8 0,43 1,634 1 1,634 28 2
307 155 provedení oplechování odvětrání kanalizace m 0,55 0,43 0,2365 1 0,2365 28 2
308 156 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 190,210 0,07 13,3147 1 13,3147 2 3
07 - Hrubé vnitřní práce 1.PP
309 157 osazení oken ks 7 3 21 1 21 21 4
310 158 vytyčení příčkového zdiva m2 3,6345 0,03 0,109035 1 0,109035 2 3
311 158 zdění příček dle PD  do 1,5m m2 3,6345 0,64 2,32608 1 2,32608 9 6 stavební výtah, míchačka
312 158 montáž pomocného lešení kpl 1 0,07 0,07 1 0,07 9 6
313 158 zdění příček nad 1,5m  m2 3,6345 0,64 2,32608 1 2,32608 9 6 stavební výtah, míchačka
314 158 uložení překladů nad dveřní otvory ks 6 0,08 0,48 1 0,48 9 6
315 158 vložení pružné vložky mezi příčku a stropní kcí m 30,545 0,01 0,30545 1 0,30545 9 6
316 158 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
317 159 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 0 1 0 18 2
318 160 hrubý rozvod vytápění (pod stropem) kpl 1 0 1 0 16 2
319 160 tlaková zkouška potrubí kpl 1 0 1 0 16 2
320 161 hrubý rozvod elektra kpl 1 0 1 0 15 2
07 - Hrubé vnitřní práce 1.NP ,
321 162 osazení oken ks 18 3 54 1 54 21 4
322 162 osazení skleněné tabule výtahové šachty ks 1 3 3 1 3 21 4
323 162 osazení provizorní výplně vstupních dveří ks 3 0,46 1,38 1 1,38 21 2
324 163 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 0 1 0 18 2
325 164 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
326 165 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
327 166 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 0 1 0 14 2
328 167 vytyčení příčkového zdiva dle PD m2 23,5129 0,03 0,705387 1 0,705387 2 3
329 167 akustická izolace mezibytových stěn - ISOVER AKU tl 50/70mm dle PD m2 69,025 0,66 45,5565 1 45,5565 9 6
330 167 zdění příček dle PD do 1,5m m2 23,5129 0,64 15,048256 1 15,048256 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
331 167 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
332 167 zdění příček dle PD nad 1,5m m2 23,5129 0,64 15,048256 1 15,048256 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
333 167 uložení překladů nad dveřní otvory ks 13 0,08 1,04 1 1,04 9 6
334 167 vložení pružné vložky mezi příčku a stropní kcí m 181,765 0,01 1,81765 1 1,81765 9 6
335 167 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
336 168 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 0 1 0 18 2
337 169 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
338 169 kontrola spádu a těsnosti kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
339 170 hrubý rozvod vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
340 170 tlaková zkouška potrubí kpl 1 0 1 0 16 2
341 171 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
342 171 tlaková kontrola vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
343 172 hrubý rozvod elektra kpl 1 0 1 0 15 2
07 - Hrubé vnitřní práce 2.NP
344 173 osazení oken a francouzských oken ks 27 3 81 1 81 21 4
345 173 osazení skleněné tabule výtahové šachty ks 1 3 3 1 3 21 4
346 174 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 0 1 0 18 2
347 175 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
348 176 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
349 177 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 0 1 0 14 2
350 178 vytyčení příčkového zdiva dle PD m2 22,38852 0,03 0,6716556 1 0,6716556 2 3
351 178 akustická izolace mezibytových stěn - ISOVER AKU tl 50/70mm dle PD m2 1,4105 0,66 0,93093 1 0,93093 9 6
352 178 zdění příček dle PD do 1,5m m2 22,38852 0,64 14,3286528 1 14,3286528 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
353 178 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
354 178 zdění příček dle PD nad 1,5m m2 22,38852 0,64 14,3286528 1 14,3286528 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
355 178 uložení překladů nad dveřní otvory ks 28 0,08 2,24 1 2,24 9 6
356 178 vložení pružné vložky mezi příčku a stropní kcí m 203,532 0,01 2,03532 1 2,03532 9 6
357 178 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
358 179 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 0 1 0 18 2
359 180 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
360 180 kontrola spádu a těsnosti kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
361 181 hrubý rozvod vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
362 181 tlaková zkouška potrubí kpl 1 0 1 0 16 2
363 182 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
364 182 tlaková kontrola vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
365 183 hrubý rozvod elektra kpl 1 0 1 0 15 2
07 - Hrubé vnitřní práce 3.NP
366 184 osazení oken a francouzských oken ks 26 3 78 1 78 21 4
367 184 osazení skleněné tabule výtahové šachty ks 1 3 3 1 3 21 4
368 185 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 0 1 0 18 2
369 186 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
370 187 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
371 188 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 0 1 0 14 2
372 189 vytyčení příčkového zdiva dle PD m2 23,30840909 0,03 0,699252273 1 0,699252273 2 3
373 189 akustická izolace mezibytových stěn - ISOVER AKU tl 50/70mm dle PD m2 1,4105 0,66 0,93093 1 0,93093 9 6
374 189 zdění příček dle PD do 1,5m m2 23,30840909 0,64 14,91738182 1 14,91738182 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
375 189 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
376 189 zdění příček dle PD nad 1,5m m2 23,30840909 0,64 14,91738182 1 14,91738182 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
377 189 uložení překladů nad dveřní otvory ks 28 0,08 2,24 1 2,24 9 6
378 189 vložení pružné vložky mezi příčku a stropní kcí m 155,3893939 0,01 1,553893939 1 1,553893939 9 6
379 189 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
380 190 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 0 1 0 18 2
381 191 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
382 191 kontrola spádu a těsnosti kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
383 192 hrubý rozvod vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
384 192 tlaková zkouška potrubí kpl 1 0 1 0 16 2
385 193 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
386 193 tlaková kontrola vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
387 194 hrubý rozvod elektra kpl 1 0 1 0 15 2
07 - Hrubé vnitřní práce 4.NP
388 195 osazení oken a francouzských oken ks 25 3 75 1 75 21 4
389 195 osazení skleněné tabule výtahové šachty ks 1 3 3 1 3 21 4
390 196 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 0 1 0 18 2
391 197 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
392 198 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
393 199 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 0 1 0 14 2
394 200 vytyčení příčkového zdiva dle PD m2 22,29504 0,03 0,6688512 1 0,6688512 2 3
395 200 akustická izolace mezibytových stěn - ISOVER AKU tl 50/70mm dle PD m2 1,4105 0,66 0,93093 1 0,93093 9 6
396 200 zdění příček dle PD do 1,5m m2 22,29504 0,64 14,2688256 1 14,2688256 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
397 200 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
398 200 zdění příček dle PD nad 1,5m m2 22,29504 0,64 14,2688256 1 14,2688256 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
399 200 uložení překladů nad dveřní otvory ks 28 0,08 2,24 1 2,24 9 6
400 200 vložení pružné vložky mezi příčku a stropní kcí m 202,6821818 0,01 2,026821818 1 2,026821818 9 6
401 200 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
402 201 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 0 1 0 18 2
403 202 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
404 202 kontrola spádu a těsnosti kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
405 203 hrubý rozvod vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
406 203 tlaková zkouška potrubí kpl 1 0 1 0 16 2
407 204 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
408 204 tlaková kontrola vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
409 205 hrubý rozvod elektra kpl 1 0 1 0 15 2
07 - Hrubé vnitřní práce 5.NP
410 206 osazení oken a francouzských oken ks 21 3 63 1 63 21 4
411 206 osazení skleněné tabule výtahové šachty ks 1 3 3 1 3 21 4
412 207 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 0 1 0 18 2
413 208 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
414 209 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
415 210 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 0 1 0 14 2
416 211 vytyčení příčkového zdiva dle PD m2 10,954 0,03 0,329 1 0,329 2 3
417 211 akustická izolace mezibytových stěn - ISOVER AKU tl 50/70mm dle PD m2 1,411 0,66 0,931 1 0,931 9 6
418 211 zdění příček dle PD do 1,5m m2 10,954 0,64 7,010 1 7,010 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
419 211 montáž pomocného lešení kpl 1 0,000 1 0,000 9 6
420 211 zdění příček dle PD nad 1,5m m2 10,954 0,64 7,010 1 7,010 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
421 211 uložení překladů nad dveřní otvory ks 25 0,08 2 1 2 9 6
422 211 vložení pružné vložky mezi příčku a stropní kcí m 99,580 0,01 0,996 1 0,996 9 6
423 211 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
424 212 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 0 1 0 18 2
425 213 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
426 213 kontrola spádu a těsnosti kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
427 214 hrubý rozvod vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
428 214 tlaková zkouška potrubí kpl 1 0 1 0 16 2
429 215 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
430 215 tlaková kontrola vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
431 216 hrubý rozvod elektra kpl 1 0 1 0 15 2
07 - Hrubé vnitřní práce 6.NP
432 217 osazení oken a francouzských oken ks 22 3 66 1 66 21 4
433 217 osazení skleněné tabule výtahové šachty ks 1 3 3 1 3 21 4
434 218 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 0 1 0 18 2
435 219 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
436 220 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
437 221 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 0 1 0 14 2
438 222 vytyčení příčkového zdiva dle PD m2 15,96384 0,03 0,4789152 1 0,4789152 2 3
439 222 akustická izolace mezibytových stěn - ISOVER AKU tl 50/70mm dle PD m2 1,411 0,66 0,93126 1 0,93126 9 6
440 222 zdění příček dle PD do 1,5m m2 15,96384 0,64 10,2168576 1 10,2168576 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
441 222 montáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
442 222 zdění příček dle PD nad 1,5m m2 15,96384 0,64 10,2168576 1 10,2168576 9 6 stavební výtah, silo, míchačka
443 222 uložení překladů nad dveřní otvory ks 25 0,08 2 1 2 9 6
444 222 vložení pružné vložky mezi příčku a stropní kcí m 145,1258182 0,01 1,451258182 1 1,451258182 9 6
445 222 demontáž pomocného lešení kpl 1 0 1 0 9 6
446 223 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 0 1 0 18 2
447 224 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
448 224 kontrola spádu a těsnosti kanalizace kpl 1 0 1 0 13 2
449 225 hrubý rozvod vytápění kpl 1 0 1 0 16 2
450 225 tlaková zkouška potrubí kpl 1 0 1 0 16 2
451 226 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
452 226 tlaková kontrola vodovodu kpl 1 0 1 0 14 2
453 227 hrubý rozvod elektra kpl 1 0 1 0 15 2
08 -Vnitřní povrchy 1.PP
ZS1 454 228 zateplovací systém garáží- ISOVER NF 333- celoplošně lepený tl. 100 mm m2 117,442 0,66 77,512 1 77,512 10 4
455 229 omítky stropů dle PD m2 547,185 0,4 218,874 1 218,874 9 6 silo, míchačka
456 229 omítky stěn dle PD m2 1085,722 0,28 304,00216 1 304,00216 9 6 silo, míchačka
457 230 uložení vnitřních parapetů ks 7 0,5 3,5 1 3,5 2 3
garážeP1 458 231 betonová mazanina ve spádu C12/15 tl. 0-100mm, včetně provedení dilatace od stěn m2 341,535 0,48 163,937 1 163,937 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
459 236 betonová mazanina C35/45- XC4, XD3 (CZ,F.1)  tl.70mm hlazená, včetně provedení dilatace od stěn m3 23,907 0,48 11,476 1 11,476 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
460 235 kari síť 100/100/6  do betonové mazaniny C35/45- XC4, XD3 (CZ,F.1) t 1,2 18 21,6 1 21,6 8 4
P1a 461 232 výtahová šachta:SIKAFLOOR®-264-Barevný lesklý nátěr a pečetící vrstva na bázi epoxidových pryskyřic bez rozpouštědel m2 2,9 0,47 1,363 1 1,363 7 4
462 232
dojezd hydraulické autoplošiny- :SIKAFLOOR®-264-Barevný lesklý nátěr a pečetící vrstva na bázi epoxidových pryskyřic bez 
rozpouštědel
m2 21,46 0,47 10,086 1 10,086 7 4
KD1 463 233 desky EPS 150 S Stabil tl. 50 mm m2 191,180 0,66 126,179 1 126,179 10 4
464 234 separační folie m2 191,180 0,06 11,471 1 11,471 2 3
465 237 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 191,180 0,01 1,912 1 1,912 2 3
466 236 betonová mazanina (C16/20) tl. 105 mm, včetně provedení dilatace od stěn m3 20,074 0,48 9,635 1 9,635 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
467 235 kari síť (do betonové mazaniny C16/20) 100/100/6,5 t 1,000 18 18,000 1 18,000 8 4
468 238 dlažba RAKO TAURUS 76S  NORDIC (30/30CM) m2 191,180 1,23 235,151 1 235,151 20 4
469 238 sokl výšky 50 mm m 454,000 0,61 276,940 1 276,940 20 4
KD2 470 233 desky EPS 150 S Stabil tl. 50 mm m2 10,010 0,66 6,607 1 6,607 10 4
471 234 separační folie m2 10,010 0,06 0,601 1 0,601 2 3
472 237 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 10,010 0,01 0,100 1 0,100 2 3
473 236 betonová mazanina (C16/20) tl. 105 mm, včetně provedení dilatace od stěn m3 1,051 0,48 0,505 1 0,505 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
474 235 kari síť (do betonové mazaniny C16/20) 100/100/6,5 t 1,050 18 18,900 1 18,900 8 4
475 238 dlažba RAKO TAURUS 76S  NORDIC (30/30CM) m2 10,010 1,23 12,312 1 12,312 20 4
476 238 sokl výšky 50mm m 24,000 0,61 14,640 1 14,640 20 4
KD3 477 233 desky EPS 150 S Stabil tl. 50 mm m2 4,460 0,66 2,944 1 2,944 10 4
478 234 separační folie m2 4,460 0,06 0,268 1 0,268 2 3
479 237 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 4,460 0,01 0,045 1 0,045 2 3
480 236 betonová mazanina (C16/20) tl. 105 mm, včetně provedení dilatace od stěn m3 0,468 0,48 0,225 1 0,225 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
481 235 kari síť (do betonové mazaniny C16/20) 100/100/6,5 t 0,023 18 0,421 1 0,421 8 4
482 238 dlažba- RAGNO-R382 Landscape 60/30 cm m2 4,460 1,23 5,486 1 5,486 20 4
483 238 sokl výšky 50mm m 12,000 0,61 7,320 1 7,320 20 4
484 239 provedení nátěrů a maleb 2x m2 1632,907 0,07 114,303 1 114,303 23 4
485 240 osazení obložkových zárubní ks 8,000 1,05 8,400 1 8,400 2 3
08 -Vnitřní povrchy 1.NP
486 242 omítky stropů dle PD m2 647,000 0,4 258,800 1 258,800 9 6 silo, míchačka
487 242 omítky stěn dle PD m2 914,760 0,28 256,133 1 256,133 9 6 silo, míchačka
488 243 uložení vnitřních parapetů ks 18,000 0,5 9,000 1 9,000 2 3
ZS1 489 241 zateplovací systém garáží- ISOVER NF 333- celoplošně lepený tl. 100 mm m2 58,721 0,66 38,756 1 38,756 10 4
KD5 490 246 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 18,250 0,06 1,095 1 1,095 10 4
491 247 separační folie m2 18,250 0,06 1,095 1 1,095 2 3
492 248 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, včetně provedení dilatace od stěn m3 0,913 0,48 0,438 1 0,438 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
493 251 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 18,250 0,01 0,183 1 0,183 2 3
494 252 dlažba : RAGNO - 60/30cm m2 18,250 1,23 22,448 1 22,448 20 4
495 252 SOKL výška 5cm m 36,500 0,61 22,265 1 22,265 20 4
KD4 496 244 polystyren beton (tl.60mm), včetně provedení dilatace od stěn m2 36,040 0,66 23,786 1 23,786 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
497 247 separační folie m2 36,040 0,06 2,162 1 2,162 2 3
498 248 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.45mm, včetně provedení dilatace od stěn m3 1,622 0,48 0,778 1 0,778 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
499 251 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 36,040 0,01 0,360 1 0,360 2 3
500 252 DLAŽBA : RAGNO - R382  60/30cm m2 36,040 1,23 44,329 1 44,329 20 4
501 252 sokl- výška 5cm m 72,000 0,61 43,920 1 43,920 20 4
P2 502 245 betonová mazanina ve spádu C12/15 tl. 0-100mm, provedení dilatace betonové mazaniny od stěn m2 312,160 0,48 149,837 1 149,837 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
503 250 betonová mazanina C35/45- XC4, XD3 (CZ,F.1)  tl.70mm hlazená, provedení dilatace betonové mazaniny od stěn m3 21,851 0,48 10,489 1 10,489 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
504 249 kari síť 100/100/6  do betonové mazaniny C35/45- XC4, XD3 (CZ,F.1) t 1,000 18 18,000 1 18,000 8 4
P3 505 246 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 173,050 0,06 10,383 1 10,383 10 4
506 247 separační folie m2 173,050 0,06 10,383 1 10,383 2 3
507 248 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 8,653 0,48 4,153 1 4,153 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
508 251 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 173,050 0,01 1,731 1 1,731 2 3
509 253 dřevěné lamely lepené m2 173,050 0,74 128,057 1 128,057 19 4
510 253 sokl- výška 50mm m 340,000 0,37 125,800 1 125,800 19 4
511 254 provedení nátěrů a maleb 2x m2 1561,760 0,07 109,323 1 109,323 23 4
512 255 osazení obložkových zárubní ks 16,000 1,05 16,800 1 16,800 2 3
08 -Vnitřní povrchy 2.NP
513 256 omítky stropů dle PD m2 647 0,4 258,8 1 258,8 9 6 silo, míchačka
514 256 omítky stěn dle PD m2 1477,85 0,28 413,798 1 413,798 9 6 silo, míchačka
515 257 uložení vnitřních parapetů ks 20 0,5 10 1 10 2 3
P3 516 260 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 443,1 0,06 26,586 1 26,586 10 4
517 261 separační folie m2 443,1 0,06 26,586 1 26,586 2 3
518 262 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, včetně provedení dilatace potěru od stěn m3 22,155 0,48 10,6344 1 10,6344 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
519 263 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 443,1 0,01 4,431 1 4,431 2 3
520 265 dřevěné lamely lepené m2 443,1 0,74 327,894 1 327,894 19 4
521 265 sokl výšky 50mm m 443 0,37 163,91 1 163,91 19 4
S1 522 259 stěrka  na prefabrikovaný betonový balkónový panel- Sikalastic®-490 T m2 36,02 0,47 16,9294 1 16,9294 7 4
WPC 523 266 Silvadec - WPC prkna SILVA + kotevní a podpůrné prvky (rektifikační podložky, roznášecí dlaždice,geotextílie..) m2 47,76 0,6 28,656 1 28,656 19 4
KD4 524 258 polystyren beton (tl.60mm), včetně provedení dilatace od stěn m2 35,36 0,48 16,9728 1 16,9728 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
525 261 separační folie m2 35,36 0,06 2,1216 1 2,1216 2 3
526 262 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.45mm, včetně provedení dilatace od stěn m3 1,5912 0,48 0,763776 1 0,763776 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
527 263 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 35,36 0,01 0,3536 1 0,3536 2 3
528 264 dlažba : RAGNO - R382  60/30cm m2 35,36 1,23 43,4928 1 43,4928 20 4
529 264 sokl výška 5cm m 35 0,61 21,35 1 21,35 20 4
KD5 530 260 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 46,45 0,06 2,787 1 2,787 10 4
531 261 separační folie m2 46,45 0,06 2,787 1 2,787 2 3
532 262 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 2,3225 0,48 1,1148 1 1,1148 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
533 263 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 46,45 0,01 0,4645 1 0,4645 2 3
534 264 dlažba : RAGNO - 60/30cm m2 46,45 1,23 57,1335 1 57,1335 20 4
535 264 sokl-výška 5cm m 45,5 0,61 27,755 1 27,755 20 4
536 267 provedení nátěrů a maleb 2x m2 2124,85 0,07 148,7395 1 148,7395 23 4
537 268 osazení obložkových zárubní ks 33 1,05 34,65 1 34,65 2 3
08 -Vnitřní povrchy 3.NP
538 269 omítky stropů dle PD m2 647 0,4 258,8 1 258,8 9 6 silo, míchačka
539 269 omítky stěn dle PD m2 1471,9925 0,28 412,1579 1 412,1579 9 6 silo, míchačka
540 270 uložení vnitřních parapetů ks 13 0,5 6,5 1 6,5 2 3
KD4 541 271 polystyren beton (tl.60mm), včetně provedení dilatace od stěn m2 35,36 0,48 16,9728 1 16,9728 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
542 273 separační folie m2 35,36 0,06 2,1216 1 2,1216 2 3
543 274 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 1,5912 0,48 0,763776 1 0,763776 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
544 275 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 35,36 0,01 0,3536 1 0,3536 2 3
545 276 dlažba : RAGNO - R382  60/30cm m2 35,36 1,23 43,4928 1 43,4928 20 4
546 276 sokl- výška 5cm m 37,43 0,61 22,8323 1 22,8323 20 4
P3 547 272 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 430,9 0,06 25,854 1 25,854 10 4
548 273 separační folie m2 430,9 0,06 25,854 1 25,854 2 3
549 274 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 21,545 0,48 10,3416 1 10,3416 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
550 275 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 430,9 0,01 4,309 1 4,309 2 3
551 277 dřevěné lamely lepené m2 430,9 0,74 318,866 1 318,866 19 4
552 277 sokl- výška 50mm m 449,18 0,37 166,1966 1 166,1966 19 4
KD5 553 272 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 46,44 0,06 2,7864 1 2,7864 10 4
554 273 separační folie m2 46,44 0,06 2,7864 1 2,7864 2 3
555 274 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 2,322 0,48 1,11456 1 1,11456 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
556 275 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 46,44 0,01 0,4644 1 0,4644 2 3
557 276 dlažba : RAGNO - 60/30cm m2 46,44 1,23 57,1212 1 57,1212 20 4
                               činnost
technologická etapa
TECHNOLOGICKÝ ROZBOR
558 276 sokl- výška 5cm m 48,659 0,61 29,68199 1 29,68199 20 4
TERASY 559 271 polystyren beton ve spádu min 1,5% zl. 130-30 mm (TERASA), včetně provedení dilatace m3 1,365 0,48 0,6552 1 0,6552 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
560 278 pojistná hydroizolace Elastek 40  speciál m2 10 0,12 1,2 1 1,2 10 4 Stavební výtah
561 278 desky EPS 150S Stabil, tl. 100+80 mm m2 10 0,66 6,6 1 6,6 10 4 Stavební výtah
562 278 hydroizolační systém SIKAPLAN 18G - kotvený s PTM m2 10 0,12 1,2 1 1,2 10 4 Stavební výtah
S1 563 279
stěrka  na prefabrikovaný betonový balkónový panel- Sikalastic®-490 T
m2 45,17 0,47 21,2299 1 21,2299 7 4
WPC 564 280 Silvadec - WPC prkna SILVA + kotevní a podpůrné prvky (rektifikační podložky, roznášecí dlaždice,geotextílie..) m2 55,28 0,6 33,168 1 33,168 19 4
565 281 provedení nátěrů a maleb 2x m2 2118,9925 0,07 148,329475 1 148,329475 23 4
566 282 osazení obložkových zárubní ks 33 1,05 34,65 1 34,65 2 3
08 -Vnitřní povrchy 4.NP
567 283 omítky stropů dle PD m2 647 0,4 258,8 1 258,8 9 6 silo, míchačka
568 283 omítky stěn dle PD m2 1471,9925 0,28 412,1579 1 412,1579 9 6 silo, míchačka
569 284 uložení vnitřních parapetů ks 13 0,5 6,5 1 6,5 2 3
KD4 570 285 polystyren beton (tl.60mm), provedení dilatace od stěn m2 9,36 0,48 4,4928 1 4,4928 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
571 288 separační folie m2 9,36 0,06 0,5616 1 0,5616 2 3
572 289 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 0,4212 0,48 0,202176 1 0,202176 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
573 290 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 9,36 0,01 0,0936 1 0,0936 2 3
574 291 dlažba : RAGNO - R382  60/30cm m2 9,36 1,23 11,5128 1 11,5128 20 4
575 291 sokl- výška 5cm m 10,25 0,61 6,2525 1 6,2525 20 4
P3 576 287 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 427,53 0,06 25,6518 1 25,6518 10 4
577 288 separační folie m2 427,53 0,06 25,6518 1 25,6518 2 3
578 289 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 21,3765 0,48 10,26072 1 10,26072 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
579 290 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 427,53 0,01 4,2753 1 4,2753 2 3
580 292 dřevěné lamely lepené m2 427,53 0,74 316,3722 1 316,3722 19 4
581 292 sokl výšky 50mm m 468,6 0,37 173,382 1 173,382 19 4
KD5 582 287 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 51,5 0,06 3,09 1 3,09 10 4
583 288 separační folie m2 51,5 0,06 3,09 1 3,09 2 3
584 289 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 2,575 0,48 1,236 1 1,236 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
585 290 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 51,5 0,01 0,515 1 0,515 2 3
586 291 dlažba : RAGNO - 60/30cm m2 51,5 1,23 63,345 1 63,345 20 4
587 291 sokl- výška 5cm m 56,375 0,61 34,38875 1 34,38875 20 4
S1 588 286 stěrka  na prefabrikovaný betonový balkónový panel- Sikalastic®-490 T m2 45,44 0,47 21,3568 1 21,3568 7 4
WPC 589 293 Silvadec - WPC prkna SILVA + kotevní a podpůrné prvky (rektifikační podložky, roznášecí dlaždice,geotextílie..) TERASY m2 58,27 0,6 34,962 1 34,962 19 4
590 294 provedení nátěrů a maleb 2x m2 2118,9925 0,07 148,329475 1 148,329475 23 4
591 295 osazení obložkových zárubní ks 33 1,05 34,65 1 34,65 2 3
08 -Vnitřní povrchy 5.NP
592 296 omítky stropů dle PD m2 450 0,4 180 1 180 9 6 silo, míchačka
593 296 omítky stěn dle PD m2 1219,735 0,28 341,5258 1 341,5258 9 6 silo, míchačka
594 297 uložení vnitřních parapetů ks 13 0,5 6,5 1 6,5 2 3
KD4 595 298 polystyren beton (tl.60mm), včetně provedení dilatace od stěn m2 43,38 0,48 20,8224 1 20,8224 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
596 301 separační folie m2 43,38 0,06 2,6028 1 2,6028 2 3
597 302 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 1,9521 0,48 0,937008 1 0,937008 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
598 303 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 43,38 0,01 0,4338 1 0,4338 2 3
599 304 dlažba : RAGNO - R382  60/30cm m2 43,38 1,23 53,3574 1 53,3574 20 4
600 304 sokl-výška 5cm m 46,76 0,61 28,5236 1 28,5236 20 4
P3 601 300 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 323,18 0,06 19,3908 1 19,3908 10 4
602 301 separační folie m2 323,18 0,06 19,3908 1 19,3908 2 3
603 302 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 16,159 0,48 7,75632 1 7,75632 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
604 303 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 323,18 0,01 3,2318 1 3,2318 2 3
605 305 dřevěné lamely lepené m2 323,18 0,74 239,1532 1 239,1532 19 4
606 305 sokl výšky 50mm m 348,038 0,37 128,77406 1 128,77406 19 4
KD5 607 300 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 44,95 0,06 2,697 1 2,697 10 4
608 301 separační folie m2 44,95 0,06 2,697 1 2,697 2 3
609 302 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 2,2475 0,48 1,0788 1 1,0788 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
610 303 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 44,95 0,01 0,4495 1 0,4495 2 3
611 304 dlažba : RAGNO - 60/30cm m2 44,95 1,23 55,2885 1 55,2885 20 4
612 304 sokl- výška 5cm m 48,397 0,61 29,52217 1 29,52217 20 4
TERASY 613 298 konstrukce z lehčeného betonu (TERASA), včetně provedení dilatace m3 8,429 1,24 10,45196 1 10,45196 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
614 306 pojistná hydroizolace Elastek 40  speciál m2 84,29 0,12 10,1148 1 10,1148 10 4 Stavební výtah
615 306 desky EPS 150S Stabil, tl. 100+80 mm m2 84,29 0,66 55,6314 1 55,6314 10 4 Stavební výtah
616 306 hydroizolační systém SIKAPLAN 18G - kotvený s PTM m2 84,29 0,12 10,1148 1 10,1148 10 4 Stavební výtah
S1 617 299 stěrka  na prefabrikovaný betonový balkónový panel- Sikalastic®-490 T m2 30,51 0,47 14,3397 1 14,3397 7 4
WPC 618 307 Silvadec - WPC prkna SILVA + kotevní a podpůrné prvky (rektifikační podložky, roznášecí dlaždice,geotextílie..) m2 104,66 0,6 62,796 1 62,796 19 4
619 308 provedení nátěrů a maleb 2x m2 1669,735 0,07 116,88145 1 116,88145 23 4
620 309 osazení obložkových zárubní ks 28 1,05 29,4 1 29,4 2 3
08 -Vnitřní povrchy 6.NP
621 310 omítky stropů dle PD m2 450 0,4 180 1 180 9 6 silo, míchačka
622 310 omítky stěn dle PD m2 1077,2025 0,28 301,6167 1 301,6167 9 6 silo, míchačka
623 311 uložení vnitřních parapetů ks 19 0,5 9,5 1 9,5 2 3
KD4 624 312 polystyren beton (tl.60mm), provedení dilatace od stěn m2 36,21 0,48 17,3808 1 17,3808 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
625 314 separační folie m2 36,21 0,06 2,1726 1 2,1726 2 3
626 315 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 1,62945 0,48 0,782136 1 0,782136 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
627 316 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 36,21 0,01 0,3621 1 0,3621 2 3
628 317 dlažba : RAGNO - R382  60/30cm m2 36,21 1,23 44,5383 1 44,5383 20 4
629 317 sokl- výška 5cm m 39,5887 0,61 24,149107 1 24,149107 20 4
P3 630 313 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 285,28 0,06 17,1168 1 17,1168 10 4
631 314 separační folie m2 285,28 0,06 17,1168 1 17,1168 2 3
632 315 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 14,264 0,48 6,84672 1 6,84672 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
633 316 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 285,28 0,01 2,8528 1 2,8528 2 3
634 318 dřevěné lamely lepené m2 285,28 0,74 211,1072 1 211,1072 19 4
635 318 sokl výšky 50mm m 311,88 0,37 115,3956 1 115,3956 19 4
KD5 636 313 kročejová izolace STEPROCK ND tl.55mm(30+25mm) m2 36,78 0,06 2,2068 1 2,2068 10 4
637 314 separační folie m2 36,78 0,06 2,2068 1 2,2068 2 3
638 315 litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého tl.50mm, provedení dilatace potěru od stěn m3 1,839 0,48 0,88272 1 0,88272 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
639 316 penetrace kompatibilní s lepidlem pro nášlapnou vrstvu m2 36,78 0,01 0,3678 1 0,3678 2 3
640 317 dlažba : RAGNO - 60/30cm m2 36,78 1,23 45,2394 1 45,2394 20 4
641 317 sokl- výška 5cm m 40,222 0,61 24,53542 1 24,53542 20 4
TERASY 642 312 konstrukce z lehčeného betonu (TERASA), včetně provedení dilatace m3 3,53 0,48 1,6944 1 1,6944 7,2 7 autodomíchávač, čerpadlo
643 319 pojistná hydroizolace Elastek 40  speciál m2 35,3 0,12 4,236 1 4,236 10 4 stavební výtah
644 319 desky EPS 150S Stabil, tl. 100+80 mm m2 35,3 0,66 23,298 1 23,298 10 4 stavební výtah
645 319 hydroizolační systém SIKAPLAN 18G - kotvený s PTM m2 35,3 0,12 4,236 1 4,236 10 4 stavební výtah
WPC 646 320 Silvadec - WPC prkna SILVA + kotevní a podpůrné prvky (rektifikační podložky, roznášecí dlaždice,geotextílie..) m2 53,3 0,6 31,98 1 31,98 19 4
647 321 provedení nátěrů a maleb 2x m2 1527,2025 0,07 106,904175 1 106,904175 23 4
648 322 osazení obložkových zárubní ks 26 1,05 27,3 1 27,3 2 3
09- Dokončovací práce 1.PP
649 323 osazení požárních hydrantů kpl 1 1 14 2
650 324 montáž SDK příček sklepních kójí výšky 2150 mm (tl.100 mm), včetně osazení zárubní m2 11,01325 0,65 7,1586125 1 7,1586125 29 3
651 325 montáž hydraulické autoplošiny kpl 1 0 1 0 2 3
652 326 osazení madel schodiště m 15,000 0,20 3 1 3 11 2
653 327 osazení prahů ks 32,000 0,60 19,2 1 19,2 2 3
654 327 osazení dveřních křídel ks 32,000 0,20 6,4 1 6,4 2 3
655 328 kompletace elektro - svítidla kpl 10,00 0 1 0 15 2
656 329 osazení nástěnný teplovodní plynový kondenzační kotel -výkonový rozsah 7.2 - 65 kW, palivo zemní plyn, včetně pojistného ventilu ks 3,00 32,00 96 1 96 16 2
657 329
montáž-regulátor kaskády a zón pro kotle BAXI LUNA,včetně teplotních snímačů (venkovní čidlo, čidlo kaskády, čidla ekvitermu 
apod.)
kpl 1,00 0 1 0
16 2
658 329 osazení tlaková expanzní nádoba s membránou PNEUMATEX,typ SU 500. 6, objem 500 l, PN 6 včetně plynové náplně, 
připojovací armatury DLV 25,odvzdušnění, vypouštění, závěsu apod. 
kpl 1,00 0 1 0
16 2
659 329 montáž-hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ANULOID,vel. III./ IV. Pro jm. průtok max. 15 m3/ hod.DN 200, včetně 
přírubových hrdel, odvzdušnění, vypouštění, stojanu, tepelné izolace apod. …
kpl 1,00 0 1 0
16 2
660 329
osazení kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody s parametry: Q = 15 m3/ h. , s hrdly dle schématu (výkresové 
dokumentace)
kpl 1,00 0 1 0
16 2
661 329 osazení neutralizační nádoba průběžná pro kotle BAXI,včetně první náplně (granulátu) a napojení do kanalizace kpl 1,00 0 1 0 16 2
662 329
montáž-oběhové/ kotlové čerpadlo elektronické, vel. 40/ 1 - 4 s parametry 230 V/ 0.16 - 1.20 A/ 14 - 130 W s integrovanou 
motorovou ochranou/ modulem
ks 3,00
10,00
30 1 30
16 2
663 329
montáž-oběhové/ kotlové čerpadlo elektronické, vel.  40/ 1 - 8, parametry  230 V/ 0.17 - 1.37 A/ 18 - 310 W s integrovanou 
motorovou ochranou
ks 1,00
10,00
10
1 10 16 2
664 329
montáž-oběhové/ kotlové čerpadlo elektronické, vel.  40/ 1 - 12, parametry  230 V/ 0.167 - 2.01 A/ 21 - 450 W s integrovanou 
motorovou ochranou ks 2,00 10,00 20 1 20 16 2
665 329 montáž-komín - Sada odkouření kpl 1,00 0 1 0 16 2
666 329 montáž-větrání - přívod spalovacího vzduchu, adaptér pro sání z prostoru kotelny  potrubní nohavice včetně upevnění ks 3,00 0,00 0 1 0 16 2
667 329 montáž-průtokoměr pro doplňování - vodoměr, DN 20 pro jm. průtok 0.5 m3/h ks 1,00 0,50 0,5 1 0,5 16 2
668 330 vyčištění podlaží m2 647,000 0,01 6,47 1 6,47 2 3
09- Dokončovací práce 1NP
669 331 osazení požárních hydrantů kpl 1 1 14 2
670 336 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,000 0 1 0 18 2
671 337 osazení sprchových koutů 800x100 + obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích kpl 2,000 0 1 0 2 3 míchačka
672 338 osazení umyvadel ks 2,000 1,10 2,2 1 2,2 2 3
673 338 osazení WC ks 2,000 1,60 3,2 1 3,2 2 3
674 342 osazení Radiátorů ks 8,000 1,10 8,8 1 8,8 16 2
675 339 osazení prahů ks 15,000 0,60 9 1 9 2 3
676 339 osazení dveřních křídel ks 15,000 0,20 3 1 3 2 3
677 341 kompletace elektra - svítidla kpl 1,000 0 1 0 15 2
678 340 osazení kuchyňských sestav kpl 1,000 0 1 0 2 3
679 338 osazení dřezu ks 2,000 1,10 2,2 1 2,2 2 3
680 339 osazení vrat ks 1,000 1,00 1 1 1 2 3
681 345 vyklizení patra m2 647,000 0,01 6,47 1 6,47 2 3
682 343 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2580x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
683 343 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2430x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
684 343 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 1300x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
685 344 osazení madel schodiště m 15,000 0,20 3 1 3 11 2
686 332 instalační předstěna- SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 15,503 0,64 9,92192 1 9,92192 29 3
687 332 instalační předstěna-SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 3,438 0,64 1 1 1 29 3
688 332 instalační předstěna-SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 9,050 0,64 5,792 1 5,792 29 3
689 332
nízká zástěna z desek Aquapanel (2x12,5mm) v- 1170mm vč. nosné kce pro sdk příčky,+ tekutá hydroizolační stěrka a vyztužené 
pásky v rozích
m2 2,428 0,74 1,79672 1
1,79672
29 3
690 332
zástěna z desek Aquapanel (2x12,5mm) v- 1170mm vč. nosné kce pro sdk příčky, + tekutá hydroizolační stěrka a vyztužené pásky 
v rozích
m2 3,231 0,74 2,39094 1
2,39094
29 3
691 333 obdélníková vana- osazení ks 2,000 1,6 2 1 2 2 3
692 334 obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 125 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 2,380 0,64 1,5232 1 1,5232 9 6
693 334 obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 150 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 1,120 0,64 0,7168 1 0,7168 9 6
694 335 montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 85,166 0,5 42,583 1 42,583 20 4
09- Dokončovací práce 2NP
695 346 osazení požárních hydrantů kpl 1 3 1 3 14 2
696 351 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1 0 1 0 18 2
697 352 osazení sprchových koutů 800x100 + obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích kpl 6 0 1 0 2 3 míchačka
698 353 osazení umyvadel ks 12 1,10 13,2 1 13,2 2 3
699 353 osazení WC ks 7 1,60 11,2 1 11,2 2 3
700 353 osazeni bidetu ks 2 1,60 3,2 1 3,2 2 3
701 357 osazení Radiátorů ks 16 1,10 4 1 4 16 2
702 354 osazení prahů ks 31 0,60 18,6 1 18,6 2 3
703 354 osazení dveřních křídel ks 31 0,20 6,2 1 6,2 2 3
704 356 kompletace elektra - svítidla kpl 1 0 1 0 15 2
705 355 osazení kuchyňských sestav kpl 4 0 1 0 2 3
706 353 osazení dřezu ks 4 1,10 5 1 5 2 3
707 360 vyklizení patra m2 647,000 0,01 6,47 1 6,47 2 3
708 358 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2580x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
709 358 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2430x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
710 358 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 1300x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
711 359 osazení madel schodiště m 15,000 0,20 6 1 6 11 2
712 347 instalační předstěna- SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 26,037 0,20 5,2074 1 5,2074 29 3
713 347 instalační předstěna-SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 6,876 0,64 4,40064 1 4,40064 29 3
714 347 instalační předstěna-SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 45,360 0,64 29,0304 1 29,0304 29 3
715 347
nízká zástěna z desek Aquapanel (2x12,5mm) v- 1170mm vč. nosné kce pro sdk příčky,+ tekutá hydroizolační stěrka a vyztužené 
pásky v rozích
m2 14,402 0,64 9,21728 1 9,21728 29 3
716 347
zástěna z desek Aquapanel (2x12,5mm) v- 1170mm vč. nosné kce pro sdk příčky, + tekutá hydroizolační stěrka a vyztužené pásky 
v rozích
m2 13,062 0,74 7 1 7 29 3
717 348 obdélníková vana- osazení ks 3,000 0,74 2,22 1 2,22 2 3
718 349 obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 125 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 4,900 1,6 7,84 1 7,84 9 6
719 349 obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 150 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 1,120 0,64 0,7168 1 0,7168 9 6
720 350 montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 146,437 0,64 93,71968 1 93,71968 20 4
09- Dokončovací práce 3NP
721 361 osazení požárních hydrantů kpl 1 3 1 3 14 2
722 366 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1 0 1 0 18 2
723 367 osazení sprchových koutů 800x100 + obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích kpl 6 0 1 0 2 3 míchačka
724 368 osazení umyvadel ks 12 1,10 13,2 1 13,2 2 3
725 368 osazení WC ks 7 1,60 11,2 1 11,2 2 3
726 368 osazeni bidetu ks 2 1,60 3,2 1 3,2 2 3
727 372 osazení Radiátorů ks 16 1,10 4 1 4 16 2
728 369 osazení prahů ks 34 0,60 20,4 1 20,4 2 3
729 369 osazení dveřních křídel ks 34 0,20 6,8 1 6,8 2 3
730 371 kompletace elektra - svítidla kpl 1 0 1 0 15 2
731 370 osazení kuchyňských sestav kpl 4 0 1 0 2 3
732 368 osazení dřezu ks 4 1,10 5 1 5 2 3
733 374.1 vyklizení patra m2 647,000 0,01 6,47 1 6,47 2 3
734 373 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2580x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
735 373 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2430x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
736 373 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 1300x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
737 374 osazení madel schodiště m 15,000 0,20 6 1 6 11 2
738 362 instalační předstěna- SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 26,037 0,20 5,2074 1 5,2074 29 3
739 362 instalační předstěna-SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 6,876 0,64 4,40064 1 4,40064 29 3
740 362 instalační předstěna-SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 45,360 0,64 29,0304 1 29,0304 29 3
741 362 nízká zástěna z desek Aquapanel (2x12,5mm) v- 1170mm vč. nosné kce pro sdk příčky,+ tekutá hydroizolační stěrka a vyztužené m2 14,402 0,64 9,21728 1 9,21728 29 3
742 362 zástěna z desek Aquapanel (2x12,5mm) v- 1170mm vč. nosné kce pro sdk příčky, + tekutá hydroizolační stěrka a vyztužené pásky m2 13,062 0,74 7 1 7 29 3
743 363 obdélníková vana- osazení ks 4,000 0,74 2,96 1 2,96 2 3
744 364 obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 125 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 4,900 1,6 7,84 1 7,84 9 6
745 364 obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 150 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 1,120 0,64 0,7168 1 0,7168 9 6
746 365 montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 212,913 0,64 136,26432 1 136,26432 20 4
09- Dokončovací práce 4NP
747 374.2 osazení požárních hydrantů kpl 1 3 1 3 14 2
748 379 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1 0 1 0 18 2
749 380 osazení sprchových koutů 800x100 + obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích kpl 6 0 1 0 2 3 míchačka
750 381 osazení umyvadel ks 12 1,10 13,2 1 13,2 2 3
751 381 osazení WC ks 7 1,60 11,2 1 11,2 2 3
752 381 osazeni bidetu ks 2 1,60 3,2 1 3,2 2 3
753 385 osazení Radiátorů ks 16 1,10 4 1 4 16 2
754 382 osazení prahů ks 34 0,60 20,4 1 20,4 2 3
755 382 osazení dveřních křídel ks 34 0,20 6,8 1 6,8 2 3
756 384 kompletace elektra - svítidla kpl 1 0 1 0 15 2
757 383 osazení kuchyňských sestav kpl 4 0 1 0 2 3
758 381 osazení dřezu ks 4 1,10 5 1 5 2 3
759 388 vyklizení patra m2 647,000 0,01 6,47 1 6,47 2 3
760 386 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2580x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
761 386 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2430x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
762 386 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 1300x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
763 387 osazení madel schodiště m 15,000 0,20 6 1 6 11 2
764 375 instalační předstěna- SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 26,037 0,20 5,2074 1 5,2074 29 3
765 375 instalační předstěna-SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 6,876 0,64 4,40064 1 4,40064 29 3
766 375 instalační předstěna-SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 45,360 0,64 29,0304 1 29,0304 29 3
767 375
nízká zástěna z desek Aquapanel (2x12,5mm) v- 1170mm vč. nosné kce pro sdk příčky,+ tekutá hydroizolační stěrka a vyztužené 
pásky v rozích
m2 14,402 0,64 9,21728 1 9,21728 29 3
768 375
zástěna z desek Aquapanel (2x12,5mm) v- 1170mm vč. nosné kce pro sdk příčky, + tekutá hydroizolační stěrka a vyztužené pásky 
v rozích
m2 13,062 0,74 7 1 7 29 3
769 376 obdélníková vana- osazení ks 4,000 0,74 2,96 1 2,96 2 3
770 377 obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 125 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 4,900 1,6 7,84 1 7,84 9 6
771 377 obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 150 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 1,120 0,64 0,7168 1 0,7168 9 6
772 378 montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 212,913 0,64 136,26432 1 136,26432 20 4
09- Dokončovací práce 5NP
773 389 osazení požárních hydrantů kpl 1 3 1 3 14 2
774 394 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1 0 1 0 18 2
775 395 osazení sprchových koutů 800x100 + obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích kpl 2 0 1 0 2 3 míchačka
776 396 osazení umyvadel ks 6 1,10 6,6 1 6,6 2 3
777 396 osazení WC ks 5 1,60 8 1 8 2 3
778 396 osazeni bidetu ks 2 1,60 3,2 1 3,2 2 3
779 400 osazení Radiátorů ks 12 1,10 4 1 4 16 2
780 397 osazení prahů ks 18 0,60 10,8 1 10,8 2 3
781 397 osazení dveřních křídel ks 18 0,20 3,6 1 3,6 2 3
782 399 kompletace elektra - svítidla kpl 1 0 1 0 15 2
783 398 osazení kuchyňských sestav kpl 4 0 1 0 2 3
784 396 osazení dřezu ks 4 1,10 5 1 5 2 3
785 403 vyklizení patra m2 433,000 0,01 4,33 1 4,33 2 3
786 401 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2580x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
787 401 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2430x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
788 401 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 1300x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
789 402 osazení madel schodiště m 15,000 0,20 6 1 6 11 2
790 390 instalační předstěna- SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 19,613 0,20 3,9226 1 3,9226 29 3
791 390 instalační předstěna-SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 6,876 0,64 4,40064 1 4,40064 29 3
792 390 instalační předstěna-SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 29,670 0,64 18,9888 1 18,9888 29 3
793 390
nízká zástěna z desek Aquapanel (2x12,5mm) v- 1170mm vč. nosné kce pro sdk příčky,+ tekutá hydroizolační stěrka a vyztužené 
pásky v rozích
m2 11,103 0,64 7,10592 1 7,10592 29 3
794 390
zástěna z desek Aquapanel (2x12,5mm) v- 1170mm vč. nosné kce pro sdk příčky, + tekutá hydroizolační stěrka a vyztužené pásky 
v rozích
m2 6,462 0,74 7 1 7 29 3
795 391 obdélníková vana- osazení ks 4,000 0,74 2,96 1 2,96 2 3
796 392 obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 125 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 4,760 1,6 7,616 1 7,616 9 6
797 392 obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 150 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 1,120 0,64 0,7168 1 0,7168 9 6
798 393 montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 137,094 0,64 87,74016 1 87,74016 20 4
09- Dokončovací práce 6NP
799 404 osazení výtahových dveří ks 7 3,2 22,4 1 22,4 24 3
800 405 osazení požárních hydrantů kpl 1 3 1 3 14 2
801 410 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1 0 1 0 18 2
802 411 osazení sprchových koutů 800x100 + obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích kpl 2 0 1 0 2 3 míchačka
803 412 osazení umyvadel ks 7 1,10 7,7 1 7,7 2 3
804 412 osazení WC ks 5 1,60 8 1 8 2 3
805 412 osazeni bidetu ks 3 1,60 4,8 1 4,8 2 3
806 416 osazení Radiátorů ks 14 1,10 4 1 4 16 2
807 413 osazení prahů ks 26 0,60 15,6 1 15,6 2 3
808 413 osazení dveřních křídel ks 26 0,20 5,2 1 5,2 2 3
809 415 kompletace elektra - svítidla kpl 1 0 1 0 15 2
810 414 osazení kuchyňských sestav kpl 4 0 1 0 2 3
811 412 osazení dřezu ks 4 1,10 5 1 5 2 3
812 419 vyklizení patra m2 433,000 0,01 4,33 1 4,33 2 3
813 417 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2580x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
814 417 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2430x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
815 417 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 1300x2630 mm ks 1,000 0,20 0,2 1 0,2 21 4
816 418 osazení madel schodiště m 15,000 0,20 6 1 6 11 2
817 406 instalační předstěna- SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 7,640 0,20 1,528 1 1,528 29 3
818 406 instalační předstěna-SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 55,500 0,64 35,52 1 35,52 29 3
819
406
nízká zástěna z desek Aquapanel (2x12,5mm) v- 1170mm vč. nosné kce pro sdk příčky,+ tekutá hydroizolační stěrka a vyztužené 
pásky v rozích
m2 14,683 0,64 9,39712 1 9,39712 29 3
820 407 obdélníková vana- osazení ks 4,000 0,74 2,96 1 2,96 2 3
821 408 obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 125 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 5,466 1,6 8,7456 1 8,7456 9 6
822 409 montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 178,688 0,64 114,36032 1 114,36032 20 4
10- Fasáda FASÁDA
823 420 montáž vnějšího lešení m2 1728,310 0,03 51,8493 1 51,8493 12 4
824 421 montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 39,800 0,66 26,268 1 26,268 10 4
825 421 montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - pod obklad dvojité armování. Silnější kotvení. m2 527,930 0,66 348,4338 1 348,4338 10 4
826 421 montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm m2 1 160,580 0,66 765,9828 1 765,9828 10 4
827 421 montáž a dodávka zateplení vnějšího ostění obkladovou deskou ze skelného granulátu tl.25mm - ETICS XPS 40mm, Weber m 247,950 0,30 74,385 1 74,385 10 4
828 421 ukotvení tep.izolace talířovými hmoždinkami m2 1728,310 0,03 51,8493 1 51,8493 2 3
829 423 zastěrkování hmoždinek m2 1728,310 0,01 17,2831 1 17,2831 9 6
830 423 stěrkování plochy m2 1728,310 0,25 432,0775 1 432,0775 9 6
831 423 vložení výztužné tkaniny m2 1728,310 0,12 207,3972 1 207,3972 9 6
832 423 zastěrkování výztužné tkaniny m2 1728,310 0,25 432,0775 1 432,0775 9 6
833 424 zakrytí okenních otvorů a dveří m2 635,472 0,01 6,3547165 1 6,3547165 2 3
834 424 očištění teras a balkónů m2 324,131 0,01 3,241306 1 3,241306 2 3
835 425 oplechování vnějších parapetů a atik kpl 1,000 0 1 0 28 2
836 427
provedení omítky-tenkovrstvá omítka velmi hladká Stolit Milano 3D včetně penetrace vnějších stěn - metalická, ozn. F-E-A2 - 
Weber, silikonová omítka 1,5mm
m2 82,380 0,47 38,7186 1 38,7186 9 6
silo
837 427
provedení omítky-tenkovrstvá omítka, dvou vrstvé filcované souvrství hladké, tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - světlá, 
ozn. F-E-A1 - Weber, silikonová omítka 1,5mm
m2 592,890 0,47 278,6583 1 278,6583 9 6
silo
838 427
provedení omítky-tenkovrstvá omítka hladká tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - tmavá, ozn. F-E-A3 - Weber, silikonová 
omítka 2mm
m2 332,150 0,47 156,1105 1 156,1105 9 6
silo
839 427
provedení omítky-tenkovrstvá omítka hladká tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - tmavá, ozn. F-E-A4 - Weber, silikonová 
omítka 2mm
m2 57,540 0,47 27,0438 1 27,0438 9 6
silo
840 421 montáž  3-vrstvé izolační desky (minerální izolace tl.20mm, vakupanel tl.40mm a eps1 100 tl.10mm) bm 11,700 0,66 7,722 1 7,722 10 4
841 428 montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 608,400 1,47 894,348 1 894,348 9 6
842 429 odkrytí okenních otvorů a dveří m2 635,472 0,01 6,3547165 1 6,3547165 2 3
843 430 osazení venkovní motorické el. Ovládané žaluzie dle typu okna kpl 1,000 0 1 0 2 3
844 431 osazené zábradlí teras vč. Zábradelních sloupků m 41,630 3,00 124,89 1 124,89 11 2
845 431 osazení zábradlí balkónů vč, zábradelních sloupků m 97,938 3,00 293,814 1 293,814 11 2
846 432 očištění okenních a dveřních rámů a skel m2 635,472 0,02 12,709433 1 12,709433 2 3
847 433 provedení hromosvodu m 19,250 0,03 0,5775 1 0,5775 26 1
848 434 demontáž venkovního lešení m2 1728,310 0,03 51,8493 1 51,8493 12 4
11- Dokončovací práce vnější
Přípojka- kanalizace
849 435 vytyčení přípojky kanalizace m 247 0,01 2,47 1 2,47 1 2
850 436 výkop kanalizace m3 123,5 0,09 11,115 1 11,115 2 3 rypadlo, nákladní automobil
851 437 podpískování přípojky kanalizace m2 123,5 0,75 92,625 1 92,625 2 3 nakladač
852 438 pokládka potrubí kanalizace m 247 0,76 187,72 1 187,72 13 2
853 438 osazení kanalizační šachty skružové DN 1000 včetně vodotěsného poklopu G 400 - dodávka a montáž kpl 3,00 0 1 0 13 2
854 438 osazení kanalizační šachty skružové DN 1000 včetně vodotěsného poklopu G 400, vírového ventilu a plastové přepážky ( havarijní kpl 1,00 0 1 0 13 2
855 438 Kanalizační šachty plastové DN 600 s litinovým poklopem D 400 - dodávka a montáž kpl 12,00 0 1 0 13 2
856 438 osazení přečerpávací šachta DN 800 s jedním ponorným řezacím čerpadlem Jung-dodávka a montáž kpl 1,00 0 1 0 13 2
857 438 osazení retenční nádrž o objemu cca 6 m3 sestavená z 24 bloků Garantia Rain s ochranou geotextilií a hydroizolací tl. 1,5 mm- kpl 1,00 0 1 0 13 2
858 439 zásyp kanalizace m3 123,5 0,14 17,29 1 17,29 2 3 nakladač
859 438 zkoušky těsnosti na kanalizaci kpl 1 0 1 0 13 2
Přípojka- voda
860 435 vytyčení vodovodní přípojky m 60,8 0,01 0,608 1 0,608 1 2
861 436 výkop m3 30,4 0,09 2,736 1 2,736 2 3 rypadlo, nákladní automobil
862 437 podpískování m2 30,4 0,75 22,8 1 22,8 2 3 nakladač
863 438 pokládka potrubí m 60,8 0,76 46,208 1 46,208 14 2
864 438 osazení vodoměrná šachta plastová BOCR o rozměrech1000x1200x1700 mm-Dodávka a montáž kpl 1,00 0 1 0 14 2
865 438 osazení kulový kohout DN 50 -Dodávka a montáž ks 2,00 0,3 0,6 1 0,6 14 2
866 438 osazení zpětný ventil  DN 50 -Dodávka a montáž ks 1,00 0,3 0,3 1 0,3 14 2
867 438 osazení-montáž vodoměru Elin QN 10 ks 1,00 0,3 0,3 1 0,3 14 2
868 438 tlakové zkoušky vodovodního potrubí, proplach a desinfekce potrubí. Skutečné provedení díla kpl 1 0 1 0 14 2
869 439 zásyp přípojky vody m3 30,40 0,14 4,256 1 4,256 2 3 nakladač
Přípojka- plyn
870 435 vytyčení plynové přípojky m 79 0,01 0,79 1 0,79 1 2
871 436 výkop m3 39,5 0,09 3,555 1 3,555 2 3 rypadlo, nákladní automobil
872 437 podpískování m2 39,5 0,75 29,625 1 29,625 2 3 nakladač
873 438 pokládka potrubí m 79 0,76 60,04 1 60,04 17 2
874 438 kulový kohout plynový DN 25- montáž ks 2,00 0,3 0,6 1 0,6 17 1
875 438 kulový kohout plynový DN 50-  montáž ks 2,00 0,3 0,6 1 0,6 17 1
876 438 tlakoměr pružinový 0-600 kPa- montáž ks 1,00 0,3 0,3 1 0,3 17 1
877 438 tlakoměr pružinový 0-6 kPa- montáž ks 1,00 0,3 0,3 1 0,3 17 1
878 438 filtr plynový FO 25 F -Z DN 25- montáž ks 1,00 0,3 0,3 1 0,3 17 1
879 438 regulátor tlaku R 72 ( vstupní tlak 0,3 Mpa, výstupní tlak 2,1 kPa)- montáž ks 1,00 0,3 0,3 1 0,3 17 1
880 438 montáž plynoměru G 25 ks 1,00 0,3 0,3 1 0,3 17 1
881 438 tlakové zkoušky,  skutečné provedení díla- montáž kpl 1,00 0 1 0 17 1
882 439 zásyp přípojky plynu m3 39,50 0,14 5,53 1 5,53 2 3 nakladač
Přípojka- telefon
883 435 vytyčení telefonní přípojky m 58,000 0,01 0,58 1 0,58 1 2
884 436 výkop rýhy telefonní přípojky m3 29,000 0,09 2,61 1 2,61 2 3 rypadlo, nákladní automobil
885 437 podpískování telefonní přípojky m2 29,000 0,75 21,75 1 21,75 2 3 nakladač
886 438 pokládka telefonních kabelů m 58,000 0,65 37,7 1 37,7 15 2
887 439 zásyp telefonní přípojky m3 29,000 0,14 4,06 1 4,06 2 3 nakladač
Přípojka- elektro
888 435 vytyčení elektro přípojky m 166,106 0,01 1,661055 1 1,661055 1 2
889 436 výkop rýhy elektro přípojky m3 83,053 0,09 7,4747475 1 7,4747475 2 3 rypadlo, nákladní automobil
890 437 podpískování elektro přípojky m2 83,053 0,75 62,2895625 1 62,2895625 2 3 nakladač
891 438 pokládka elektro kabelů m 166,106 0,65 107,968575 1 107,968575 15 2
892 439 zásyp elektro přípojky do cca 200mm nad kabely m3 83,053 0,14 11,627385 1 11,627385 2 3 nakladač
893 439 položení výstražné fólie m 166,106 0,01 1,661055 1 1,661055 2 3
894 439 kompletní zásyp elektro kabelů m3 83,053 0,14 11,627385 1 11,627385 2 3 nakladač
Zpevněné plochy
895 441 odkopávky a prokopávky nezapažené v hor. 3 přes 100 do 1000m3 m3 207,70 0,08 16,616 1 16,616 2 3 rypadlo, nákladní automobil
896 441 vodorovné přemístění m3 192,90 0,01 1,929 1 1,929 3 1 nákladní automobil
897 441 nakládání, skládání a překládání výkopku z hor. 1-4 přes 100m3  m3 207,70 0,01 2,077 1 2,077 5,3 2 rypadlo, nákladní automobil
898 441 uložení sypaniny do násypů zhutněných  z hornin nesoudržných sypkých m3 14,80 0,01 0,148 1 0,148 3 1 nákladní automobil
899 441 úprava pláně se zhutněním, vyrovnání výškových rozdílů po odkopu, před provedením podkladních a finálních vrstev m2 1 139,90 0,02 22,798 1 22,798 2 3 nakladač, vibrační pěch 
900 441 podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, po zhutnění tl 150mm - pěší chodník m2 53,70 0,02 1,074 1 1,074 2 3 nakladač, vibrační pěch 
901 441 podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, po zhutnění tl .180mm; fr. 32/64   (23,8+302,4+97,5) m2 423,70 0,02 8,474 1 8,474 2 3 nakladač, vibrační pěch 
902 441 podklad z kameniva zpevněného cementem, po zhutnění tl. 120mm m2 423,70 0,02 8,474 1 8,474
903 441 podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, po zhutnění tl. 150mm;fr. 16-32 m2 97,00 0,02 1,94 1 1,94 2 3 nakladač, vibrační pěch 
904 441 podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, po zhutnění tl. 100mm;fr. 32-64 m2 97,00 0,02 1,94 1 1,94 2 3 nakladač, vibrační pěch 
905 441 podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, po zhutnění tl. 100mm;fr. 0-64 m2 97,00 0,02 1,94 1 1,94 2 3 nakladač, vibrační pěch 
906 441 podklad ze štěrkopísku tl.150mm - hlinitý štěrk pod vegetační dlažbu   187,9+ (153,8+63+88,5) m2 493,20 0,02 9,864 1 9,864 2 3 nakladač
907 441 podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, po zhutnění tl. 100mm;fr. 0-64                                      187,9+ (153,8+63+88,5) m2 493,20 0,02 9,864 1 9,864 2 3 nakladač, vibrační pěch 
908 441 podklad z kameniva zpevněného cementem, po zhutnění tl. 120mm m2 423,70 0,02 8,474 1 8,474
909 441 kladení dlažby z kostek drobných do lože z kameniva těženého do tl.50mm m2 423,70 1,01 427,937 1 427,937 2 3
910 441 kladení dlažby z  mozaiky komunikací pro pěší jednobarevné do lože z kameniva těženého do tl.40mm m2 53,70 1,01 54,237 1 54,237 2 3
911 441 kladení dlažby ze zámkové dlažby tl. 80mm pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého tl. do 50mm v ploše přes 50 do 100m2,m2 97,00 1,01 97,97 1 97,97 2 3
912 441 kladení betonové dlažby z betonových vegetačních dlaždic plochy jednotlivě do 100m2 m2 493,20 1,01 498,132 1 498,132 2 3
913 441 založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene m2 493,20 0,02 9,864 1 9,864 2 3
914 441 podklad ze štěrkopísku tl.200mm m2 90,00 0,02 1,8 1 1,8 2 3 nakladač
915 441 kladení dlaždic betonových o velikosti do 0,25 m2 pro plochy do 50 m2; m2 36,00 1,01 36,36 1 36,36 2 3
916 441
osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého do lože z betonu C12/15 s boční opěrou - část u Komenského  + část u 
Tyršovy + pěší chodník část Tyršova 
m 277,10 0,12 33,252 1
33,252 2 3
917 441
osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého nájezdového do lože z bet. C12/15 s boční opěrou - část u Komenského+ 
část u Tyršovy + plocha pro kont. + atyp.práh u vjezdu do objektu 
m 97,80 0,12 11,736 1
11,736 2 3
918 441 osazení obrubníku betonového ležatého do lože z betonu C12/15 - zapuštěný krajník pod vrata m 3,60 0,12 0,432 1 0,432 2 3
919 441 přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným do 5000m t 255,77 0,01 2,5577 1 2,5577 3 1 nákladní automobil
Rampa do ul. Tyršovy
920 442 zemní práce pro rampu m3 8,00 0,62 4,96 1 4,96 5,3 2 rypadlo, nákladní automobil
921 442 betonáž-základové pasy ze ŽB m3 5,21 1,24 6,4604 1 6,4604 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
922 442 zřízení bednění stěn základových pasů m2 33,10 0,30 9,93 1 9,93 19 4
923 442 odstranění bednění stěn základových pasů m2 33,10 0,30 9,93 1 9,93 19 4
924 442 výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 ® t 0,52 18,00 9,378 1 9,378 8 4
925 442 betonáž-desky ze ŽB m3 3,00 1,24 3,72 1 3,72 7 4 autodomíchávač, čerpadlo
926 442 zřízení bednění stěn žb desek m2 0,80 0,30 0,24 1 0,24 19 4
927 442 odstranění bednění stěn žb desek m2 0,80 0,30 0,24 1 0,24 19 4
928 442 výztuž žb desek svařovanými sítěmi Kari t 0,17 18,00 3,024 1 3,024 8 4
929 442 podklad ze štěrkopísku tl.200mm m2 20,00 0,76 15,2 1 15,2 2 3 nakladač
930 442 podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, po zhutnění tl. 150mm m2 3,00 0,76 2,28 1 2,28 2 3 nakladač, vibrační pěch 
931 442 kladení dlažby z kostek drobných do lože z cement.malty m2 20,00 1,16 23,2 1 23,2 2 3
932 442 otvory pro kotvení sloupků vrat ks 2,00 0,28 0,56 1 0,56 2 3
933 442 průchodka pro elektro ovládání ks 1,00 0,28 0,28 1 0,28 2 3
934 442 bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC m3 3,25 0,23 0,7475 1 0,7475 2 3
935 442 vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5km t 8,13 0,01 0,08125 1 0,08125 3 1 nákladní automobil
936 442 přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným do 5000m t 20,50 0,01 0,205 1 0,205 3 1 nákladní automobil
Úprava sjezdů do ul. Tyršovy a Komenského
937 443 Podklad z kameniva zpevněného cementem, po zhutnění tl. 120mm m2 12,40 1,45 17,98 1 17,98 2 3 nakladač, vibrační pěch 
938 443 Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kameniva těženého do tl.50mm m2 12,40 1,16 14,384 1 14,384 2 3
939 443 Podklad ze štěrkopísku tl. 190mm m2 12,40 1,45 17,98 1 17,98 2 3 nakladač
940 443 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, po zhutnění tl. 150mm m2 22,20 1,45 32,19 1 32,19 2 3 nakladač, vibrační pěch 
941 443 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, po zhutnění tl. 100mm;fr. 32-64 m2 22,20 1,45 32,19 1 32,19 2 3 nakladač, vibrační pěch 
942 443 Kladení dlažby zámkové komunikací pro pěší do lože z kameniva 40mm - zpětná zádlažba m2 22,20 1,16 25,752 1 25,752 2 3
943 443 Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého do lože z betonu C12/15 s boční opěrou m 12,50 0,12 1,5 1 1,5 2 3
944 443
Kladení dlažby ze zámkové dlažby tl. 80mm pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého tl. do 50mm - reliéfní dlažba pro 
nevidomé a slabozraké kontrastní barvy 
m2 5,00 1,16 5,8
1 5,8
2 3
945 443 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným do 5000m t 6,42 0,01 0,0642 1 0,0642 3 1 nákladní automobil
Dopravní značení 
946 444 Montáž svislé dopravní značky základní ks 2,00 0,84 1,68 1 1,68 2 3
947 444 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5m ks 2,00 0,84 1,68 1 1,68 2 3
948 444 Vodorovné dopravní značení  stříkané barvou, žluté retroreflexní (16,5+19) m 35,50 0,11 3,905 1 3,905 2 3
949 444 Předznačení pro vodorovné značení liniové m 35,50 0,11 3,905 1 3,905 2 3
950 444 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 0,04 0,01 0,0004 1 0,0004 3 1 nákladní automobil
Čisté terénní úpravy
951 445
plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, při nerovnostech terénu od 15 do 20cm   v rovině n. na svahu do 
1:5           
m2 1 519,00 0,02 30,38
1 30,38
2,4 4
dozer
952 445 doplnění ornice na travnatých plochách tl. do 50mm v rovině n.na svahu do 1:5    m2 30,00 0,02 0,6 1 0,6 2,4 4 dozer
953 445 rozprostření a urovnání ornice v rovině n. svahu do 1:5 při souvislé ploše do 500m2, tl. do 150mm m2 1 460,00 0,02 29,2 1 29,2 2,4 4 dozer
954 445 obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 490,00 0,30 447 1 447 2 3
955 445 vykopávky v zemnících   přes 100 do 1000m3                1490x průměr 0,12 m3 184,00 0,15 27,6 1 27,6 5,3 2 rypadlo, nákladní automobil
956 445 vodorovné přemístění výkopku - dovoz zeminy k ohumusování m3 184,00 0,01 1,84 1 1,84 3 1 nákladní automobil
957 445 naložení výkopku přes 100m3 m3 184,00 0,01 1,84 1 1,84 5,3 2 rypadlo, nákladní automobil
958 445 úprava pláně na násypech se zhutněním m2 1 460,00 0,13 189,8 1 189,8 2 3 nakladač, vibrační pěch 
959 445 podklad n. podsyp ze štp tl. 200 mm pod paluby  m2 29,00 1,45 42,05 1 42,05 2 3 nakladač
960 445 podklad n. podsyp ze kameniva 32-63 m2 29,00 1,45 42,05 1 42,05 2 3 nakladač
961 445 položení geotextilie - proti prorůstání plevelů m2 29,00 0,14 4,06 1 4,06 2 3
962 445 kladení beton. dlaždic vel. do 0,25m2 pro plochy do 50m2 m2 15,90 1,16 18,444 1 18,444 2 3
963 445 mulčování drobným drceným kamenivem m2 13,10 0,02 0,262 1 0,262 2 3
964 445 osazení palub na podkladovém hranolu a rektifikovatelných podložkách m2 29,16 0,12 3,499176 1 3,499176 2 3
965 445 osazení obruby z kostek drobných, do lože z betonu prostého tř. C12/15 s boční opěrou do beton.lože m 90,50 0,12 10,86 1 10,86 2 3
966 445 vyklizení staveniště od ZS kpl 1,000 0 0 2 3 autojeřáb, nákladní automobil
Sadové úpravy
967 446 založení trávníku na předem připravené půdě, plochy do 1000m2, parterovéhoo výsevem v rovině n. ve svahu do 1:5  m2 1 105,00 0,02 22,1 1 22,1 2 3
968 446 hloubení jamek pro výsadbu se 100%ní výměnou do obj. 1m3  v rovině n. svahu 1:5 - stromy ks 6,00 0,15 0,9 1 0,9 5,3 2 rypadlo, nákladní automobil
969 446 hloubení jamek pro výsadbu se 100%ní výměnou do obj. 0,4m3  v rovině n. svahu 1:5 - soliterní keře ks 5,00 0,15 0,75 1 0,75 5,3 2 rypadlo, nákladní automobil
970 446
hloubení jamek pro výsadbu keřů  se 100%ní výměnou do obj. přes 0,05 do 0,125m3 v rovině n. svahu 1:5 - střední keřové patro  
ks 166,00 0,15 24,9
1 24,9 5,3 2 rypadlo, nákladní automobil
971 446
hloubení jamek pro výsadbu keřů  se 100%ní výměnou do obj. přes 0,02 do 0,05m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 - nízké keřové patro 
ks 205,00 0,15 30,75
1 30,75 5,3 2 rypadlo, nákladní automobil
972 446 hloubení jamek pro výsadbu keřů  bez výměny půdy do obj. do 0,01m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 - náhrada trávníku ks 940,00 0,15 141 1 141 5,3 2 rypadlo, nákladní automobil
973 446 hloubení rýh pro výsadbu se 100%ní výměnou půdy, v rovině n. na svahu do 1:5, šířky přes 60 do 130cm, hl. do 70cm bm 68,40 0,15 10,26 1 10,26 5,3 2 rypadlo, nákladní automobil
974 446 instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy do hl. přes 700 do 1000m m 6,00 0,01 0,06 1 0,06 5,3,2 4 rypadlo, nákladní automobil
975 446 obdělání půdy hrabáním  v rovině n. na svahu 1:5 m2 1 490,00 0,02 29,8 1 29,8 2 3
976 446 založení záhonu pro výsadbu rostlin v zemině 1-2 m2 4,00 0,02 0,08 1 0,08 2 3
977 446 výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120mm  ks 64,00 0,02 1,28 1 1,28 2 3
978 446 výsadba dřeviny s balem n. kontejnerované, o průměru balu do 100mm, v rovině nebo na svahu 1:5,se zalitím ks 940,00 0,02 18,8 1 18,8 2 3
979 446 výsadba dřeviny s balem n. kontejnerované, o průměru balu do 200mm, v rovině nebo ve svahu 1:5,se zalitím ks 205,00 0,02 4,1 1 4,1 2 3
980 446 výsadba dřeviny s balem n. kontejnerované, o průměru balu  přes 300-400, se zalitím ks 471,00 0,02 9,42 1 9,42 2 3
981 446 výsadba dřeviny s balem n. kontejnerované, o průměru balu 500-600mm, v rovině ks 6,00 0,02 0,12 1 0,12 2 3
982 446 ukotvení dřeviny 3 kůly při průměru kůlů do 100mm a délce do 2m     ks 9,00 0,02 0,18 1 0,18 2 3
983 446 ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině ks 6,00 0,02 0,12 1 0,12 2 3
984 446 zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin o průměru kmene do 0,5m ks 6,00 0,02 0,12 1 0,12 2 3
985 446 ošetření vysazených dřevin ve skupinách - keře nízké+ živý plot + keře ostatní m2 260,80 0,02 5,216 1 5,216 2 3
986 446 mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100mm v rovině  n. svahu 1:5 m2 355,00 0,02 7,1 1 7,1 2 3
987 446 mulčování plochy pod starými stromy v rovině  n. svahu 1:5                              m2 30,00 0,01 0,3 1 0,3 2 3
988 446 hnojení půdy n. trávníku umělým hnojivem na široko  v rovině n. svahu do 1:5  t 0,05 0,01 0,0005 1 0,0005 2 3
989 446 ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení jednorázové                            m2 1 105,00 0,01 11,05 1 11,05 2 3
990 446 odkopávky a prokopávky nezapažené s naložením na dopr.prostředek m3 31,14 0,08 2,4912 1 2,4912
991 446 vodorovné přemístění výkopku  na vzdál. 10 km m3 31,14 0,01 0,3114 1 0,3114 3 1 nákladní automobil
992 446 přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 71,00 0,01 0,71 1 0,71 3 1 nákladní automobil
993 446 celkový úklid staveniště m2 3258,000 0,31 1009,98 1 1009,98 2 3
12- Přejímka
994 447 finální kontrola stavby m2 4529,000 0,01 45,29 1 45,29
995 448 předání stavby
996 449 kolaudace
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01 - Přípravné práce
1 převzetí staveniště m2 3258 0 25 1 8 1 0,000 0
2 vytyčení staveniště m2 3258 32,58 1 2 9 1 1,810 2 1
3 sadové úpravy m2 311,4 40,657 2 3 8 1 1,694 2 2
4 sejmutí ornice a odkopávky m3 710,5 11,18 4,2,5,3 7 8 1 0,200 2 dozer, rypadlo, nákladní automobil 3
5
ZS ( vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě vč. Odběru energií, umístění 
staveništních buněk, oplocení staveniště)
kpl 1
5,3,4,1,2,13,14, 
15,2
17 8 1 0,000 10
autojeřáb, nákladní automobil, 
rypadlo, nakladač, vibrační pěch
4
02 - Zemní práce
5.1 vytyčení stavební jámy kpl 1 1 2 8 1 0,000 1 4
5.2 výkop stavební jámy m3 3210,2 118,181 2,5,3 6 8 1 2,462 3 rypadlo, nákladní automobil 5.1
6 vytyčení  základů a ležaté kanalizace m2 242,8 8,784 1 2 8 1 0,549 1 5.2
7 odkopávky, prokopávky, hloubení rýh m3 70,26 2,52137 2,5,3 6 8 1 0,053 3 rypadlo, nákladní automobil 6
8
zřízení záporového pažení se zabetonovanými válcovanými nosníky délky cca 6 m 
(5ks)
m2 24 12,96 7 4 8 1 0,405 1 autodomíchávač, čerpadlo 5.2
10 provedení ležaté kanalizace m 50 38,62308 2,13 3 8 1 1,609 2 nakladač 5
03 - Zakládání
9 polštáře zhutněné pod základy  tl. 50 mm m2 868,421 173,6842 2 3 8 1 7,237 7 vibrační pěch 7
11 kari síť do podkladního betonu t 3,375 21,852 8 4 8 1 0,683 1 9
12 betonáž-podkladní beton  min. 100 mm m3 24,28 30,1072 7 4 8 1 0,941 1 autodomíchávač, čerpadlo 11
13 pokládka geotextílie m2 242,800 29,136 2 3 8 1 1,214 1 12
14 provedení hydroizolační systém  se signální vrstvou pod základy m2 242,8 29,136 10 4 8 1 0,911 1 13
15 pokládka geotextílie m2 242,8 29,136 2 3 8 1 1,214 1 14
16 ochranný cementový potěr  tl. 45 mm m2 242,8 194,24 7 4 8 1 6,070 1 15
17 provedení izolované systémové těsnící tvarovky ks 8 0,48 13 2 8 1 0,030 1 16
18 zřízení bednění základů m2 218,938 65,6814 19 4 8 1 2,053 2 17
19 výztuž základů t 25,9 466,2 8 4 8 1 14,569 15 18
20 betonáž základů m3 249,374 309,2238 7 4 8 1 9,663 2 autodomíchávač, čerpadlo 19
21 odstranění bednění základů m2 218,938 26,27256 19 4 8 1 0,821 1 20
22 přizdívky izolační  z cihel m2 192,13 11,5278 9 2 8 1 0,720 1 21
24 kari síť do podkladního betonu  pro podkladní desku t 2,161 38,898 8 4 8 1 1,216 2 23
25 betonáž-podkladní beton  min. 100 mm pod podkladní deskou m3 1,9449 2,411676 7 4 12 1 0,050 1 autodomíchávač, čerpadlo 24
26 pokládka geotextílie  pod podkladní desku m2 19,449 2,33388 2 3 8 1 0,097 2 25
27 provedení hydroizolační systém SIKAPLAN  se signální vrstvou pod podkladní deskou m2 19,449 2,33388 10 4 8 1 0,073 2 26
28 pokládka geotextílie  pod podkladní deskou m2 19,449 2,33388 2 3 8 1 0,097 2 27
29 ochranný cementový potěr  tl. 45 mm pod podkladní deskou m2 19,449 24,11676 7 4 8 1 0,754 1 autodomíchávač, čerpadlo 28
31 montáž odvodňovacích kanálků z garáží m 22,200 23,31 2 3 8 1 0,971 1 30
35 montáž věžového jeřábu kpl 1,000 12 4 8 1 3 autojeřáb 21
04 - Hrubá spodní stavba
36.1 vytyčení polohy nosných zdí a pilířů kpl 1,000 2 2 8 1 1 21
36 výztuž nosných zdí a pilířů betonářskou ocelí 10 505 t 6,7229 121,0122 8 4 8 1 3,782 4 36.1
37 zřízení oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 895,92528 206,0628 19 4 8 1 6,439 6 36
38 betonáž-nosná zeď a pilíře m3 134,457698 166,7275 7 4 8 1 5,210 5 autodomíchávač, čerpadlo 37
39 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 895,92528 107,511 19 4 8 1 3,360 4 38
40 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 10,26 0,1026 1 2 8 1 0,006 1 39
41 zřízení bednění stropu a schodiště m2 1181,92947 494,3256 19,2 8 8 1 7,724 8 40
43 montáž odvodňovacích kanálků z garáží, včetně svodu m 22,2 23,31 2 3 8 1 0,971 1 41
44 výztuž stropu a schodiště t 6,6397 119,5146 8 4 8 1 3,735 4 41
45 betonáž stropu a schodiště m3 132,794359 164,665 7 4 8 1 5,146 2 autodomíchávač, čerpadlo 44
46 odstranění bednění stropu a schodiště m2 1182,90447 120,9328 19 4 8 1 3,779 3 45
47 osazení světlíků včetně provedení hydroizolace ks 7 3,85 10,21 4 8 1 0,120 1 46
05 - Hrubá vrchní stavba 1NP
48 vytyčení stěn, pilířů a podest m2 14,441 0,40983 2 2 8 1 0,026 1 45
49 výztuž zdí, pilířů a schodišťové podesty t 1,832716 32,98889 8 4 8 1 1,031 2 48
50 zřízení bednění zdí, pilířů a podesty m2 410,9738 131,5116 19 4 8 1 4,110 4 49
51 betonáž zdí, pilířů a podest m3 36,65437 45,45142 7 4 8 1 1,420 2 autodomíchávač, čerpadlo 50
52 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 14,441 49,1073 19 4 8 1 1,535 2 51
53 zaměření otvorů ve zdivu m2 26,145 0,78435 1 2 8 1 0,049 1 52
54 zdění nosného zdiva  HELUZ m2 16,723499 100,0065 9 6 8 1 2,083 3 jeřáb, míchačka 53
55 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 11,38 8,8814 2 3 8 1 0,370 1 54
57 zřízení bednění stropu, včetně průvlaků a podesty sch. m2 1171,08487 258,0524 19,2 6 8 1 5,376 6 55
59 výztuž stropů, průvlaků a podesty sch. t 6,5552 117,9936 8 4 8 1 3,687 4 57
60 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. m3 131,104359 162,5694 7 4 8 1 5,080 2 autodomíchávač, čerpadlo 59
61 odstranění bednění m2 646,667434 119,5535 19 4 8 1 3,736 3 60
62 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen ks 2 0,06 2 3 8 1 0,003 1 jeřáb 61
63 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 26,145 8,54 2 3 8 1 0,356 1 62
64 provedení hydroizolace na vnější straně obvodové stěny v PP m2 461,7931 55,41517 10 4 8 1 1,732 2 72
65 betonová mazanina ve spádu na vnější straně základu m3 66,7584 82,78042 7 4 8 1 2,587 3 autodomíchávač, čerpadlo 64
66 polystyren extrudovaný m2 402,6 48,312 10 4 8 1 1,510 2 65
67 osazení drenážních trubek m 92,2 4,794 2 3 8 1 0,200 1 nakladač 66
68 zásyp výkopů m3 890,7778 53,44667 2 3 9 1 1,980 4 nakladač 67
05 - Hrubá vrchní stavba 2NP
69 vytyčení stěn, pilířů a podest m2 16,1415 1,382535 2 3 8 1 0,058 1 60
70 výztuž stěn, pilířů a podest t 2,066456 37,19621 8 4 8 1 1,162 2 69
71 zřízení bednění zdí, pilířů a podesty m2 397,30226 127,1367 19 4 8 1 3,973 4 70
72 betonáž zdí, pilířů a podest m3 41,330745 51,25012 7 4 8 1 1,602 2 71
73 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 16,1415 47,4573 19 4 8 1 1,483 2 72
74 zaměření otvorů ve zdivu m2 #ODKAZ! 0,78435 1 2 8 1 0,049 1 73
75 zdění nosného zdiva  HELUZ m2 17,487498 104,5752 9 6 9 1 1,937 2 jeřáb, míchačka 74
77 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 12,5 8,665 2 3 8 1 0,361 1 76
78 zřízení bednění stropu, včetně průvlaků a podesty sch. m2 646,667434 248,887 19 4 8 1 7,778 8 77
79 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. t 6,5552 117,9936 8 4 8 1 3,687 4 78
80 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. m3 131,104359 162,5694 7 4 8 1 5,080 2 autodomíchávač, čerpadlo 79
81 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. m2 646,667434 119,5535 19 4 8 1 3,736 3 80
82 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen a balkónových panelů ks 5 0,15 2 3 8 1 0,006 1 jeřáb 81
83 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 16,1415 8,54 2 3 8 1 0,356 1 82
05 - Hrubá vrchní stavba 3NP
84 vytyčení stěn, pilířů a podest m2 16,1415 1,359135 2 3 8 1 0,057 1 72
85 výztuž stěn, pilířů a podest t 2,066456 37,19621 8 4 8 1 1,162 2 84
86 zřízení bednění zdí, pilířů a podesty m2 397,2238 127,1116 19 4 8 1 3,972 4 85
87 betonáž zdí, pilířů a podest m3 41,330745 51,25012 7 4 9 1 1,424 2 86
88 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 16,1415 47,4573 19 4 8 1 1,483 2 87
89 zaměření otvorů ve zdivu m2 26,145 0,78435 1 2 8 1 0,049 1 88
90 zdění nosného zdiva  HELUZ m2 17,487498 104,6452 9 6 8 1 2,180 3 jeřáb, míchačka 89
92 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 12,5 8,915 1 2 8 1 0,557 1 90
93 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů, průvlaků a podesty sch. m2 646,667434 248,887 19 4 8 1 7,778 8 92
94 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. t 6,5552 117,9936 8 4 8 1 3,687 4 93
95 betonáž-stropy deskové m3 131,104359 162,5694 7 4 8 1 5,080 2 autodomíchávač, čerpadlo 94
96 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. m2 646,667434 119,5535 19 4 8 1 3,736 3 95
97 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen a balkónových panelů ks 6 0,18 2 3 8 1 0,008 1 jeřáb 96
98 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 16,1415 8,54 2 3 8 1 0,356 1 97
05 - Hrubá vrchní stavba 4NP
99 vytyčení stěn, pilířů a podest m2 14,979456 1,347674 2 3 8 1 0,056 1 87
100 výztuž stěn, pilířů a podest t 2,066456 37,19621 8 4 8 1 1,162 2 99
101 zřízení bednění zdí, pilířů a podesty m2 395,63662 126,6037 8 4 8 1 3,956 4 100
102 betonáž zdí, pilířů a podest m3 41,330745 51,25012 7 4 9 1 1,424 2 autodomíchávač, čerpadlo 101
103 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 395,4775 47,4573 19 4 8 1 1,483 2 102
104 zaměření otvorů ve zdivu m2 16,142 0,312487 2 3 8 1 0,013 1 103
105 zdění nosného zdiva  HELUZ m2 17,487498 104,5752 9 6 8 1 2,179 3 jeřáb, míchačka 104
107 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 12,5 8,915 1 2 8 1 0,557 1 105
108 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů, průvlaků a podesty sch. m2 646,667434 248,887 19 4 8 1 7,778 8 107
109 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. t 6,5552 117,9936 8 4 8 1 3,687 4 108
110 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. m3 131,104359 162,5694 7 4 8 1 5,080 2 autodomíchávač, čerpadlo 109
111 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. m2 524,417434 104,8835 19 4 8 1 3,278 3 110
112 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen a balkónových panelů ks 7 0,21 2 3 8 1 0,009 1 jeřáb 111
113 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 395,4775 8,54 2 3 8 1 0,356 1 112
05 - Hrubá vrchní stavba 5NP
114 vytyčení stěn, pilířů a podest m2 11,449206 0,343476 2 3 8 1 0,014 1 102
115 výztuž stěn, pilířů a podest t 1,607956 28,94321 8 4 8 1 0,904 1 114
116 zřízení bednění zdí, pilířů a podesty m2 327,05162 104,6565 19 4 8 1 3,271 4 115
117 betonáž zdí, pilířů a podest m3 31,6225575 39,21197 7 4 8 1 1,225 2 116
118 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných m2 326,8925 39,2271 19 4 8 1 1,226 2 117
119 zaměření otvorů ve zdivu m2 10,416 0,312487 2 3 8 1 0,013 1 118
120 zdění nosného zdiva  HELUZ m2 19,9665 119,4697 9 6 8 1 2,489 3 jeřáb, míchačka 119
122 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 9,5095 7,585095 2 3 8 1 0,316 1 120
123 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů, průvlaků a podesty sch. m2 432,8 173,12 19 4 8 1 5,410 6 122
124 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. t 5,41 97,38 8 4 8 1 3,043 3 123
125 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. m3 108,2 134,168 7 4 8 1 4,193 2 autodomíchávač, čerpadlo 124
126 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. m2 9,5095 86,57273 19 4 8 1 2,705 3 125
127 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen a balkónových panelů ks 5 0,15 2 3 8 1 0,006 1 jeřáb 126
128 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 326,8925 7,49 2 3 8 1 0,312 1 127
05 - Hrubá vrchní stavba 6NP
129 vytyčení polohy  stěn a pilířů m2 8,98135 0,269441 2 3 8 1 0,011 1 117
130 výztuž nosných zdí a pilířů t 1,235 22,23 8 4 8 1 0,695 1 129
131 zřízení oboustranného bednění  zdí a pilířů nosných m2 261,745 83,7584 19 4 9 1 2,327 2 130
132 betonáž-nosná zeď a pilíře m3 24,6987125 30,6264 7 4 8 1 0,957 1 autodomíchávač, čerpadlo 131
133 odstranění oboustranného bednění zdí, sloupů a pilířů nosných m2 261,745 31,4094 19 4 8 1 0,982 1 132
134 zaměření otvorů ve zdivu m2 70,39575 2,111873 2 3 8 1 0,088 1 133
135 zdění nosného zdiva  HELUZ m2 17,60625 105,2854 9 6 8 1 2,193 3 jeřáb, míchačka 134
136 montáž prefabrikovaného balkónového panelu ks 1 0,03 2 3 8 1 0,001 1 jeřáb 135
137 montáž stavebního výtahu ks 1 7,35 12 4 8 1 0,230 1 136
06 - Střecha
139 vytyčení polohy otvorů ve stropu m2 0,36 13,3255 2 3 8 1 0,555 1 132
140 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů a průvlaků m2 450 144 19 4 8 1 4,500 5 139
141 výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 5,625 101,25 8 4 8 1 3,164 4 140
142 betonáž-stropy deskové m3 112,5 139,5 7 4 8 1 4,359 2 jeřáb, míchačka 141
143 výztuž atiky t 0,700 12,6 8 4 8 1 0,394 1 142
144 zřízení bednění atiky m2 182,6016 58,43251 19 4 8 1 1,826 1 143
145 betonáž-atika m3 14,07554 17,45367 7 4 8 1 0,545 1 jeřáb, míchačka 144
146 odstranění bednění stropu a atiky m2 632,6016 111,9122 19 4 8 1 3,497 4 145
147 Umístění a upevnění stešních vpustí ks 4 4,69 2 3 8 1 0,195 1 146
149
provedení spádové vrstvy z tepelně izolačních klínů  -(spád min 1,5%) a tepelné izolace 
kolem atiky
m2 541,4197 92,02099 10 4 8 1 2,876 3 stavební výtah 147
150 pojistná hydroizolace m2 433,000 51,96 10 4 8 1 1,624 2 stavební výtah 149
151 desky EPS, tl. 100+80 mm m2 433 21,65 10 4 8 1 0,677 1 stavební výtah 150
152
pokládka hydroizolace , kotvená- kotvy s PTM, s možností volně kladených betonových 
dlaždic na podložky (revizní chodníčky)
m2 433 51,96 10 4 8 1 1,624 2 stavební výtah 151
153 výlez na střechu ks 2 0,54 21 4 8 1 0,017 1 stavební výtah 152
154 chodník z betonových dlaždic 500x500mm tl 50 mm volně kladené, vč. podložky m2 41,750 0,835 2 3 8 1 0,035 1 153
155 oplechování m 104,35 51,8705 28 2 8 1 3,242 3 154
156 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě m 190,210 13,3147 2 3 9 1 0,493 1 155
07 - Hrubé vnitřní práce 1.PP
157 osazení oken ks 7 21 21 4 8 1 0,656 1 92
158 zdění příček m2 3,6345 5,616645 9 6 8 1 0,117 2 stavební výtah, míchačka 157
159 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 158
160 hrubý rozvod vytápění (pod stropem) kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 159
161 hrubý rozvod elektra kpl 1 15 2 8 1 0,000 2 160
07 - Hrubé vnitřní práce 1.NP
162 osazení oken ks 22 58,38 21 4 8 1 1,824 2 157
163 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 162
164 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 165
165 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 163
166 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 164
167 zdění příček m2 23,5129 79,21605 9 6 8 1 1,650 2 stavební výtah, silo, míchačka 158
168 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 167
169 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 170
170 hrubý rozvod vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 168
171 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 169
172 hrubý rozvod elektra kpl 1 15 2 8 1 0,000 2 170
07 - Hrubé vnitřní práce 2.NP
173 osazení oken ks 28 84 21 4 8 1 2,625 3 162
174 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 173
175 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 176
176 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 174
177 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 175
178 zdění příček m2 22,38852 34,53521 9 6 8 1 0,719 2 stavební výtah, silo, míchačka 110
179 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 178
180 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 183
181 hrubý rozvod vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 179
182 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 180
183 hrubý rozvod elektra kpl 1 15 2 8 1 0,000 2 181
07 - Hrubé vnitřní práce 3.NP
184 osazení oken ks 27 81 21 4 8 1 2,531 3 113
185 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 262
186 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 187
187 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 185
188 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 186
189 zdění příček m2 23,3084091 35,25884 9 6 8 1 0,735 2 stavební výtah, silo, míchačka 188
190 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 189
191 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 194
192 hrubý rozvod vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 190
193 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 191
194 hrubý rozvod elektra kpl 1 15 2 8 1 0,000 2 187
07 - Hrubé vnitřní práce 4.NP
195 osazení oken ks 26 78 21 4 8 1 2,438 3 184
196 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 185
197 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 186
198 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 187
199 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 188
200 zdění příček m2 22,29504 34,40425 9 6 8 1 0,717 2 stavební výtah, silo, míchačka 189
201 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 190
202 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 191
203 hrubý rozvod vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 192
204 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 193
205 hrubý rozvod elektra kpl 1 15 2 8 1 0,000 2 194
07 - Hrubé vnitřní práce 5.NP
206 osazení oken ks 22 66 21 4 8 1 2,063 3 136
207 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 211
208 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 209
209 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 207
210 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 208
211 zdění příček m2 10,954 18,27626 9 6 8 1 0,381 2 stavební výtah, silo, míchačka 206
212 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 207
213 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 216
214 hrubý rozvod vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 212
215 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 213
216 hrubý rozvod elektra kpl 1 15 2 8 1 0,000 2 214
07 - Hrubé vnitřní práce 6.NP
217 osazení oken ks 23 69 21 4 8 1 2,156 3 206
218 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 207
219 provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 208
220 provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 209
221 provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 210
222 zdění příček m2 15,96384 25,29515 9 6 8 1 0,527 2 stavební výtah, silo, míchačka 211
223 hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1 18 2 8 1 0,000 2 212
224 hrubý rozvod kanalizace kpl 1 13 2 8 1 0,000 2 213
225 hrubý rozvod vytápění kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 214
226 hrubý rozvod vodovodu kpl 1 14 2 8 1 0,000 2 215
227 hrubý rozvod elektra kpl 1 15 2 8 1 0,000 2 216
08 -Vnitřní povrchy 1.PP
228 zateplovací systém garáží- celoplošně lepený tl. 100 mm m2 117,442 77,51172 10 2 8 1 4,844 3 157
229 provedení omítek m2 1632,9065 522,876 9 6 8 1 10,893 11 silo, míchačka 161
230 uložení vnitřních parapetů ks 7 3,5 2 3 8 1 0,146 1 236
231 betonová mazanina ve spádu C12/15 tl. 0-100mm, včetně provedení dilatace od stěn m2 341,535 163,9366 7,2 7 8 1 2,927 3 autodomíchávač, čerpadlo 229
232 nátěr dojezdu výtahové šachty a autoplošiny m2 24,36 11,4492 7 2 8 1 0,716 1 229
233 pokládka desky EPS  tl. 50 mm m2 205,65 135,729 10 4 8 1 4,242 4 231
234 pokládka separační folie m2 205,65 12,339 2 3 8 1 0,514 1 233
235 kari síť (do betonové mazaniny ) t 3,27341 58,92138 8 4 8 1 1,841 2 234
236 betonová mazanina m3 45,500665 21,84032 7,2 7 8 1 0,390 1 autodomíchávač, čerpadlo 235
238 pokládka dlažby m2 205,65 551,8941 20 4 8 1 17,247 17 239
239 provedení nátěrů a maleb 2x m2 11,954 114,3035 23 4 8 1 3,572 4 230
240 osazení obložkových zárubní ks 8,000 8,4 2 3 8 1 0,350 1 328
08 -Vnitřní povrchy 1.NP
241 zateplovací systém garáží- celoplošně lepený tl. 100 mm m2 58,721 38,75586 10 2 8 1 2,422 2 228
242 provedení omítek m2 1561,76 514,9328 9 6 8 1 10,728 11 silo, míchačka 229
243 uložení vnitřních parapetů ks 18,000 9 2 3 8 1 0,375 1 230
244 polystyren beton (tl.60mm), včetně provedení dilatace od stěn m2 36,040 23,7864 7 4 8 1 0,743 1 autodomíchávač, čerpadlo 231
245
betonová mazanina ve spádu tl. 0-100mm, provedení dilatace betonové mazaniny od 
stěn 
m2 312,160 149,8368 7,2 7 8 1 2,676 3 autodomíchávač, čerpadlo 232
248
litý samonivelační potěr  tl.50mm, včetně provedení dilatace od stěn, krčejové izolace a 
separační folie
m3 11,1868 30,48806 7,2 4 8 1 0,953 1 autodomíchávač, čerpadlo 233
249 kari síť  do betonové mazaniny t 1,000 18 8 4 8 1 0,563 1 234
250 betonová mazanina  tl.70mm, provedení dilatace betonové mazaniny od stěn m3 21,8512 10,48858 7,2 7 8 1 0,187 1 autodomíchávač, čerpadlo 235
252 pokládka dlažby m2 54,29 135,2351 20 4 8 1 4,226 4 236
253 pokládka -dřevěné lamely lepené m2 1,000 253,857 19 4 8 1 7,933 4 238
254 provedení nátěrů a maleb 2x m2 1561,760 109,3232 23 4 8 1 3,416 4 239
255 osazení obložkových zárubní ks 16,000 16,8 2 3 8 1 0,700 1 240
08 -Vnitřní povrchy 2.NP
256 provedení omítek m2 2124,85 672,598 9 6 8 1 14,012 14 silo, míchačka 242
257 uložení vnitřních parapetů ks 20 10 2 3 8 1 0,417 1 243
258 polystyren beton (tl.60mm), včetně provedení dilatace od stěn m2 35,36 16,9728 7,2 7 8 1 0,303 1,0 autodomíchávač, čerpadlo 244
259 stěrka  na prefabrikovaný betonový balkónový panel m2 36,02 16,9294 7 4 8 1 0,529 1 245
262
litý samonivelační potěr  tl.50mm, včetně provedení dilatace od stěn, krčejové izolace a 
separační folie
m3 26,0687 73,38058 7,2 7 8 1 1,310 1 autodomíchávač, čerpadlo 248
264 pokládka dlažby m2 81,81 154,1623 20 4 8 1 4,818 5 252
265 pokládka-dřevěné lamely lepené m2 443,1 491,804 19 4 8 1 15,369 7 253
266
WPC prkna  + kotevní a podpůrné prvky (rektifikační podložky, roznášecí 
dlaždice,geotextílie..)- terasa
m2 47,76 28,656 19 4 8 1 0,896 1 421
267 provedení nátěrů a maleb 2x m2 2124,85 148,7395 23 4 8 1 4,648 5 254
268 osazení obložkových zárubní ks 33 34,65 2 3 8 1 1,444 1 255
08 -Vnitřní povrchy 3.NP
269 provedení omítek m2 2118,9925 670,9579 9 6 8 1 13,978 14 silo, míchačka 193
270 uložení vnitřních parapetů ks 13 6,5 2 3 8 1 0,271 1 268
271 polystyren beton, včetně provedení dilatace od stěn m2 36,725 17,628 7,2 7 8 1 0,315 1 autodomíchávač, čerpadlo 169
274
litý samonivelační potěr tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn, kročejové izolace 
a separační folie
m3 25,4582 71,62234 7,2 7 8 1 1,279 1 autodomíchávač, čerpadlo 271
276 pokládka dlažby m2 0,3536 153,1283 20 4 8 1 4,785 5 365
277 pokládka -dřevěné lamely lepené m2 430,9 485,0626 19 4 8 1 15,158 7 371
278 provedení izolací- terasy m2 10 9 10 4 8 1 0,281 1 stavební výtah 421
279 stěrka  na prefabrikovaný betonový balkónový panel- Sikalastic®-490 T m2 45,17 21,2299 7 4 8 1 0,663 1 421
280
Silvadec - WPC prkna + kotevní a podpůrné prvky (rektifikační podložky, roznášecí 
dlaždice,geotextílie..) TERASY
m2 55,28 33,168 19 4 8 1 1,037 1 421
281 provedení nátěrů a maleb 2x m2 1577,76 148,3295 23 4 8 1 4,635 5 270
282 osazení obložkových zárubní ks 33 34,65 2 3 8 1 1,444 2 277
08 -Vnitřní povrchy 4.NP
283 provedení omítek m2 2118,9925 670,9579 9 6 8 1 13,978 14 silo, míchačka 269
284 uložení vnitřních parapetů ks 13 6,5 2 3 8 1 0,271 1 270
285 polystyren beton (tl.60mm), provedení dilatace od stěn m2 9,36 4,4928 7,2 7 8 1 0,080 1 autodomíchávač, čerpadlo 271
286 stěrka  na prefabrikovaný betonový balkónový panel- Sikalastic®-490 T m2 45,44 21,3568 7 4 8 1 0,667 1 421
289
litý samonivelační potěr tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn, kročejové izolace 
a separační folie
m3 24,3727 69,7441 7,2 7 8 1 1,245 1 autodomíchávač, čerpadlo 274
291 pokládka dlažby m2 60,86 115,5927 20 4 8 1 3,612 4 276
292 pokládka -dřevěné lamely lepené m2 427,53 489,7542 19 4 8 1 15,305 7 277
293
Silvadec - WPC prkna + kotevní a podpůrné prvky (rektifikační podložky, roznášecí 
dlaždice,geotextílie..) TERASY
m2 440,36 34,962 19 4 8 1 1,093 1 421
294 provedení nátěrů a maleb 2x m2 2118,9925 148,3295 23 4 8 1 4,635 5 281
295 osazení obložkových zárubní ks 33 34,65 2 3 8 1 1,444 2 282
08 -Vnitřní povrchy 5.NP
296 provedení omítek m2 1669,735 521,5258 9 6 8 1 10,865 11 silo, míchačka 283
297 uložení vnitřních parapetů ks 13 6,5 2 3 8 1 0,271 1 302
298 polystyren beton (tl.60mm), včetně provedení dilatace od stěn m2 51,809 31,27436 7,2 7 8 1 0,558 1 autodomíchávač, čerpadlo 296
299 stěrka  na prefabrikovaný betonový balkónový panel- Sikalastic®-490 T m2 30,51 14,3397 7 4 8 1 0,448 1 421
302
litý samonivelační potěr tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn, kročejové izolace 
a separační folie
m3 20,3586 56,55053 7,2 7 8 1 1,010 1 autodomíchávač, čerpadlo 298
304 pokládka dlažby m2 88,33 167,1255 20 4 8 1 5,223 5 393
305 pokládka -dřevěné lamely lepené m2 323,18 367,9273 19 4 8 1 11,498 7 292
306 provedení izolací- terasy m2 84,29 75,861 10 4 8 1 2,371 3 stavební výtah 421
307
Silvadec - WPC prkna + kotevní a podpůrné prvky (rektifikační podložky, roznášecí 
dlaždice,geotextílie..) TERASY
m2 104,66 62,796 19 4 8 1 1,962 2 421
308 provedení nátěrů a maleb 2x m2 1669,735 116,8815 23 4 8 1 3,653 4 302
309 osazení obložkových zárubní ks 28 29,4 2 3 8 1 1,225 1 305
08 -Vnitřní povrchy 6.NP
310 provedení omítek m2 1527,2025 481,6167 9 6 8 1 10,034 10 silo, míchačka 296
311 uložení vnitřních parapetů ks 19 9,5 2 3 8 1 0,396 1 297
312 polystyren beton, provedení dilatace od stěn m2 39,74 19,0752 7,2 7 8 1 0,341 1 autodomíchávač, čerpadlo 298
315
litý samonivelační potěr tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn, kročejové izolace 
a separační folie
m3 17,73245 49,33138 7,2 7 8 1 0,881 1 autodomíchávač, čerpadlo 302
317 pokládka dlažby m2 72,99 138,8243 20 4 8 1 4,338 4 304
318 pokládka -dřevěné lamely lepené m2 285,28 326,5028 19 4 8 1 10,203 7 305
319 provedení izolací- terasy m2 35,3 31,77 10 4 8 1 0,993 1 stavební výtah 421
320
Silvadec - WPC prkna+ kotevní a podpůrné prvky (rektifikační podložky, roznášecí 
dlaždice,geotextílie..) TERASY
m2 53,3 31,98 19 4 8 1 0,999 1 421
321 provedení nátěrů a maleb 2x m2 1527,2025 106,9042 23 4 8 1 3,341 3 308
322 osazení obložkových zárubní ks 26 27,3 2 3 8 1 1,138 1 322
09- Dokončovací práce 1.PP
323 osazení požárních hydrantů kpl 1 14 2 8 1 0,000 1 238
324 montáž SDK příček sklepních kójí výšky 2150 mm (tl.100 mm), včetně osazení zárubní m2 11,01325 7,158613 29 3 8 1 0,298 4 323
325 montáž hydraulické autoplošiny kpl 1 2 3 8 1 0,000 2 329
326 osazení madel schodiště m 15,000 3 11 2 8 1 0,188 1 230
327 osazení dveřních křídel ks 32,000 25,6 2 3 8 1 1,067 1 240
328 kompletace elektro - svítidla kpl 1 15 2 8 1 0,000 5 325
329 osazení zařízení-kotelna kpl 1 16 2 8 1 0,000 2 324
330 vyčištění podlaží m2 647,000 6,47 2 3 8 1 0,270 5 404
09- Dokončovací práce 1.NP
331 osazení požárních hydrantů kpl 1 14 2 8 1 0,000 1 323
332 instalační předstěny m2 33,65 20,90158 29 3 8 1 0,871 1 243
333 obdélníková vana- osazení ks 2 2 2 3 8 1 0,083 1 331
334 obezdívka koupelnových van  z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 3,5 2,24 9 6 8 1 0,047 1 333
335 montáž obkladaček lepených flexibilním lepidlem m2 85,166 42,583 20 4 8 1 1,331 2 334
336 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,000 18 2 8 1 0,000 1 340
337
osazení sprchových koutů + obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných 
pásků v rozích
kpl 2,000 2 3 8 1 0,000 2 míchačka 335
338 osazení zařizovacích předmětů ks 6 7,6 2 3 8 1 0,317 1 335
339 osazení dveří ks 16 13 2 3 8 1 0,542 1 255
340 osazení kuchyňských sestav kpl 1,000 2 3 8 1 0,000 1 337
341 kompletace elektra - svítidla kpl 1,000 15 2 8 1 0,000 5 328
342 osazení Radiátorů ks 8,000 8,8 16 2 8 1 0,550 1 253
343 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště ks 3 0,6 21 4 8 1 0,019 2 339
344 osazení madel schodiště m 15,000 3 11 2 8 1 0,188 1 326
345 vyklizení patra m2 647,000 6,47 2 3 8 1 0,270 5 330
09- Dokončovací práce 2NP
346 osazení požárních hydrantů kpl 1 14 2 8 1 0,000 1 331
347 instalační předstěny m2 105,737 54,85572 29 3 8 1 2,286 2 332
348 obdélníková vana- osazení ks 3 2,22 2 3 8 1 0,093 1 333
349 obezdívka koupelnových van  z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 6,02 8,5568 9 6 8 1 0,178 1 334
350
montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem
m2 146,437 93,71968 20 4 8 1 2,929 3 335
351 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1 18 2 8 1 0,000 1 336
352
osazení sprchových koutů+ obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných 
pásků v rozích
kpl 6 2 3 8 1 0,000 2 míchačka 337
353 osazení zařizovacích předmětů ks 25 32,6 2 3 8 1 1,358 2 338
354 osazení dveří ks 31 24,8 2 3 8 1 1,033 1 339
355 osazení kuchyňských sestav kpl 4 2 3 8 1 0,000 1 340
356 kompletace elektra - svítidla kpl 1 15 2 8 1 0,000 5 341
357 osazení Radiátorů ks 16 4 6 2 8 1 0,250 1 342
358 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště ks 3 0,6 21 4 8 1 0,019 2 343
359 osazení madel schodiště m 15,000 6 11 2 8 1 0,375 1 344
360 vyklizení patra m2 2,000 6,47 2 3 8 1 0,270 5 345
09- Dokončovací práce 3NP
361 osazení požárních hydrantů kpl 1 14 2 8 1 0,000 1 276
362 instalační předstěny m2 105,737 54,85572 29 3 8 1 2,286 2 270
363 obdélníková vana- osazení ks 4,000 2,96 2 3 8 1 0,123 1 361
364 obezdívka koupelnových van  z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 6,02 8,5568 9 6 8 1 0,178 1 363
365 montáž obkladaček  lepených flexibilním lepidlem m2 212,913 136,2643 20 4 8 1 4,258 4 364
366 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1 18 2 8 1 0,000 1 370
367
osazení sprchových koutů+ obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných 
pásků v rozích
kpl 6 2 3 8 1 0,000 2 míchačka 365
368 osazení zařizovacích předmětů ks 25 32,6 2 3 8 1 1,358 2 365
369 osazení dveří ks 34 27,2 2 3 8 1 1,133 1 282
370 osazení kuchyňských sestav kpl 4 2 3 8 1 0,000 1 367
371 kompletace elektra - svítidla kpl 1 15 2 8 1 0,000 5 366
372 osazení Radiátorů ks 16 4 16 2 8 1 0,250 1 277
373 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště ks 3 0,6 21 4 8 1 0,019 2 358
374 osazení madel schodiště m 15 6 11 2 8 1 0,375 1 354
374.1 vyklizení patra m2 647 6,47 2 3 8 1 0,270 5 360
09- Dokončovací práce 4NP
374.2 osazení požárních hydrantů kpl 1 14 2 8 1 0,000 1 361
375 instalační předstěny m2 105,737 54,85572 29 3 8 1 2,286 2 362
376 obdélníková vana- osazení ks 4 2,96 2 3 8 1 0,123 1 363
377 obezdívka koupelnových van  z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 6,02 8,5568 9 6 8 1 0,178 1 364
378 montáž obkladaček  lepených flexibilním lepidlem m2 212,913 136,2643 20 4 8 1 4,258 4 365
379 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1 18 2 8 1 0,000 1 366
380
osazení sprchových koutů+ obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných 
pásků v rozích
kpl 6 2 3 8 1 0,000 2 míchačka 367
381 osazení zařizovacích předmětů ks 25 32,6 2 3 8 1 1,358 2 368
382 osazení dveří ks 34 27,2 2 3 8 1 1,133 1 369
383 osazení kuchyňských sestav kpl 4 2 3 8 1 0,000 1 370
384 kompletace elektra - svítidla kpl 1 15 2 8 1 0,000 5 371
385 osazení Radiátorů ks 16 4 16 2 8 1 0,250 1 372
386 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště ks 3 0,6 21 4 8 1 0,019 2 373
387 osazení madel schodiště m 15 6 11 2 8 1 0,375 1 374
388 vyklizení patra m2 647 6,47 2 3 8 1 0,270 5 374.1
09- Dokončovací práce 5NP
389 osazení požárních hydrantů kpl 1 14 2 8 1 0,000 1 304
390 instalační předstěny m2 73,724 41,41796 29 3 8 1 1,726 2 297
391 obdélníková vana- osazení ks 4 2,96 2 3 8 1 0,123 1 389
392 obezdívka koupelnových van  z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 5,88 8,3328 9 6 8 1 0,174 1 391
393 montáž obkladaček  lepených flexibilním lepidlem m2 137,094 87,74016 20 4 8 1 2,742 3 392
394 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1 18 2 8 1 0,000 1 398
395
osazení sprchových koutů+ obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných 
pásků v rozích
kpl 2 2 3 8 1 0,000 2 míchačka 393
396 osazení zařizovacích předmětů ks 17 22,8 2 3 8 1 0,950 1 393
397 osazení dveří ks 18 14,4 2 3 8 1 0,600 1 309
398 osazení kuchyňských sestav kpl 4 2 3 8 1 0,000 1 395
399 kompletace elektra - svítidla kpl 1 15 2 8 1 0,000 5 394
400 osazení Radiátorů ks 12 4 16 2 8 1 0,250 1 305
401 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště ks 3 0,6 21 4 8 1 0,019 2 386
402 osazení madel schodiště m 15 6 11 2 8 1 0,375 1 297
403 vyklizení patra m2 433 4,33 2 3 8 1 0,180 3 388
09- Dokončovací práce 6NP
404 osazení výtahových dveří ks 7 22,4 24 3 8 1 0,933 6 389
405 osazení požárních hydrantů kpl 1 14 2 8 1 0,000 1 390
406 instalační předstěny m2 77,823 46,44512 29 3 8 1 1,935 2 391
407 obdélníková vana- osazení ks 4 2,96 2 3 8 1 0,123 1 392
408 obezdívka koupelnových van  z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 5,466 8,7456 9 6 8 1 0,182 1 393
409 montáž obkladaček  lepených flexibilním lepidlem m2 178,688 114,3603 20 4 8 1 3,574 4 394
410 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1 18 2 8 1 0,000 1 míchačka 395
411
osazení sprchových koutů+ obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných 
pásků v rozích
kpl 2 2 3 8 1 0,000 2 396
412 osazení zařizovacích předmětů ks 19 25,5 2 3 8 1 1,063 1 397
413 osazení dveří ks 26 20,8 2 3 8 1 0,867 1 398
414 osazení kuchyňských sestav kpl 4 2 3 8 1 0,000 1 399
415 kompletace elektra - svítidla kpl 1 15 2 8 1 0,000 5 400
416 osazení Radiátorů ks 14 4 16 2 8 1 0,250 1 401
418 osazení madel schodiště m 15 6 11 2 8 1 0,375 1 402
419 vyklizení patra m2 433 4,33 2 3 8 1 0,180 3 403
10- Fasáda
420 montáž vnějšího lešení m2 1728,310 51,8493 12 4 8 1 1,620 7 310
421 montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek m2 1 728,310 2363,476 10,2,9 13 8 1 22,726 23 420
424 zakrytí okenních otvorů a dveří m2 635,47165 9,596023 2 3 8 1 0,400 1 421
425 oplechování vnějších parapetů a atik kpl 1,000 28 2 8 1 0,000 4 424
427 provedení omítek m2 1064,96 500,5312 9 6 8 1 10,428 11 silo 425
428 montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných lepené flexibilním lepidlem m2 608,4 894,348 9 6 8 1 18,632 19 427
429 odkrytí okenních otvorů a dveří m2 635,47165 6,354717 2 3 8 1 0,265 1 428
430 osazení venkovní motorické el. Ovládané žaluzie dle typu okna kpl 1 2 3 8 1 0,000 1 429
431 osazené zábradlí teras vč. Zábradelních sloupků m 139,568 418,704 11,2 5 8 1 10,468 11 430
432 očištění okenních a dveřních rámů a skel m2 635,472 12,70943 2 3 8 1 0,530 1 431
433 provedení hromosvodu, včetně kotvení m 19,250 0,5775 26 1 8 1 0,072 2 432
434 demontáž venkovního lešení m2 1728,310 51,8493 12 4 8 1 1,620 2 433
11- Dokončovací práce vnější
435 vytyčení přípojek m 610,9055 6,109055 1 2 8 1 0,382 1 156
436 výkop přípojek m3 305,45275 27,49075 2 3 8 1 1,145 2 rypadlo, nákladní automobil 435
437 podpískování m2 305,45275 229,0896 2,5 5 8 1 5,727 6 nakladač 436
438 pokládka potrubí m 610,9055 443,5366 13,14,15,17 8 8 1 6,930 7 437
439 zásyp přípojek m3 305,45275 44,42444 2 3 8 1 1,851 2 nakladač 438
441 provedení zpevněných ploch kpl 1 1269,89 2,3,5 7 8 1 22,677 23
nakladač, nákladní automobil, 
vibrační pěch
443
442 provedení rampy do ul. Tyršovy kpl 1 90,43615 5,3,7,8,19,2 6 8 1 1,884 3
rypadlo, čerpadlo, autodomíchávač, 
nakladač, nákl. automobil, vibrační 
pěch
439
443 úprava sjezdů do ul. Tyršovy a Komenského kpl 1 147,8402 2,3 4 8 1 4,620 5
nakladač, nákladní automobil, 
vibrační pěch
442
444 dopravní značení kpl 1 11,1704 2,3 4 8 1 0,349 1 nákladní automobil 445
445 čisté terénní úpravy
kpl
1 849,4852 2,4,5,3 8 8 1 13,273 16
nakladač, nákladní automobil, 
vibrační pěch, dozer
443
446 sadové úpravy kpl 1 1331,899 5,2,3 7 8 1 23,784 24 rypadlo, nákladní automobil 441
Dílčí stavební proces
TECHNOLOGICKÝ NORMÁL
Technologická 
přestávka
č. název 
počet 
pracovníků
1 Geodeti 2
2 Stavební dělníci 3
3 Řidiči nákladních aut 2
4 Řidiči dozerů 1
5 Řidiči rypadla a nakladače 2
6 Jeřábníci 1
7 Betonáři 4
8 Železáři 4
9 Zedníci 6
10 Pokladači izolací 4
11 Zámečníci 2
12 Lešenáři 4
13 Specialista TZB - kanalizace 2
14 Specialista TZB - voda 2
15 Specialista TZB - elektro 2
16 Specialista TZB - topení 2
17 Specialista TZB - plyn 2
18 Specialista TZB - vzduchotechnika 2
19 Tesaři 4
20 Dlaždiči 4
21 Okenáři 4
22 Obkladačí 4
23 Malíři 4
24 Specialisti na výtahové kce 3
25 Stavby vedouci 1
26 Specialista na hromosvody 1
27 Specialisti na komín 3
28 Klempíři 2
29 Specialista SDK 3
Seznam obsazení pracovních čet :
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3. Řešení technologické struktury 
3.2. Rozbor dopravních procesů 
 
Doprava materiálu bude probíhat z přilehlého okolí stavby. Na stavbu se 
nepřepravuje žádný nadměrný náklad, proto budou pro dopravu materiálu vyhovovat 
běžné silnice II. a III. třídy.  
Na trasách nejsou žádné překážky, například v podobě nízké podjezdné výšky 
přemostění, nedostatečné šířky silnice, nepřekonatelných terénních nerovnosti, 
přílišné strmosti vozovky nebo nízko vedených sítí. 
Doprava materiálů bude probíhat po trasách znázorněných na obrázcích, viz níže.  
Body zájmu jsou řešeny pouze u dopravy betonové směsi, protože u ostatních 
materiálů nejsou omezení na přepravu tak četná. Navíc trasy nevykazují žádná 
podezřelá neprůjezdná místa. 
BETON: 
Body zájmu jsou řešeny pouze u dopravy betonové směsi, protože u ostatních 
materiálů nejsou omezení na přepravu tak četná, navíc trasy nevykazují žádné 
podezřelé body. 
Doprava pomocí autodomíchávače 
z betonárny CEMEX  spol. s.r.o. 
sídlící na adrese Londýnská ul., 460 
11 Liberec 11. Celková délka trasy je 
2,8 km s časovým dojezdem 9 minut 
při plynulé dopravě. Na této trase je 
jeden bod zájmu, ale nejeví se jako 
kritický- potřebný poloměr otáčení 9,5 
m vyhoví. 
 
       Obr. 8: Podezřelý úsek na trase betonu
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                                                 Obr. 9: Trasa dopravy betonové směsi 
ZDIVO: 
Doprava ze stavebnin DEK- Na Lukách 848, 460 06 Liberec VI – Rochlice. Celková délka 
trasy je 4,4 km s časovým dojezdem 10 minut při plynulé dopravě. 
  
                                                                 Obr. 10: Trasa dopravy zdiva 
BEDNĚNÍ: 
Doprava ze společnosti IMC Holding spol. s.r.o. - Vítězná 612, 468 41 Tanvald. Celková 
délka trasy je 23,7 km s časovým dojezdem 37 minut. 
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                                                 Obr. 11: Trasa dopravy bednění 
VÝZTUŽ: 
Doprava z firmy Feromax a.s. - Partyzánská 444, 460 01 Liberec 11. Celková délka trasy je 
3,1 km s časovým dojezdem 8 minut. 
 
                                                 Obr. 12: Trasa dopravy výztuže 
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BYTOVÉHO DOMU V LIBERCI 
 
 
 
 
 
HARMONOGRAM 
 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci
1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 15 dny 6.3. 17 24.3. 17
2 převzetí staveniště 0 dny 6.3. 17 6.3. 17 3
3 vytyčení staveniště 2 dny 6.3. 17 7.3. 17 2 4;5FS+1 den
4 sadové úpravy 2 dny 8.3. 17 9.3. 17 3 5SS+1 den
5 sejmutí ornice a odkopávky 2 dny 9.3. 17 10.3. 17 3FS+1 den;4SS+1 den 6
6 ZS ( vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě vč. Odběru energií, umístění 
staveništních buněk, oplocení staveniště)
10 dny 13.3. 17 24.3. 17 5 14SS+1 den;8FS+15 dny
7 OKOLÍ STAVBY 128 dny 17.4. 17 11.10. 17
8 provedení ležaté kanalizace 2 dny 17.4. 17 18.4. 17 6FS+15 dny 34FS+1 den
9 montáž věžového jeřábu 3 dny 24.5. 17 26.5. 17 31 44FS+1 den
10 osazení drenážních trubek 1 den 28.8. 17 28.8. 17 72FS+2 dny 11
11 zásyp výkopů 4 dny 29.8. 17 1.9. 17 10 87FS+2 dny
12 montáž stavebního výtahu 1 den 11.10. 17 11.10. 17 102FF 171
13 ZEMNÍ PRÁCE 8 dny 14.3. 17 23.3. 17
14 vytyčení stavební jámy 1 den 14.3. 17 14.3. 17 6SS+1 den 15
15 výkop stavební jámy 3 dny 15.3. 17 17.3. 17 14 18SS+1 den;16
16 vytyčení základů a ležaté kanalizace 1 den 20.3. 17 20.3. 17 15;18FS+1 den 17
17 odkopávky, prokopávky, hloubení rýh 3 dny 21.3. 17 23.3. 17 16 20SS+2 dny
18 zřízení záporového pažení se zabetonovanými válcovanými nosníky délky cca 6 m (5ks) 1 den 16.3. 17 16.3. 17 15SS+1 den 16FS+1 den
19 ZAKLÁDÁNÍ 44 dny 23.3. 17 23.5. 17
20 polštáře zhutněné pod základy tl. 50 mm 7 dny 23.3. 17 31.3. 17 17SS+2 dny 21
21 kari síť do podkladního betonu 1 den 3.4. 17 3.4. 17 20 22
22 betonáž-podkladní beton min. 100 mm 1 den 4.4. 17 4.4. 17 21 23FS+3 dny
23 pokládka geotextílie 1 den 10.4. 17 10.4. 17 22FS+3 dny 24
24 provedení hydroizolační systém se signální vrstvou pod základy 1 den 11.4. 17 11.4. 17 23 25
25 pokládka geotextílie 1 den 12.4. 17 12.4. 17 24 26
26 ochranný cementový potěr tl. 45 mm pod zákl. pasy 1 den 13.4. 17 13.4. 17 25 32
27 provedení izolované systémové těsnící tvarovky 1 den 17.4. 17 17.4. 17 32 33
28 zřízení bednění základů 2 dny 28.4. 17 1.5. 17 38 29SS+1 den
29 výztuž základů 15 dny 1.5. 17 19.5. 17 28SS+1 den 39SS+4 dny;30FF+1 den
30 betonáž základů 2 dny 19.5. 17 22.5. 17 29FF+1 den;39FS+9 dny 31
31 odstranění bednění základů 1 den 23.5. 17 23.5. 17 30 9;41
32 přizdívky izolační z cihel 1 den 14.4. 17 14.4. 17 26 27
33 kari síť do podkladního betonu pro podkladní desku 2 dny 18.4. 17 19.4. 17 27 34
34 podkladní beton min. 100 mm pod podkladní deskou 1 den 20.4. 17 20.4. 17 33;8FS+1 den 35
35 pokládka geotextílie pod podkladní desku 2 dny 21.4. 17 24.4. 17 34 36SS+1 den
36 provedení hydroizolační systém SIKAPLAN se signální vrstvou pod podkladní deskou 2 dny 24.4. 17 25.4. 17 35SS+1 den 37SS+1 den
37 pokládka geotextílie pod podkladní deskou 2 dny 25.4. 17 26.4. 17 36SS+1 den 38
38 ochranný cementový potěr tl. 45 mm pod podkladní deskou 1 den 27.4. 17 27.4. 17 37 28
39 montáž odvodňovacích kanálků z garáží 1 den 5.5. 17 5.5. 17 29SS+4 dny 30FS+9 dny
40 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 44 dny 24.5. 17 24.7. 17
41 vytyčení polohy nosných zdí a pilířů 1 den 24.5. 17 24.5. 17 31 43
42 výztuž nosných zdí a pilířů betonářskou ocelí 10 505 4 dny 26.5. 17 31.5. 17 43SS+1 den 44FF+1 den
43 zřízení bednění zdí a pilířů z jedné strany 3 dny 25.5. 17 29.5. 17 41 42SS+1 den
44 zřízení bednění zdí a pilířů z druhé strany 3 dny 30.5. 17 1.6. 17 42FF+1 den;9FS+1 den 45SS+2 dny
45 betonáž-nosná zeď a pilíře 3 dny 1.6. 17 5.6. 17 44SS+2 dny 46FS+2 dny
46 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných 3 dny 8.6. 17 12.6. 17 45FS+2 dny 47
47 vytyčení polohy otvorů ve stropu 1 den 13.6. 17 13.6. 17 46 48
48 zřízení bednění stropu a schodiště 8 dny 14.6. 17 23.6. 17 47 50
49 montáž odvodňovacích kanálků z garáží, včetně svodu 1 den 27.6. 17 27.6. 17 50SS+1 den 51FS+2 dny
50 výztuž stropu a schodiště 4 dny 26.6. 17 29.6. 17 48 49SS+1 den;51
51 betonáž stropu a schodiště 2 dny 30.6. 17 3.7. 17 50;49FS+2 dny 52FS+11 dny;55FS+1 den
52 odstranění bednění stropu a schodiště 3 dny 19.7. 17 21.7. 17 51FS+11 dny 53;64
53 osazení světlíků včetně provedení hydroizolace 1 den 24.7. 17 24.7. 17 52 65FS+2 dny
54 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA-1.NP 43 dny 5.7. 17 1.9. 17
55 vytyčení stěn, pilířů a podest 1 den 5.7. 17 5.7. 17 51FS+1 den 57
56 výztuž zdí, pilířů a schodišťové podesty 2 dny 7.7. 17 10.7. 17 57SS+1 den 58SS+1 den
57 zřízení bednění zdí, pilířů z jedné strany 2 dny 6.7. 17 7.7. 17 55 56SS+1 den
58 zřízení bednění zdí, pilířů,včetně mezipodesty z druhé strany 2 dny 10.7. 17 11.7. 17 56SS+1 den 59
59 betonáž zdí, pilířů a podest 2 dny 12.7. 17 13.7. 17 58 60
60 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných 2 dny 14.7. 17 17.7. 17 59 61
61 zaměření otvorů ve zdivu 1 den 18.7. 17 18.7. 17 60 62
62 zdění nosného zdiva HELUZ PLUS 25 a HELUZ AKU 25 MK P15 3 dny 19.7. 17 21.7. 17 61 63FF
63 vytyčení polohy otvorů ve stropu 1 den 21.7. 17 21.7. 17 62FF 64
64 zřízení bednění stropu, včetně průvlaků a podesty sch. 6 dny 24.7. 17 31.7. 17 52;63 65FF+1 den
65 výztuž stropů, průvlaků a podesty sch. 4 dny 27.7. 17 1.8. 17 64FF+1 den;53FS+2 dny 66
66 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. 2 dny 2.8. 17 3.8. 17 65 67FS+10 dny;76FS+1 den
67 odstranění bednění 3 dny 18.8. 17 22.8. 17 66FS+10 dny 68
6.3.
27.2. 6.3. 13.3. 20.3. 27.3. 3.4. 10.4. 17.4. 24.4. 1.5. 8.5. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 13.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 1.1. 8.1. 15.1. 22.1. 29.1. 5.2. 12.2. 19.2. 26.2. 5.3. 12.3. 19.3. 26.3. 2.4. 9.4. 16.4. 23.4. 30.4. 7.5. 14.5. 21.5. 28.5. 4.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7.
únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec
Stránka 1
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci
68 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 1 den 23.8. 17 23.8. 17 67 69
69 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě 1 den 24.8. 17 24.8. 17 68 86FS+4 dny
70 provedení hydroizolace na vnější straně obvodové stěny v PP 2 dny 16.8. 17 17.8. 17 80 71SS+1 den
71 betonová mazanina ve spádu na vnější straně základu 3 dny 17.8. 17 21.8. 17 70SS+1 den 72
72 polystyren extrudovaný 2 dny 22.8. 17 23.8. 17 71 73FS+2 dny;10FS+2 dny
73 osazení drenážních trubek 1 den 28.8. 17 28.8. 17 72FS+2 dny 74
74 zásyp výkopů 4 dny 29.8. 17 1.9. 17 73 87FS+2 dny
75 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA-2.NP 39 dny 7.8. 17 28.9. 17
76 vytyčení stěn, pilířů a podest 1 den 7.8. 17 7.8. 17 66FS+1 den 78
77 výztuž stěn, pilířů a podest 2 dny 9.8. 17 10.8. 17 78SS+1 den 79SS+1 den
78 zřízení bednění zdí, pilířů z jedné strany 2 dny 8.8. 17 9.8. 17 76 77SS+1 den
79 zřízení bednění zdí, pilířů  a podesty z druhé strany 2 dny 10.8. 17 11.8. 17 77SS+1 den 80
80 betonáž zdí, pilířů a podest 2 dny 14.8. 17 15.8. 17 79 81;70
81 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných 2 dny 16.8. 17 17.8. 17 80 82
82 zaměření otvorů ve zdivu 1 den 18.8. 17 18.8. 17 81 83
83 zdění nosného zdiva HELUZ PLUS 25 a HELUZ AKU 25 MK P15 2 dny 21.8. 17 22.8. 17 82 84FF
84 vytyčení polohy otvorů ve stropu 1 den 22.8. 17 22.8. 17 83FF 85
85 zřízení bednění stropu, včetně průvlaků a podesty sch. 8 dny 23.8. 17 1.9. 17 84 86SS+6 dny
86 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. 4 dny 31.8. 17 5.9. 17 85SS+6 dny;69FS+4 dny 87
87 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. 2 dny 6.9. 17 7.9. 17 86;11FS+2 dny;74FS+2 dny 88FS+10 dny;92FS+1 den;169FF
88 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. 3 dny 22.9. 17 26.9. 17 87FS+10 dny 89
89 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen a balkónových panelů 1 den 27.9. 17 27.9. 17 88 90
90 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě 1 den 28.9. 17 28.9. 17 89 170SS
91 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA-3.NP 39 dny 11.9. 17 2.11. 17
92 vytyčení stěn, pilířů a podest 1 den 11.9. 17 11.9. 17 87FS+1 den;169FS+1 den 94
93 výztuž stěn, pilířů a podest 2 dny 13.9. 17 14.9. 17 94SS+1 den 95SS+1 den
94 zřízení bednění zdí, pilířů z jedné strany 2 dny 12.9. 17 13.9. 17 92 93SS+1 den
95 zřízení bednění zdí, pilířů a podesty z druhé strany 2 dny 14.9. 17 15.9. 17 93SS+1 den 96
96 betonáž zdí, pilířů a podest 2 dny 18.9. 17 19.9. 17 95 97
97 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných 2 dny 20.9. 17 21.9. 17 96 98
98 zaměření otvorů ve zdivu 1 den 22.9. 17 22.9. 17 97 99
99 zdění nosného zdiva HELUZ PLUS 25 a HELUZ AKU 25 MK P15 3 dny 25.9. 17 27.9. 17 98 100FF
100 vytyčení polohy otvorů ve stropu 1 den 27.9. 17 27.9. 17 99FF 101
101 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů, průvlaků a podesty sch. 8 dny 28.9. 17 9.10. 17 100 102FF+2 dny
102 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. 4 dny 6.10. 17 11.10. 17 101FF+2 dny 103;12FF
103 betonáž-stropy deskové 2 dny 12.10. 17 13.10. 17 102;194FF 104FS+9 dny;108;176FF
104 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. 3 dny 27.10. 17 31.10. 17 103FS+9 dny 105
105 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen a balkónových panelů 1 den 1.11. 17 1.11. 17 104;258FS+1 den 106
106 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě 1 den 2.11. 17 2.11. 17 105 118FS+5 dny
107 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA-4.NP 39 dny 16.10. 17 7.12. 17
108 vytyčení stěn, pilířů a podest 1 den 16.10. 17 16.10. 17 103 110
109 výztuž stěn, pilířů a podest 2 dny 18.10. 17 19.10. 17 110SS+1 den 111SS+1 den
110 zřízení bednění zdí, pilířů z jedné strany 2 dny 17.10. 17 18.10. 17 108 109SS+1 den
111 zřízení bednění zdí, pilířů a podesty z druhé strany 2 dny 19.10. 17 20.10. 17 109SS+1 den 112
112 betonáž zdí, pilířů a podest 2 dny 23.10. 17 24.10. 17 111 113
113 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných 2 dny 25.10. 17 26.10. 17 112 114
114 zaměření otvorů ve zdivu 1 den 27.10. 17 27.10. 17 113 115
115 zdění nosného zdiva HELUZ PLUS 25 a HELUZ AKU 25 MK P15 3 dny 30.10. 17 1.11. 17 114 116FF
116 vytyčení polohy otvorů ve stropu 1 den 1.11. 17 1.11. 17 115FF 117
117 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů, průvlaků a podesty sch. 8 dny 2.11. 17 13.11. 17 116 118FF+2 dny
118 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. 4 dny 10.11. 17 15.11. 17 117FF+2 dny;106FS+5 dny 119
119 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. 2 dny 16.11. 17 17.11. 17 118 120FS+9 dny;124;189FF
120 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. 3 dny 1.12. 17 5.12. 17 119FS+9 dny;199FS+1 den 121
121 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen a balkónových panelů 1 den 6.12. 17 6.12. 17 120 122
122 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě 1 den 7.12. 17 7.12. 17 121 203FS+1 den
123 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA-5.NP 35 dny 20.11. 17 5.1. 18
124 vytyčení stěn, pilířů a podest 1 den 20.11. 17 20.11. 17 119 126
125 výztuž stěn, pilířů a podest 1 den 23.11. 17 23.11. 17 126 127SS
126 zřízení bednění zdí, pilířů z jedné strany 2 dny 21.11. 17 22.11. 17 124 125
127 zřízení bednění zdí, pilířů a podesty z druhé strany 2 dny 23.11. 17 24.11. 17 125SS 128
128 betonáž zdí, pilířů a podest 2 dny 27.11. 17 28.11. 17 127 129
129 odstranění oboustranného bednění zdí a pilířů nosných 2 dny 29.11. 17 30.11. 17 128 130
130 zaměření otvorů ve zdivu 1 den 1.12. 17 1.12. 17 129 131
131 zdění nosného zdiva HELUZ PLUS 25 a HELUZ AKU 25 MK P15 3 dny 4.12. 17 6.12. 17 130 132FF
132 vytyčení polohy otvorů ve stropu 1 den 6.12. 17 6.12. 17 131FF 133
133 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů, průvlaků a podesty sch. 6 dny 7.12. 17 14.12. 17 132 134FF+1 den
134 výztuž stropů, včetně průvlaků a podesty sch. 3 dny 13.12. 17 15.12. 17 133FF+1 den 135
135 betonáž-stropy deskové, včetně průvlaků a podesty sch. 2 dny 18.12. 17 19.12. 17 134 136FS+8 dny;140FS+2 dny;202FF;259
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136 odstranění bednění stropů deskových, včetně průvlaků a podesty sch. 3 dny 1.1. 18 3.1. 18 135FS+8 dny 137
137 osazení prefabrikovaných schodišťových ramen a balkónových panelů 1 den 4.1. 18 4.1. 18 136 138
138 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě 1 den 5.1. 18 5.1. 18 137 152FS+2 dny
139 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA-6.NP 28 dny 22.12. 17 30.1. 18
140 vytyčení polohy ŽB stěn a pilířů 1 den 22.12. 17 22.12. 17 135FS+2 dny 142
141 výztuž nosných zdí a pilířů 1 den 26.12. 17 26.12. 17 142 143
142 zřízení  bednění zdí a pilířů z jedné strany 1 den 25.12. 17 25.12. 17 140 141
143 zřízení  bednění zdí a pilířů z druhé strany 1 den 27.12. 17 27.12. 17 141 144
144 betonáž-nosná zeď a pilíře 1 den 28.12. 17 28.12. 17 143 145
145 odstranění oboustranného bednění zdí, sloupů a pilířů nosných 1 den 29.12. 17 29.12. 17 144 146
146 zaměření otvorů ve zdivu 1 den 1.1. 18 1.1. 18 145 147
147 zdění nosného zdiva HELUZ PLUS 25 a HELUZ AKU 25 MK P15 3 dny 2.1. 18 4.1. 18 146 150FF
148 montáž prefabrikovaného balkónového panelu 1 den 30.1. 18 30.1. 18 154 167;229
149 STŘECHA 35 dny 4.1. 18 21.2. 18
150 vytyčení polohy otvorů ve stropu 1 den 4.1. 18 4.1. 18 147FF 151
151 zřízení bednění stropů deskových včetně prostupů a průvlaků 5 dny 5.1. 18 11.1. 18 150 152FF+2 dny
152 výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 4 dny 10.1. 18 15.1. 18 151FF+2 dny;138FS+2 dny 153
153 betonáž-stropy deskové 2 dny 16.1. 18 17.1. 18 152 154FS+5 dny;155FS+2 dny;215FF
154 odstranění bednění stropu, včetně průvlaků 3 dny 25.1. 18 29.1. 18 153FS+5 dny 148;158
155 výztuž atiky 1 den 22.1. 18 22.1. 18 153FS+2 dny 156
156 zřízení bednění atiky 1 den 23.1. 18 23.1. 18 155 157
157 betonáž-atika 1 den 24.1. 18 24.1. 18 156 159FS+1 den;160FS+8 dny
158 odstranění bednění atiky 1 den 30.1. 18 30.1. 18 154;159FS+1 den 160FS+4 dny
159 umístění a upevnění stešních vpustí 1 den 26.1. 18 26.1. 18 157FS+1 den 158FS+1 den
160 provedení spádové vrstvy z tepelně izolačních klínů -(spád min 1,5%) a tepelné izolace kolem atiky3 dny 6.2. 18 8.2. 18 157FS+8 dny;158FS+4 dny 161;228FF
161 pojistná hydroizolace 2 dny 9.2. 18 12.2. 18 160 162;241SS
162 desky EPS, tl. 100+80 mm 1 den 13.2. 18 13.2. 18 161 163
163 pokládka hydroizolace , kotvená- kotvy s PTM, s možností volně kladených betonových dlaždic na podložky (revizní chodníčky)2 dny 14.2. 18 15.2. 18 162 164
164 výlez na střechu 1 den 16.2. 18 16.2. 18 163 165
165 chodník z betonových dlaždic 500x500mm tl 50 mm volně kladené, vč. podložky 1 den 19.2. 18 19.2. 18 164 166SS
166 oplechování 3 dny 19.2. 18 21.2. 18 165SS 252
167 demontáž provizorního ochranného zábradlí po obvodě 1 den 31.1. 18 31.1. 18 148 242FS+2 dny
168 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE-1.PP 31 dny 7.9. 17 19.10. 17
169 odstojkování 1 den 7.9. 17 7.9. 17 87FF 92FS+1 den
170 osazení oken 1 den 28.9. 17 28.9. 17 90SS 177;171FS+9 dny;254FS+2 dny
171 zdění příček 2 dny 12.10. 17 13.10. 17 170FS+9 dny;12 172;182
172 hrubý rozvod vzduchotechniky 2 dny 16.10. 17 17.10. 17 171 173SS+1 den;183
173 hrubý rozvod vytápění (pod stropem) 2 dny 17.10. 17 18.10. 17 172SS+1 den 174SS+1 den;185
174 hrubý rozvod elektra 2 dny 18.10. 17 19.10. 17 173SS+1 den 187;255FS+4 dny
175 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE-1.NP 19 dny 29.9. 17 25.10. 17
176 odstojkování 1 den 13.10. 17 13.10. 17 103FF 182
177 osazení oken 2 dny 29.9. 17 2.10. 17 170 190;178FS+1 den
178 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 4.10. 17 5.10. 17 177FS+1 den 180SS+1 den;191
179 provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 9.10. 17 10.10. 17 180 181SS+1 den;192
180 provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 5.10. 17 6.10. 17 178SS+1 den 179;193
181 provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 10.10. 17 11.10. 17 179SS+1 den;267 194
182 zdění příček 2 dny 16.10. 17 17.10. 17 171;176 183
183 hrubý rozvod vzduchotechniky 2 dny 18.10. 17 19.10. 17 172;182 187
184 hrubý rozvod kanalizace 2 dny 23.10. 17 24.10. 17 187SS+1 den;185 186SS+1 den
185 hrubý rozvod vytápění 2 dny 19.10. 17 20.10. 17 173 184
186 hrubý rozvod vodovodu 2 dny 24.10. 17 25.10. 17 184SS+1 den 255
187 hrubý rozvod elektra 2 dny 20.10. 17 23.10. 17 174;183 184SS+1 den
188 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE-2.NP 42 dny 3.10. 17 29.11. 17
189 odstojkování 1 den 17.11. 17 17.11. 17 119FF 195
190 osazení oken 3 dny 3.10. 17 5.10. 17 177 191
191 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 6.10. 17 9.10. 17 178;190 192
192 provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 11.10. 17 12.10. 17 179;191;193 194FF+1 den
193 provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 9.10. 17 10.10. 17 180 192
194 provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 12.10. 17 13.10. 17 181;192FF+1 den 103FF
195 zdění příček 2 dny 20.11. 17 21.11. 17 189 196
196 hrubý rozvod vzduchotechniky 2 dny 22.11. 17 23.11. 17 195 198SS+1 den
197 hrubý rozvod kanalizace 2 dny 27.11. 17 28.11. 17 200SS+1 den 199SS+1 den
198 hrubý rozvod vytápění 2 dny 23.11. 17 24.11. 17 196SS+1 den 200SS+1 den
199 hrubý rozvod vodovodu 2 dny 28.11. 17 29.11. 17 197SS+1 den 120FS+1 den
200 hrubý rozvod elektra 2 dny 24.11. 17 27.11. 17 198SS+1 den 197SS+1 den
201 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE-3.NP 33 dny 11.12. 17 24.1. 18
202 odstojkování 1 den 19.12. 17 19.12. 17 135FF;216 204FS+13 dny
203 osazení oken 3 dny 11.12. 17 13.12. 17 122FS+1 den 216
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204 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 8.1. 18 9.1. 18 202FS+13 dny 206SS+1 den;217
205 provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 10.1. 18 11.1. 18 206SS+1 den 207SS+1 den;218
206 provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 9.1. 18 10.1. 18 204SS+1 den 205SS+1 den;219
207 provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 11.1. 18 12.1. 18 205SS+1 den 208FS+1 den;220
208 zdění příček 2 dny 16.1. 18 17.1. 18 207FS+1 den;353FS+1 den 209SS+1 den
209 hrubý rozvod vzduchotechniky 2 dny 17.1. 18 18.1. 18 208SS+1 den 211SS+1 den;222
210 hrubý rozvod kanalizace 2 dny 22.1. 18 23.1. 18 213SS+1 den 212SS+1 den;223
211 hrubý rozvod vytápění 2 dny 18.1. 18 19.1. 18 209SS+1 den 213SS+1 den;224
212 hrubý rozvod vodovodu 2 dny 23.1. 18 24.1. 18 210SS+1 den 225;289SS
213 hrubý rozvod elektra 2 dny 19.1. 18 22.1. 18 211SS+1 den 210SS+1 den;226
214 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE-4.NP 32 dny 14.12. 17 26.1. 18
215 odstojkování 1 den 17.1. 18 17.1. 18 153FF;220 221
216 osazení oken 3 dny 14.12. 17 18.12. 17 203 202
217 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 10.1. 18 11.1. 18 204 218
218 provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 12.1. 18 15.1. 18 205;217 220FF+1 den
219 provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 11.1. 18 12.1. 18 206 220
220 provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 15.1. 18 16.1. 18 207;218FF+1 den;219 215
221 zdění příček 2 dny 18.1. 18 19.1. 18 215 224
222 hrubý rozvod vzduchotechniky 2 dny 19.1. 18 22.1. 18 209 226
223 hrubý rozvod kanalizace 2 dny 24.1. 18 25.1. 18 210;224 225FF+1 den
224 hrubý rozvod vytápění 2 dny 22.1. 18 23.1. 18 211;221 223
225 hrubý rozvod vodovodu 2 dny 25.1. 18 26.1. 18 212;223FF+1 den;226 229FS+2 dny
226 hrubý rozvod elektra 2 dny 23.1. 18 24.1. 18 213;222 225
227 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE-5.NP 17 dny 31.1. 18 22.2. 18
228 odstojkování 1 den 8.2. 18 8.2. 18 160FF 241;234
229 osazení oken 3 dny 31.1. 18 2.2. 18 148;225FS+2 dny 242
230 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 12.2. 18 13.2. 18 234SS+1 den 232SS+1 den;243
231 provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 14.2. 18 15.2. 18 232SS+1 den 233SS+1 den;244
232 provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 13.2. 18 14.2. 18 230SS+1 den 231SS+1 den;245
233 provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 15.2. 18 16.2. 18 231SS+1 den 246
234 zdění příček 2 dny 9.2. 18 12.2. 18 228 247;230SS+1 den
235 hrubý rozvod vzduchotechniky 2 dny 16.2. 18 19.2. 18 243 248
236 hrubý rozvod kanalizace 2 dny 20.2. 18 21.2. 18 244 238FF+1 den
237 hrubý rozvod vytápění 2 dny 19.2. 18 20.2. 18 245 250;239SS+1 den
238 hrubý rozvod vodovodu 2 dny 21.2. 18 22.2. 18 246;236FF+1 den 251
239 hrubý rozvod elektra 2 dny 20.2. 18 21.2. 18 237SS+1 den 252
240 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE-6.NP 17 dny 5.2. 18 27.2. 18
241 odstojkování 1 den 9.2. 18 9.2. 18 161SS;228;242FS+1 den 247FS+1 den
242 osazení oken 3 dny 5.2. 18 7.2. 18 229;167FS+2 dny 241FS+1 den
243 provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 14.2. 18 15.2. 18 230 235
244 provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 16.2. 18 19.2. 18 231 236
245 provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 15.2. 18 16.2. 18 232;247 237
246 provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 19.2. 18 20.2. 18 233 238
247 zdění příček 2 dny 13.2. 18 14.2. 18 234;241FS+1 den 245
248 hrubý rozvod vzduchotechniky 2 dny 20.2. 18 21.2. 18 235 252
249 hrubý rozvod kanalizace 2 dny 23.2. 18 26.2. 18 250 251FF+1 den
250 hrubý rozvod vytápění 2 dny 21.2. 18 22.2. 18 237 249
251 hrubý rozvod vodovodu 2 dny 26.2. 18 27.2. 18 252;238;249FF+1 den 345FS+3 dny
252 hrubý rozvod elektra 2 dny 22.2. 18 23.2. 18 239;166;248 251
253 VNITŘNÍ POVRCHY-1.PP 125 dny 3.10. 17 26.3. 18
254 zateplovací systém garáží- celoplošně lepený tl. 100 mm 3 dny 3.10. 17 5.10. 17 170FS+2 dny 267
255 provedení omítek 11 dny 26.10. 17 9.11. 17 174FS+4 dny;186 258SS+1 den;268;257FS+6 dny
256 uložení vnitřních parapetů 1 den 5.1. 18 5.1. 18 262FS+4 dny 328;269
257 betonová mazanina ve spádu C12/15 tl. 0-100mm, včetně provedení dilatace od stěn 3 dny 20.11. 17 22.11. 17 255FS+6 dny 271
258 nátěr dojezdu výtahové šachty a autoplošiny 1 den 27.10. 17 27.10. 17 255SS+1 den 105FS+1 den
259 pokládka desky EPS tl. 50 mm 4 dny 20.12. 17 25.12. 17 135 260
260 pokládka separační folie 1 den 26.12. 17 26.12. 17 259 261
261 kari síť (do betonové mazaniny ) 2 dny 27.12. 17 28.12. 17 260 262
262 betonová mazanina 1 den 29.12. 17 29.12. 17 261 256FS+4 dny
263 pokládka dlažby 17 dny 15.1. 18 6.2. 18 264 275;325FS+7 dny;339FF
264 provedení nátěrů a maleb 2x 4 dny 9.1. 18 12.1. 18 328 263
265 osazení obložkových zárubní 1 den 26.3. 18 26.3. 18 285FF 329;347SS
266 VNITŘNÍ POVRCHY-1.NP 123 dny 6.10. 17 27.3. 18
267 zateplovací systém garáží- celoplošně lepený tl. 100 mm 2 dny 6.10. 17 9.10. 17 254 181
268 provedení omítek 11 dny 10.11. 17 24.11. 17 255 280;271FF+1 den
269 uložení vnitřních parapetů 1 den 8.1. 18 8.1. 18 256;274FS+1 den 281
270 polystyren beton (tl.60mm), včetně provedení dilatace od stěn 1 den 14.12. 17 14.12. 17 271FS+12 dny 272FS+11 dny
271 betonová mazanina ve spádu tl. 0-100mm, provedení dilatace betonové mazaniny od stěn 3 dny 23.11. 17 27.11. 17 268FF+1 den;257 270FS+12 dny
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272 litý samonivelační potěr tl.50mm, včetně provedení dilatace od stěn, kročejové izol. a 
separace
2 dny 1.1. 18 2.1. 18 270FS+11 dny 273
273 kari síť do betonové mazaniny 1 den 3.1. 18 3.1. 18 272 274
274 betonová mazanina tl.70mm, provedení dilatace betonové mazaniny od stěn 1 den 4.1. 18 4.1. 18 273 269FS+1 den
275 pokládka dlažby 4 dny 7.2. 18 12.2. 18 263;339 284
276 pokládka -dřevěné lamely lepené 4 dny 12.3. 18 15.3. 18 346SS+3 dny 285
277 provedení nátěrů a maleb 2x 4 dny 15.1. 18 18.1. 18 336FS+2 dny 286
278 osazení obložkových zárubní 1 den 27.3. 18 27.3. 18 347 287;343
279 VNITŘNÍ POVRCHY-2.NP 88 dny 27.11. 17 28.3. 18
280 provedení omítek 14 dny 27.11. 17 14.12. 17 268 282
281 uložení vnitřních parapetů 1 den 9.1. 18 9.1. 18 269 366
282 polystyren beton (tl.60mm), včetně provedení dilatace od stěn 1 den 15.12. 17 15.12. 17 280 283FS+12 dny
283 litý samonivelační potěr tl.50mm, včetně provedení dilatace od stěn, kročejové izol. a 
separace
3 dny 3.1. 18 5.1. 18 282FS+12 dny 292
284 pokládka dlažby 5 dny 13.2. 18 19.2. 18 275;356FS+1 den 352
285 pokládka-dřevěné lamely lepené 7 dny 16.3. 18 26.3. 18 276;363FF+4 dny 265FF
286 provedení nátěrů a maleb 2x 5 dny 19.1. 18 25.1. 18 277 356FS+8 dny
287 osazení obložkových zárubní 1 den 28.3. 18 28.3. 18 278;364 290
288 VNITŘNÍ POVRCHY-3.NP 96 dny 23.1. 18 5.6. 18
289 provedení omítek 14 dny 23.1. 18 9.2. 18 212SS 291FS+13 dny;298
290 uložení vnitřních parapetů 1 den 29.3. 18 29.3. 18 287 299
291 polystyren beton, včetně provedení dilatace od stěn 1 den 1.3. 18 1.3. 18 289FS+13 dny 300;292FS+12 dny
292 litý samonivelační potěr tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn,kročejové izol. a 
separace
3 dny 20.3. 18 22.3. 18 291FS+12 dny;283 301
293 pokládka dlažby 5 dny 13.4. 18 19.4. 18 373 302;369FS+3 dny
294 pokládka -dřevěné lamely lepené 7 dny 16.5. 18 24.5. 18 380SS+3 dny 303;381FS+6 dny
295 provedení nátěrů a maleb 2x 5 dny 3.4. 18 9.4. 18 370;361FS+1 den 304;373FF+3 dny
296 osazení obložkových zárubní 2 dny 4.6. 18 5.6. 18 381SS 305;377FS+1 den
297 VNITŘNÍ POVRCHY-4.NP 84 dny 12.2. 18 7.6. 18
298 provedení omítek 14 dny 12.2. 18 1.3. 18 289 307
299 uložení vnitřních parapetů 1 den 30.3. 18 30.3. 18 290;301FS+2 dny 400
300 polystyren beton (tl.60mm), provedení dilatace od stěn 1 den 2.3. 18 2.3. 18 291 301FS+14 dny
301 litý samonivelační potěr tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn,kročejové izol. a 
separace
3 dny 23.3. 18 27.3. 18 292;300FS+14 dny 299FS+2 dny
302 pokládka dlažby 4 dny 20.4. 18 25.4. 18 293;390FS+1 den 386
303 pokládka -dřevěné lamely lepené 7 dny 25.5. 18 4.6. 18 294;397 312
304 provedení nátěrů a maleb 2x 5 dny 10.4. 18 16.4. 18 295;387FS+3 dny 390FF+2 dny
305 osazení obložkových zárubní 2 dny 6.6. 18 7.6. 18 296;398 394
306 VNITŘNÍ POVRCHY-5.NP 82 dny 2.3. 18 25.6. 18
307 provedení omítek 11 dny 2.3. 18 16.3. 18 298 309FS+9 dny;316
308 uložení vnitřních parapetů 1 den 23.4. 18 23.4. 18 310FS+3 dny 317;417;404
309 polystyren beton (tl.60mm), včetně provedení dilatace od stěn 1 den 30.3. 18 30.3. 18 307FS+9 dny 310FS+10 dny;318
310 litý samonivelační potěr tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn,kročejové izol. a 
separace
2 dny 16.4. 18 17.4. 18 309FS+10 dny 319;308FS+3 dny
311 pokládka dlažby 5 dny 3.5. 18 9.5. 18 407 320
312 pokládka -dřevěné lamely lepené 7 dny 5.6. 18 13.6. 18 303;395FF+2 dny 321;415FS+6 dny
313 provedení nátěrů a maleb 2x 4 dny 25.4. 18 30.4. 18 417 322;407FF+2 dny
314 osazení obložkových zárubní 1 den 25.6. 18 25.6. 18 415 323;411
315 VNITŘNÍ POVRCHY-6.NP 131 dny 8.1. 18 9.7. 18
316 provedení omítek 10 dny 19.3. 18 30.3. 18 307 436SS+6 dny
317 uložení vnitřních parapetů 1 den 24.4. 18 24.4. 18 308;319FS+2 dny 421FS+1 den
318 polystyren beton, provedení dilatace od stěn 1 den 2.4. 18 2.4. 18 309 319FS+11 dny
319 litý samonivelační potěr tl.45mm, provedení dilatace potěru od stěn,kročejové izol. a 
separace
2 dny 18.4. 18 19.4. 18 310;318FS+11 dny 317FS+2 dny
320 pokládka dlažby 4 dny 10.5. 18 15.5. 18 311;424FS+1 den 420
321 pokládka -dřevěné lamely lepené 7 dny 14.6. 18 22.6. 18 312;431;442FF 432
322 provedení nátěrů a maleb 2x 3 dny 1.5. 18 3.5. 18 313;421FS+1 den 424FF+3 dny
323 osazení obložkových zárubní 1 den 26.6. 18 26.6. 18 314;432 428
324 DOKONČOVACÍ PRÁCE-1.PP 103 dny 8.1. 18 30.5. 18
325 osazení požárních hydrantů 1 den 16.2. 18 16.2. 18 263FS+7 dny 335;326
326 montáž SDK příček sklepních kójí výšky 2150 mm (tl.100 mm), včetně osazení zárubní 4 dny 19.2. 18 22.2. 18 325 332
327 montáž hydraulické autoplošiny 2 dny 27.2. 18 28.2. 18 332 331SS+1 den;454SS
328 osazení madel schodiště 1 den 8.1. 18 8.1. 18 256 264;349
329 osazení dveřních křídel 1 den 27.3. 18 27.3. 18 265 343;330
330 osazení výtahových dvěří 1 den 28.3. 18 28.3. 18 329 344
331 kompletace elektro - svítidla 5 dny 28.2. 18 6.3. 18 327SS+1 den 345SS+3 dny
332 osazení zařízení-kotelna 2 dny 23.2. 18 26.2. 18 326 327
333 vyčištění podlaží 5 dny 24.5. 18 30.5. 18 410 350
334 DOKONČOVACÍ PRÁCE-1.NP 107 dny 9.1. 18 6.6. 18
335 osazení požárních hydrantů 1 den 19.2. 18 19.2. 18 325 352;337
336 instalační předstěny 1 den 10.1. 18 10.1. 18 349 277FS+2 dny;353
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337 obdélníková vana- osazení 1 den 20.2. 18 20.2. 18 335 338
338 obezdívka koupelnových van z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong 1 den 21.2. 18 21.2. 18 337 342
339 montáž obkladaček lepených flexibilním lepidlem 2 dny 5.2. 18 6.2. 18 263FF 275;356
340 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika 1 den 6.3. 18 6.3. 18 345 346;357
341 osazení sprchových koutů + obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích2 dny 22.2. 18 23.2. 18 342SS 358
342 osazení zařizovacích předmětů 1 den 22.2. 18 22.2. 18 338 359;341SS
343 osazení dveří 1 den 28.3. 18 28.3. 18 278;329 348FS+23 dny;360;344
344 osazení výtahových dvěří 1 den 29.3. 18 29.3. 18 343;330 361
345 osazení kuchyňských sestav 1 den 5.3. 18 5.3. 18 331SS+3 dny;251FS+3 dny 340;362
346 kompletace elektra - svítidla 5 dny 7.3. 18 13.3. 18 340 276SS+3 dny;363
347 osazení Radiátorů 1 den 26.3. 18 26.3. 18 265SS 278;364
348 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2 dny 1.5. 18 2.5. 18 343FS+23 dny 365
349 osazení madel schodiště 1 den 9.1. 18 9.1. 18 328 336;366
350 vyklizení patra 5 dny 31.5. 18 6.6. 18 333 367
351 DOKONČOVACÍ PRÁCE-2.NP 111 dny 10.1. 18 13.6. 18
352 osazení požárních hydrantů 1 den 20.2. 18 20.2. 18 335;284 354
353 instalační předstěny 2 dny 11.1. 18 12.1. 18 336;366 208FS+1 den
354 obdélníková vana- osazení 1 den 21.2. 18 21.2. 18 352 355
355 obezdívka koupelnových van z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong 1 den 22.2. 18 22.2. 18 354 359
356 montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem3 dny 7.2. 18 9.2. 18 339;286FS+8 dny 284FS+1 den
357 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika 1 den 7.3. 18 7.3. 18 340;362 363FS+4 dny
358 osazení sprchových koutů+ obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích2 dny 26.2. 18 27.2. 18 341;359FF+1 den 362FS+4 dny
359 osazení zařizovacích předmětů 2 dny 23.2. 18 26.2. 18 342;355 358FF+1 den
360 osazení dveří 1 den 29.3. 18 29.3. 18 343 383;361
361 osazení výtahových dvěří 1 den 30.3. 18 30.3. 18 360;344 295FS+1 den
362 osazení kuchyňských sestav 1 den 6.3. 18 6.3. 18 345;358FS+4 dny 357
363 kompletace elektra - svítidla 5 dny 14.3. 18 20.3. 18 346;357FS+4 dny 285FF+4 dny
364 osazení Radiátorů 1 den 27.3. 18 27.3. 18 347 287
365 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2 dny 3.5. 18 4.5. 18 348 382
366 osazení madel schodiště 1 den 10.1. 18 10.1. 18 349;281 353
367 vyklizení patra 5 dny 7.6. 18 13.6. 18 350 384
368 DOKONČOVACÍ PRÁCE-3.NP 59 dny 30.3. 18 20.6. 18
369 osazení požárních hydrantů 1 den 25.4. 18 25.4. 18 293FS+3 dny 371
370 instalační předstěny 2 dny 30.3. 18 2.4. 18 383SS 295;387
371 obdélníková vana- osazení 1 den 26.4. 18 26.4. 18 369 372;388
372 obezdívka koupelnových van z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong 1 den 27.4. 18 27.4. 18 371 376FS+1 den
373 montáž obkladaček lepených flexibilním lepidlem 4 dny 9.4. 18 12.4. 18 295FF+3 dny 293;390
374 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika 1 den 10.5. 18 10.5. 18 379 380;391
375 osazení sprchových koutů+ obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích2 dny 2.5. 18 3.5. 18 376SS+1 den 392
376 osazení zařizovacích předmětů 2 dny 1.5. 18 2.5. 18 372FS+1 den 375SS+1 den;393
377 osazení dveří 1 den 7.6. 18 7.6. 18 296FS+1 den 394;378
378 osazení výtahových dvěří 1 den 8.6. 18 8.6. 18 377 395
379 osazení kuchyňských sestav 1 den 9.5. 18 9.5. 18 382 374;396
380 kompletace elektra - svítidla 5 dny 11.5. 18 17.5. 18 374 294SS+3 dny;397
381 osazení Radiátorů 1 den 4.6. 18 4.6. 18 294FS+6 dny 296SS;398
382 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2 dny 7.5. 18 8.5. 18 365 379;399
383 osazení madel schodiště 1 den 30.3. 18 30.3. 18 360 370SS;400
384 vyklizení patra 5 dny 14.6. 18 20.6. 18 367 401
385 DOKONČOVACÍ PRÁCE-4.NP 63 dny 2.4. 18 27.6. 18
386 osazení požárních hydrantů 1 den 26.4. 18 26.4. 18 302 388
387 instalační předstěny 2 dny 3.4. 18 4.4. 18 370;400 304FS+3 dny
388 obdélníková vana- osazení 1 den 27.4. 18 27.4. 18 371;386 389
389 obezdívka koupelnových van z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong 1 den 30.4. 18 30.4. 18 388 393FS+2 dny
390 montáž obkladaček lepených flexibilním lepidlem 4 dny 13.4. 18 18.4. 18 373;304FF+2 dny 302FS+1 den
391 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika 1 den 11.5. 18 11.5. 18 374;396 397FS+4 dny
392 osazení sprchových koutů+ obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích2 dny 4.5. 18 7.5. 18 375;393FF+1 den 399FS+1 den
393 osazení zařizovacích předmětů 2 dny 3.5. 18 4.5. 18 376;389FS+2 dny 392FF+1 den
394 osazení dveří 1 den 8.6. 18 8.6. 18 377;305 395
395 osazení výtahových dvěří 1 den 11.6. 18 11.6. 18 394;378 312FF+2 dny
396 osazení kuchyňských sestav 1 den 10.5. 18 10.5. 18 379 391
397 kompletace elektra - svítidla 5 dny 18.5. 18 24.5. 18 380;391FS+4 dny 303
398 osazení Radiátorů 1 den 5.6. 18 5.6. 18 381 305
399 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2 dny 9.5. 18 10.5. 18 382;392FS+1 den 416
400 osazení madel schodiště 1 den 2.4. 18 2.4. 18 383;299 387
401 vyklizení patra 5 dny 21.6. 18 27.6. 18 384 418
402 DOKONČOVACÍ PRÁCE-5.NP 50 dny 24.4. 18 2.7. 18
403 osazení požárních hydrantů 1 den 15.5. 18 15.5. 18 416 405;420
404 instalační předstěny 2 dny 24.4. 18 25.4. 18 308 421
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci
405 obdélníková vana- osazení 1 den 16.5. 18 16.5. 18 403 406;422
406 obezdívka koupelnových van z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong 1 den 17.5. 18 17.5. 18 405 410FS+3 dny
407 montáž obkladaček lepených flexibilním lepidlem 3 dny 30.4. 18 2.5. 18 313FF+2 dny 311;424
408 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika 1 den 30.5. 18 30.5. 18 413 414;425
409 osazení sprchových koutů+ obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích2 dny 24.5. 18 25.5. 18 410 413FS+1 den;426
410 osazení zařizovacích předmětů 1 den 23.5. 18 23.5. 18 406FS+3 dny 333;409;427
411 osazení dveří 1 den 26.6. 18 26.6. 18 314 428;412
412 osazení výtahových dvěří 1 den 27.6. 18 27.6. 18 411 429
413 osazení kuchyňských sestav 1 den 29.5. 18 29.5. 18 409FS+1 den 408;430
414 kompletace elektra - svítidla 5 dny 31.5. 18 6.6. 18 408 431
415 osazení Radiátorů 1 den 22.6. 18 22.6. 18 312FS+6 dny 314;432
416 osazení vnitřní prosklené stěny schodiště 2 dny 11.5. 18 14.5. 18 399 403
417 osazení madel schodiště 1 den 24.4. 18 24.4. 18 308 313
418 vyklizení patra 3 dny 28.6. 18 2.7. 18 401 433
419 DOKONČOVACÍ PRÁCE-6.NP 53 dny 26.4. 18 9.7. 18
420 osazení požárních hydrantů 1 den 16.5. 18 16.5. 18 403;320 422
421 instalační předstěny 2 dny 26.4. 18 27.4. 18 404;317FS+1 den 322FS+1 den
422 obdélníková vana- osazení 1 den 17.5. 18 17.5. 18 405;420 423
423 obezdívka koupelnových van z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong 1 den 18.5. 18 18.5. 18 422 427FS+3 dny
424 montáž obkladaček lepených flexibilním lepidlem 4 dny 3.5. 18 8.5. 18 407;322FF+3 dny 320FS+1 den
425 osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika 1 den 31.5. 18 31.5. 18 408;430 431FS+4 dny
426 osazení sprchových koutů+ obklad, včetně tekuté hydroizolační stěrky a výztužných pásků v rozích2 dny 28.5. 18 29.5. 18 409;427FS+1 den 430
427 osazení zařizovacích předmětů 1 den 24.5. 18 24.5. 18 410;423FS+3 dny 426FS+1 den
428 osazení dveří 1 den 27.6. 18 27.6. 18 411;323 429
429 osazení výtahových dvěří 1 den 28.6. 18 28.6. 18 428;412 433FS+2 dny
430 osazení kuchyňských sestav 1 den 30.5. 18 30.5. 18 413;426 425
431 kompletace elektra - svítidla 5 dny 7.6. 18 13.6. 18 414;425FS+4 dny 321
432 osazení Radiátorů 1 den 25.6. 18 25.6. 18 415;321 323
433 vyklizení patra 3 dny 3.7. 18 5.7. 18 418;429FS+2 dny 434
434 vyčištění schodiště 2 dny 6.7. 18 9.7. 18 433 465FF
435 FASÁDA 64 dny 27.3. 18 22.6. 18
436 montáž vnějšího lešení 7 dny 27.3. 18 4.4. 18 316SS+6 dny 438;437
437 montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek 23 dny 5.4. 18 7.5. 18 436 439FF+1 den;450SS+2 dny;452
438 zakrytí okenních otvorů a dveří 1 den 5.4. 18 5.4. 18 436 450FS+1 den
439 oplechování vnějších parapetů a atik 4 dny 3.5. 18 8.5. 18 437FF+1 den;451FS+12 dny 460SS+1 den;440FS+1 den;447
440 provedení omítek 11 dny 10.5. 18 24.5. 18 439FS+1 den;452SS+1 den 443;441
441 montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných lepené flexibilním lepidlem 15 dny 25.5. 18 14.6. 18 440 445FF
442 montáž obkladu soklu 4 dny 19.6. 18 22.6. 18 449 321FF
443 odkrytí okenních otvorů a dveří 1 den 25.5. 18 25.5. 18 440 444
444 osazení venkovní motorické el. Ovládané žaluzie dle typu okna 1 den 28.5. 18 28.5. 18 443 446
445 osazené zábradlí teras vč. Zábradelních sloupků 11 dny 31.5. 18 14.6. 18 441FF;448SS+1 den 449
446 očištění okenních a dveřních rámů a skel 1 den 29.5. 18 29.5. 18 444 448
447 provedení hromosvodu, včetně kotvení 2 dny 9.5. 18 10.5. 18 439 452FF+1 den
448 částečná demontáž venkovního lešení 2 dny 30.5. 18 31.5. 18 446 445SS+1 den
449 demontáž venkovního lešení 2 dny 15.6. 18 18.6. 18 445 442
450 provedení izolací teras 4 dny 9.4. 18 12.4. 18 437SS+2 dny;438FS+1 den 451FF+2 dny
451 provedení stěrky na prefabrikované balkónové panely 4 dny 11.4. 18 16.4. 18 450FF+2 dny 439FS+12 dny
452 pokládka WPC prken na terasy 4 dny 8.5. 18 11.5. 18 437;447FF+1 den 440SS+1 den
453 DOKONČOVACÍ PRÁCE VNĚJŠÍ 95 dny 27.2. 18 9.7. 18
454 vytyčení přípojek 1 den 27.2. 18 27.2. 18 327SS 455
455 výkop přípojek 2 dny 28.2. 18 1.3. 18 454 456
456 podpískování 6 dny 2.3. 18 9.3. 18 455 457SS+2 dny
457 pokládka potrubí 7 dny 6.3. 18 14.3. 18 456SS+2 dny 458
458 zásyp přípojek 2 dny 15.3. 18 16.3. 18 457 460FS+34 dny
459 provedení zpevněných ploch 23 dny 16.5. 18 15.6. 18 461 463FF+1 den
460 provedení rampy do ul. Tyršovy 3 dny 4.5. 18 8.5. 18 439SS+1 den;458FS+34 dny 461
461 úprava sjezdů do ul. Tyršovy a Komenského 5 dny 9.5. 18 15.5. 18 460 459
462 dopravní značení 1 den 20.6. 18 20.6. 18 463FS+1 den 464FF+10 dny
463 čisté terénní úpravy 16 dny 28.5. 18 18.6. 18 459FF+1 den 462FS+1 den;464SS+7 dny
464 sadové úpravy 21 dny 6.6. 18 4.7. 18 463SS+7 dny;462FF+10 dny 465
465 vyklizení a celkový úklid staveniště 3 dny 5.7. 18 9.7. 18 464;434FF
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výztuž
beton
betonová mazanina
polystyren beton
omítka
zdivo HELUZ PLUS 25
zdivo HELUZ AKU 25 MK
příčkovky HELUZ
3,375 t 2,161 t 25,9 t 6,723 t 6,64 t 1,833 t 6,555 t 2,066 t 6,555 t 2,066 t 6,555 t 2,066 t 6,555 t 1,608 t 5,41 t 1,235 t 5,625 t 0,7 t
24,28 m³ 249,37 m³1,9 m³ 134,46 m³ 132,79 m³ 36,65 m³ 131,10 m³ 41,33 m³ 131,10 m³ 41,33 m³ 131,10 m³ 41,33 m³ 131,10 m³ 31,62 m³ 108,2 m³ 24,7 m³ 112,5 m³ 14,08 m³ 8,21 m³
0,69 t
litý cem. potěr
40
66,76 m³ 58,83 m³ 45,5 m³ 21,85 m³
9575,118 kg 13382,86 kg
4,28 m³ 2,77 m³ 5,49 m³
37,19 m³ 49,83 m³ 38,09 m³
2 palety 1,5 palety 3 palety 2 palety
21 palet
3,5 palet
15 palet
12 palet 12 palet
15 palet
12 palet
15 palet
18 palet
13 palet
18 palet
13 palet
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5. Řešení zařízení staveniště 
5.1 Dimenzování sociálního a provozního ZS 
Energetické zdroje stavby 
Potřeba elektrické energie pro provoz staveniště: 
V místě připojení elektrické energie (napojení viz výkres ZS) je umístěn elektroměr. 
Elektrická energie je vedena do hlavního staveništního rozvaděče, odkud je 
rozvedena do staveništních buněk a k dalším staveništním rozvaděčům. 
Osvětlení staveniště je zajištěno světlomety na stojanech. 
Tab. 5: Potřeba elektrické energie pro provoz staveniště 
přístroj příkon [kW] počet [ks] celkem [kW]
stavební výtah 1,5 1 1,5
svářečka na kov 0,95 2 20
okružní pila 0,95 1 0,95
pneumatický dopravník 
(silomat)
7,5 1 7,5
omítací stroj 3 1 3
jeřáb 5 1 5
ponorný vibrátor 2,3 1 2,3
míchačka na beton 0,8 1 0,8
41,05
- 0,07 9 0,63
0,63
obytná buňka 0,19 8 1,52
1,52
příkon spotřebičů
celkem P1
osvětlení  vnitřní
celkem P3
osvětlení venkovní
celkem P2
 
Potřebný příkon elektrické energie: 
1) Pneumatický dopravník PFT E140, omítcí stroj PFT G4, stavební výtah Geda 
LIFT 250 Comfort, stavební věžový jeřáb liebherr 180 HC- L8/16 Litronic 
2) Vnější osvětlení: světlomety na stojanech 
3) Vnitřní osvětlení: v každé buňce je umístěna zářivka 
Bakalářská práce 
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S = (K/cos α) * (β1 * ΣP1 + β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3) [kVA]  
S maximální současný zdánlivý příkon [kVA]  
K koeficient ztrát napětí v síti (K = 1,1)  
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (β1 = 0,7)  
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (β2 = 1,0)  
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (β3 = 0,8)  
cos α průměrný účiník spotřebičů (cos α = 0,5 až 0,8)  
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů [kVA]  
P2 součet výkonů venkovního osvětlení [kVA]  
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení [kVA] 
Pozn.: pro účely stanovení zdánlivého příkonu budeme považovat kW = kVA  
S = (1,1/0,6) * (0,7 * 41,05 + 1 * 0,63+ 0,8 * 1,52) =56,1kVA 
Návrh staveništního rozvaděče: 
Na staveniště je zapotřebí rozvaděč o minimálním výkonu 56,1 kVA. Nejvhodnější 
řešení je pořízení rozvaděče typu DA70 se jmenovitým výkonem 70 kVa. Veškeré 
rozvody budou vedeny v zemi, pouze připojení spotřebičů, napojení objektu a rozvod 
uvnitř objektu budou vedeny volně. Rozvod k jednotlivým spotřebičům od rozvaděče 
bude proveden měděnými vodiči v kaučukovém obalu. Tyto vodiče musí být 
umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Budou zavěšeny na provizorní sloupky 
nebo se přivážou ke konstrukcím. Volné pokládání na terén se nedoporučuje. Velké 
spotřebiče (jeřáb, silo na suchou maltovou směs, apod.) jsou napojeny na samostatné 
rozvaděče, běžné spotřebiče se připojují pomocí vidlic a zásuvek. Ty jsou jednotné 
pro jednorázový rozvod, pro třífázový rozvod budou typy dle proudové zátěže. V 
objektu se rozvaděče osadí v každém podlaží tak, aby vzdálenost od spotřebiče 
nebyla větší než 50 m. Rozvody a rozvaděče budou uzemněny. Dále budou 
uzemněny nulové vodiče u zásuvek, jeli vzdálenost od rozvaděče větší než 50 m. 
Spotřebiče se uzemňují podle druhu a předpisu výrobce. 
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Potřeba vody pro provoz staveniště: 
Voda na staveništi je používána pro sociální a stavební účely. 
provozní voda- záměsová voda, kropení betonu,…   max 250 l/den 
voda pro hygienické účely                max 1440 l/den 
Výše uvedené údaje o maximálních spotřebách vody za den nejsou uvažovány jako 
současně odebrané litry během jednoho dne, ale jsou to samostatné hodnoty 
maximálního odběru vody na stavební účely během nejvytíženějšího dne a 
maximální odběr na hygienické účely během dne s nejvyšším počtem nasazených 
pracovníků.  
Připojení vody je zajištěno ze stávajícího objektu (sídlo investora) na sousedním 
pozemku. Místo napojení je opatřeno podružným vodoměrem. Řešení viz výkres ZS. 
Bilance potřeby užitkové vody: 
 
QN = (PN * Kn)/(t * 3.600) 
QN vteřinová spotřeba vody 
Pn spotřeba vody na směnu [l], maximální možná 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (Kn = 1,6- příprava staveništních 
hmot) 
t doba, po kterou je voda odebírána (t = 8 hod.) 
Pn =200 (výroba ČB+ošetřování) +26*30(max. počet dělníků na staveništi při hrubé 
stavbě 26)= 980l  
Qn = (980*1,6)/(8*3600)= 0,054 l/s  
 
Množství vody pro požární účely: 
Toto množství převyšuje spotřebu provozní i užitkovou. 
Q = V * N 
Q celkové množství požární vody v l/s 
V potřeba požární vody (z tabulky č. 1) 
N součinitel závislý na požárně dělících konstrukcích a konstrukcích zajišťujících 
stabilitu objektu.(z tabulky č. 7) 
Q = 10 * 2,0 = 20 l/s 
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Tab. 6: Potřeba požární vody 
do 15 15-30 30-45
do 1 000 6,7 6,7 6,7
nad 1 000 do 2 000 6,7 6,7 6,7
nad 2 000 do 20 000 6,7 10 13,3
OBEST. PROSTOR POŽÁRNÍHO 
ÚSEKU[m³]
POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ       
Potřeba požární vody        
 
   Požární zatížení šaten s kovovými skříňkami se pohybuje v rozmezí 15-30 kg/m² 
Tab. 7: Hodnoty součinitele N 
I. II. III. IV.
nehořlavé nad 0,5 do1,1 1,5 1,2 1,1 1
smíšené nad 0,5 do1,1 2 1,8 1,6 1,4
hořlavé nad 0,5 do1,1 2,2 2 1,8 1,6
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ 
KONSTRUKCE A 
KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ 
STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
POŽÁRNÍHO ÚSEKUSOUČ. a
 
 
Návrh sociálního a hygienického zařízení staveniště: 
Návrh sociálních zařízení a šaten je prováděno pro každou technologickou etapu 
zvlášť a to v závislosti na nasazení pracovníků v dané etapě.  
 
ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ 
 
Návrhový počet pracovníků na etapu: 26 
Celková plocha šaten: 52,5m2 => navrženy 3 šatní buňky 
Tab. 8: Dimenzování sociálního a hygienického zařízení pro etapu zemních prací 
Záchody 
Počet záchodových sedadel pro ženy celkem:  0 ks 
Počet záchodových sedadel pro muže celkem: 2 ks 
Počet záchodových mušlí celkem:  2 ks 
Přístřešky před nepohodou  
Celková plocha přístřešků před nepohodou:  0 m2 
Šatny  
Bakalářská práce 
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Celková plocha šaten:  60 m2 
Umývárny  
Celkový počet umyvadel:  2 ks 
Celkový počet sprch:  0 ks 
 
 
ETAPA HRUBÉ STAVBY 
 
Návrhový počet pracovníků na etapu: 28 
Celková plocha šaten: 56 m2 => navrženy 3 šatní buňky 
Tab. 9: Dimenzování sociálního a hygienického zařízení pro etapu hrubé stavby 
Záchody 
Počet záchodových sedadel pro ženy celkem:  0 ks 
Počet záchodových sedadel pro muže celkem: 2 ks 
Počet záchodových mušlí celkem:  2 ks 
Přístřešky před nepohodou  
Celková plocha přístřešků před nepohodou:  0 m2 
Šatny  
Celková plocha šaten:  60 m2 
Umývárny  
Celkový počet umývadel:  2 ks 
Celkový počet sprch:  0 ks 
 
Jídelny 
Celková plocha jídelen:  0 m2 
Ubytovny  
Celková plocha ubytoven:  0 m2 
Potřeba vody  
Spotřeba pitné vody:  0,043 l/s 
Bakalářská práce 
Katedra technologie staveb K122 
6 
 
Jídelny 
Celková plocha jídelen:  0 m2 
Ubytovny  
Celková plocha ubytoven:  0 m2 
Potřeba vody  
Spotřeba pitné vody:  0,05 l/s 
 
ETAPA DOKONČOVACÍCH PRACÍ+FASÁDY+ TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
Návrhový počet pracovníků na etapu: 48 
Celková plocha šaten: 84=> navrženy 5 šatní buňky 
Tab. 10: Dimenzování sociálního a hygienického zařízení pro etapu dokončovacích prací 
Záchody 
Počet záchodových sedadel pro ženy celkem:  0 ks 
Počet záchodových sedadel pro muže celkem: 3 ks 
Počet záchodových mušlí celkem:  3 ks 
Přístřešky před nepohodou  
Celková plocha přístřešků před nepohodou:  0 m2 
Šatny  
Celková plocha šaten:  90 m2 
Umývárny  
Celkový počet umývadel:  3 ks 
Celkový počet sprch:  0 ks 
 
Jídelny 
Celková plocha jídelen:  0 m2 
Ubytovny  
Celková plocha ubytoven:  0 m2 
Potřeba vody  
Spotřeba pitné vody:  0,08 l/s 
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5.2 Technická zpráva zařízení staveniště 
Popis staveniště 
Staveniště se nachází v krajském městě Liberec- Kristiánov, na parcelách č. 946/2, 
945/5, 951/2, 945/6 a 950/4. Pozemek je ve vlastnictví investora, se sídlem na 
sousedícím pozemku. V místě staveniště jsou prostory pro parkování, skladování, 
objekty ZS a montážní plochy. Plocha staveniště je téměř rovinná. Přístup do areálu 
staveniště je ze západu z ul. Komenského a z východu z ul. Tyršovy. Přístup 
z Komenského je uvažován jako hlavní. Přístup a příjezd na staveniště je opatřen 
vrstvou navezeného zhutněného recyklátu v tloušťce minimálně 150 mm.  
Základní uspořádání  ZS 
Uspořádání staveniště je omezeno sousedními pozemky. Objekt je umístěn uprostřed 
území a staveništní komunikace tedy neprochází plynule skrz celé území staveniště, 
ale jsou zde dva vjezdy/výjezdy- manipulace s nákladními automobily je obtížnější, 
bude nutné na staveniště nacouvat/ ze staveniště vycouvat. Prostoru pro uskladnění 
materiálu je ale dostatečně. V první fázi se provádí zemní práce současně s montáží 
mobilního oplocení. Následně se budují odběrná místa energií. Ve druhé fázi se řeší 
práce hrubé spodní stavby, ve třetí práce hrubé vrchní stavby. Umístění veškerých 
zařízení ZS (komunikace, skladovací kontejnery a plochy, kontejnery pro tříděný 
odpad, parkovací plochy, napojení sítí, umístění mobilních buněk, oplocení, skládka 
ornice) je znázorněno na přiložených výkresech.  
Objekty ZS 
Na staveništi bude 8 mobilních buněk od firmy AB-Cont s.r.o.. 2 obytné buňky 
sloužící jako vrátnice, 3 pro kanceláře, 2 jako šatny pro dělníky a 1 se sociálním 
zařízením. + buňky navíc pro sklady nářadí a materiálů-  viz. výkresy ZS. 
Bakalářská práce 
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Technické údaje obytných buněk 
 
Obr. 13: Schéma buňky AB6/3m šířka 
Venkovní rozměry: D x Š x V-  6058 x 3000 x 2600 mm 
Vybavení:        1 x venkovní dveře ocelové, 875 x 2000 mm 
  1 x plastové okno s roletou, 1800 x 1200 mm 
  1x topení, 2KW 
  2x světlo- zářivka, 2x 36 W s krytem 
  1 ks rozvaděč (proudový chránič + jističe) 
  3 ks zásuvka 230 V/16 A 
  1 ks vypínač 
 
Technický popis obytných buněk 
Konstrukce: samonosná, svařovaná z ocelových profilů a opatřená protikorozním 
nátěrem+ krycím polyuretanovým nástřikem.   
Střecha: venkovní obložení- pozinkovaný ocelový plech tl. 0,8 mm, připevněný 
šrouby s gumovým těsněním ke střešní konstrukci.  Tepelná izolace z minerální vaty 
tl. 80 mm. Izolace proti vlhkosti je řešena polyethylenovou fólií. Vnitřní obložení- 
melaminová dřevotříska tl. 10 mm,  která je umyvatelná. Povolené zatížení střechy je 
1,5 KN/m2. 
Bakalářská práce 
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Stěny: venkovní opláštění- pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm lakovaný a 
přinýtovaný ke stěnovému rámečku. Stěnový rámeček tl. 60 mm z pozinkovaných U-
profilů a dřevěných hranolů, přišroubovaný k rámu. Izolace z minerální vaty tl. 60 
mm. Izolace proti vlhkosti je řešena polyethylenovou fólií. Vnitřní obložení- 
melaminová dřevotříska tl. 10 mm, která je umyvatelná a je ke stěnovému rámečku 
připevněna nýty s plastovými krytkami. 
Podlaha: spodní obložení- pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm, vložený do 
podlahové konstrukce, tvořící tzv. slepou podlahu. Tepelná izolace z minerální vaty 
tl. 80 mm. Izolace proti vlhkosti je řešena polyethylenovou fólií. Vnitřní obložení- 
podlahová dřevotříska tl. 22 mm, šroubovaná k podlahové konstrukci. Jako nášlapná 
vrstva je použito PVC tl. 1,5 mm. Povolené zatížení podlahy je 2,5 KN/m2.  
Technické údaje sanitárních buněk 
 
Obr. 14: Schéma buňky SB5 
Venkovní rozměry: D x Š x V-  6058 x 3000 x 2600 mm 
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Vybavení:     
Základní vybavení:  
2 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 
4 x sanitární okno 600x600 mm 
1 x mezistěna 
Segment ženy: 3 x toaletní kabina se záchodovou mísou,  
vnitřní dveře  
1 x elektrický boiler 30l 
3 x držák na papír 
3 x keramické umyvadlo  
3 x zrcadlo  
2 x věšák na oblečení 
Segment muži: 2 x toaletní kabina se záchodovou mísou,  
vnitřní dveře  
1 x elektrický boiler 30l 
2 x držák na papír 
2 x keramické umyvadlo  
2 x zrcadlo  
2 x věšák na oblečení 
2 x pisoár 
 
 
Technický popis sanitárních buněk 
U sanitárního kontejneru je použita voděodolná podlahová překližka, jinak je 
konstrukce buněk stejná. 
Provozní zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště je tvořeno sklady, staveništní komunikací, parkovacími 
plochami a energetickými zdroji. 
Bakalářská práce 
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Sklady 
Pro skladování nářadí a některého materiálu je využit skladovací kontejner od firmy 
AB-Cont s.r.o.. 
Technické údaje skladových kontejnerů 
Venkovní rozměry: D x Š x V-  6058 x 3000 x 2600 mm 
 
Základní vybavení: 8 x rohy ve svařovaném provedení 
kapsy pro vysokozdvižný vozík  
1 ks dvoukřídlá vrata v čele se 2 ks zašpér. tyčí 
podlaha plechová nebo dřevěná  
- bezpečnostní klapka 
 
Obr. 15: Schéma skladové buňky SK 20 
Skládky 
Umístění skládek dle výkresu ZS. Skládky by měly být odvodněné, dobře přístupné, 
na zpevněném povrchu, materiál by mel být podložen např. dřevěnými trámky.  
Oplocení 
K oplocení je použito mobilní oplocení od firmy JOHNY SERVIS s.r.o. typu NPV3, 
jedná se o plný trapézový plot.  
PARAMETRY: 
 
Rozměr: 2.160 x 2.000 mm 
Bakalářská práce 
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Pozinkované U-profily: 40 x 40 x 40 mm horizontálně  
Síla: trubky 42 mm vertikálně 
Hmotnost: 38,5 kg 
Staveništní komunikace 
Komunikace je tvořena zhutněným recyklátem tl. min. 150 mm. Poloha komunikací 
je znázorněna na výkresech ZS.  
Parkoviště 
Parkování pro osobní automobily je umožněno na sousedím pozemku investora. 
Parkování pro nákladní automobil je umožněno v prostoru staveniště. Plocha je 
zpevněná a vysypána recyklátem, stejně jako staveništní komunikace. Vše je 
znázorněno na výkresech ZS. 
Řešení dopravy 
Vjezdy/výjezdy ze stavby musí být na hlavní komunikaci opatřeny dopravním 
značením- „ chodci přejděte na protější stranu“, „max. povolená rychlost 30km/h“, 
„STOP“, „zákaz vstupu na staveniště“, „pozor probíhají stavební práce“+ informační 
tabule u vstupu na staveniště, která obsahuje značky: „stavba - nepovolaným vstup 
zakázán“, „zákaz kouření“, „pozor, stavba“, „nebezpečí pádu“, „nebezpečí úrazu“, 
„vstup jen v ochranné přilbě“, „používej osobní ochranné prostředky“ a „maximální 
povolená rychlost 10 km/h“. 
Demobilizace ZS 
ZS je pronajaté, odstranění tedy zajistí firma, která zařízení dodala. Demobilizace 
proběhne po skončení veškerých prací.  
BOZP 
Před zahájením stavebních prací musí být všichni zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s problematikou stavby a příslušnými Technologickými předpisy a 
pracovními postupy. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy 
BOZP ve znění nařízení vlády 591/2006 Sb.  
Všichni pracovníci musí při výkonu své pracovní činnosti bezpodmínečně používat 
všechny předepsané pracovní a ochranné pomůcky. Jedná se především o pracovní 
Bakalářská práce 
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přilby, ochranné rukavice, pevnou pracovní obuv, v mokrém prostředí gumové 
holínky, chrániče sluchu, ochranné brýle a ochranný pracovní oděv. 
Při provádění kompletačních prací je nutně dále dodržovat předpisy požární ochrany 
(pohonné hmoty a ostatní hořlaviny používané při stavební činnosti). 
Předpisy související s BOZP: 
NV 591/2006 Sb. - nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
NV 362/2005 Sb. - nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Z 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
Z č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění právního předpisu 67/2001 Sb. 
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
Životní prostředí a požární bezpečnost 
V průběhu realizace je nutné zabránit negativnímu ovlivnění životního prostředí. Je 
důležité řádně likvidovat odpad.  
Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zákonem o 
odpadech č.185/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb. Pojednává o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
Ochrana ŽP se bude řídit předpisy uvedenými níže: 
Z č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Z č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Požární voda bude zajištěna z požárních hydrantů ústících z vodovodního řádu. 
V každé buňce a kontejneru bude umístěn hasicí přístroj. 
Bakalářská práce 
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Důležité kontakty 
Důležité kontakty budou vyvěšeny na buňkách a při vstupu na staveniště. 
TÍSŇOVÁ LINKA:  112 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR: 150 
POLICIE ČR: 158 
TÍSŇOVÁ LINKA POLICIE LIBEREC: 156 
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155 
SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE LIBEREC- HAVARIJNÍ 
LINKA: 840 111 111 
 
SEVEROČESKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s. - POHOTOVOST: 1239 
ČEZ Distribuce a.s. - PORUCHY: 840 850 860 
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6. Technologický postup prací na litý samonivelační cementový 
potěr 
A) TECHNOLOGISKÝ POSTUP- CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ 
POTĚR 
Samonivelační litý potěr se aplikuje na 
izolační vrstvu (podlahový polystyren 
nebo desky z minerální vaty), na 
kterou se položí podkladová fólie. 
Izolační vrstva zabezpečuje zvukovou 
a tepelnou izolaci podlahy. 
tloušťka vrstvy 5 cm   
 
Obr. 16: Skladba podlahy s litým potěrem 
 
Použití samonivelačních litých potěrů PROFI poskytuje následující výhody: 
– vysoká plošná rovinnost 
– výrazně kratší doba při provádění, než při klasické technologii 
– pochůznost již po 24 hodinách, částečná zatížitelnost již tři dny po aplikaci 
– možnost menší tloušťky podlahy 
– nižší náklady 
– vysoké mechanické pevnosti potěru 
– možnost aplikace potěru na velké plochy beze spár 
– vhodnost pro všechny podlahové systémy a finální úpravy povrchu 
– není nutno provádět vyztužování 
K1-KONTROLA PROJEKTU 
Projektová dokumentace musí odpovídat technickým, provozním, estetickým a 
ekonomickým záměrům stavebníka. Je kladen důraz na správnost řešení a 
kompletnost PD. Autorizovaný projektant, objednatel stavby a ostatní dotčené 
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orgány musí odsouhlasit PD. Projektant (ve funkci autorského dozoru) musí mít 
umožněn trvalý přístup na staveniště z důvodu kontroly souladu prováděných prací 
na stavbě a projektu. 
Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny a zaznamenány. Kontrolu 
dokumentace provede stavbyvedoucí. 
Kontrolujeme okótovanost pro vyměření množství potřebného materiálu, vhodnost 
použitých materiálů, akustiku. 
K2- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 
Kontrola dokončení předešlých prací- omítky, okna, parapety, instalace v podlaze a 
podkladní nosná vrstva. 
K3- KVALITA 
Podklad nesmí vykazovat bodové vyvýšeniny nebo vystouplé potrubí, které by 
způsobily výkyvy v tloušťce potěru. Potrubí musí být zafixováno k podkladu. 
Nerovnoměrná tloušťka potěru může vést k tvorbě trhlin a nerovnoměrnému 
vysychání. 
K4- PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
Pro vlastní zpracování je třeba zabezpečit: 
Tlakovou vodu (min. tlak 3 atm), při odběru vody z nádrže pomocí přídavného 
čerpadla je třeba zajistit dostatečnou kapacitu nádrže (odběr vody cca 2 000 l/h). 
Tlakovou hadici na vodu ¾“ patřičné délky včetně koncovky GEKA (koncovku lze 
zajistit na vyžádání u firmy PROFI am BAU CM). 
Zdroj elektřiny 380 V, jistič C 32 A (motorový). 
Propojovací kabely patřičné délky (koncovka 32 A pětikolík, průřez vodičů 5×4 
mm2). 
Teplota podkladu a vnitřních prostor při aplikaci a 3 dny poté nesmí být nižší než +5 
°C. Teplota by měla být pokud možno stejná, nesmí docházet k výrazným výkyvům. 
Při venkovních teplotách nižších než -5 °C (platí i pro noční dobu) je nutno zajistit 
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ohřev záměsové vody na 15 až 30 °C v závislosti na venkovní teplotě. Rovněž rychlé 
a lokálně nerovnoměrné vyschnutí potěru, např. díky přímému slunečnímu záření, 
může mít za následek tvorbu trhlin. Teplota vnitřního prostoru nesmí při aplikaci a 
během tuhnutí překročit 30 °C. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zapotřebí 
čerstvý povrch potěru chránit před průvanem a přímým slunečním zářením po dobu 
cca 5 dnů. Pozor na průvan, který může pronikat nezakrytými šachtami výtahů, 
odpadními šachtami nebo schodišťi. 
Č1- IZOLACE 
V případě plovoucí podlahy se na podklad klade vrstva desek z minerální vaty nebo 
podlahového polystyrenu k zabezpečení požadavku na tepelnou, resp. zvukovou 
izolaci.  
Č2- SEPARAČNÍ FOLIE 
Na takto připravený podklad se uloží separační fólie, která zamezí průniku vody do 
podkladu. Fólie musí být odolná proti prošlápnutí v průběhu aplikace potěru. 
Jednotlivé pruhy fólie se musí překrývat o cca 10 cm a neprodyšně slepit vodotěsnou 
lepící páskou. 
Č3- OKRAJOVÉ SPÁRY 
 K vytvoření okrajových spár, tj. spár mezi potěrem a stěnou se použije okrajový 
dilatační pás minimální tloušťky 5 mm, který se musí spojit s podkladovou fólií. 
Dilatační pás se musí upevnit tak, aby byl při ukládání potěru zajištěn proti pohybu a 
minimálně o 2 cm přesahoval přes plánovanou tloušťku potěru. Aby se umožnilo 
tvarování, popř. pohyb potěru v důsledku smršťování, vlivu teplot nebo zatížení, je 
třeba provést v ploše dilatační spáry. Obecně ALE lze potěr realizovat beze spár o 
velikosti plochy do 200 m2.  
K4- DOPRAVA MATERIÁLU 
Materiál na stavbu je dodáván v silech (18 nebo 22 m3, cca 30 až 40 t) vybavených 
SMP nebo QLMP pumpou. Při první dodávce činí náplň max. 13 t, doplňování sila je 
prováděno cisternou. Pro umístění sila na stavbu je zapotřebí zajistit zpevněnou 
plochu o rozměru 3 × 3 m. Na stavbu musí být zabezpečen zpevněný příjezd pro 
techniku (silostavěč, cisterna) s dostatečným manipulačním prostorem. Profi AFE 
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225 lze dodávat rovněž pytlovaný, zpracování se provádí omítacím strojem Duo-mix 
vybaveným speciální nástavbou. Na vyžádání lze zajistit přítomnost technika firmy 
PROFI am BAU CM na stavbě. 
Č4- LITÍ POTĚRU 
Vlastní zpracování potěru se provádí pomocí SMP nebo QLMP pumpy s výkonem 
100 l/min. (6 m3/h), umístěné pod silem. Zde dochází ke smíchání suché směsi s 
vodou na požadovanou konzistenci. Takto připravená směs je pomocí hadic 
transportována k místu aplikace až do vzdálenosti 100 m, respektive do výšky 30 m. 
Před začátkem lití je třeba hadice prolít řídkou vápennou kaší. Konzistence nalévané 
směsi se v průběhu lití intervalově kontroluje pomocí odměrné nádoby o objemu 1,3 
l. Míra roztékavosti při správné konzistenci má činit cca 35 až 40 cm. Správná 
konzistence nalévané směsi je velmi důležitá pro výsledné vlastnosti hotového 
potěru. Příliš řídká konzistence vede ke vzniku následných vad (např. separace 
kameniva v průběhu zpracování potěru, příliš měkký povrch po vytvrdnutí). Naopak 
příliš hustá konzistence vede k potížím při vlastním zpracování. 
Ke směsi není dovoleno přidávat žádné přísady. 
Kontrola výšky nalití se provádí buďto pomocí stavitelných trojnožek nebo pomocí 
nivelačního přístroje. 
Č5- ODVZDUŠNĚNÍ 
Potěr se musí rozlít rovnoměrně až do požadované tloušťky. Po vylití se čerstvý 
potěr zavibruje do kříže pomocí vibračních latí. Tím se potěr homogenizuje a 
odvzdušní tak, aby bylo dosaženo potřebné kvality a rovinnosti hotového povrchu. 
Č6- OŠETŘOVÁNÍ 
Po 5 dnech po aplikaci je potřeba zahájit intenzivní větrání, aby byla odváděna 
vlhkost z místnosti do venkovního prostředí a potěr tak měl vhodné podmínky pro 
postupné vysychání. Předpokladem je neustálé obměňování vlhkého vzduchu za 
suchý. Kromě správného větrání je pro řádné vysychání potěru důležité, aby se do 
něho nedostávala další voda (zatékání dešťové vody, vyloučení následných mokrých 
procesů). Rovněž skladování stavebního materiálu na potěru blokuje jeho vysychání. 
Dobré klimatické podmínky jsou předpokladem pro urychlení procesu vysychání. 
Bakalářská práce 
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Proto je například v zimním období třeba zajistit dostatečné vytápění místností. Se 
zvětšující se tloušťkou potěru se prodlužuje doba vysychání. K urychlení schnutí 
rovněž přispívá včasné odbroušení a očištění povrchu potěru- broušení probíhá 
pomocí speciálního strojního vybavení vybaveného diamantovými nástroji. počet 
cyklů záleží na tvrdosti povrchu. Obecně lze říci, že finalizace povrchu 100m² 
cementového litého potěru trvá asi 7 dní. 
K5- VÝSTUPNÍ KONTROLA 
- Kontrolujeme zejména kvalitu provedení, tj. dodržení požadované tl. vrstvy,  
vzhledu, rovinnosti povrchu.  
PŘÍPADNÉ OPRAVY  
V případě vzniku trhlin v hotovém potěru (např. z důvodu průvanu v průběhu lití) lze 
trhlinu sanovat. Trhlina se prořízne a kolmo k trhlině ve vzdálenostech cca 50 cm se 
provedou zářezy v délce cca 15 cm. Uvolněný prach se odstraní vysavačem. Trhlina 
a zářezy se vyplní např. epoxidovou pryskyřicí a ještě do tekuté pryskyřice se do 
zářezů kolmých na trhlinu vloží ocelový vyztužující profil o průměru 3 až 6 mm. Na 
závěr se z povrchu setře přebývající pryskyřice a povrch se posype suchým pískem o 
zrnitosti 0,3 až 1,2 mm. Takto odborně sanované trhliny vracejí potom potěru jeho 
původní vlastnosti a tyto potěry lze považovat za bezchybné. 
B) BEZPEČNOST PRÁCE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního 
prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při 
práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné 
pracovní pomůcky. 
Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni s problematikou stavby a 
příslušnými Technologickými předpisy a pracovními postupy. Rovněž musí být 
prokazatelně seznámeni se zásadami ochrany zdraví a poskytování první pomoci. 
Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy BOZP ve znění platné 
vyhlášky 601/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb., Zákoník práce 262/2006 Sb, 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Všichni pracovníci musí při výkonu své pracovní 
činnosti bezpodmínečně používat všechny předepsané pracovní a ochranné pomůcky.  
Bakalářská práce 
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Pracovníci prováděcí firmy musí dodržovat všechna ustanovení o bezpečnosti práce, 
která jsou nařízena platnými zákony a prováděcími předpisy. Cementová směs dráždí 
oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat 
alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku s kůží a očima. Vdechování 
prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný 
ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. 
Uchovávejte mimo dosah dětí! 
Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 
kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské 
ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu. 
Likvidace vytvrdlých zbytků výrobku - lze jako odpad typu O (17 09 04 směsné 
stavební a demoliční odpady) uložit na skládku. Likvidace obalů bez zbytků obsahu - 
lze provést prostřednictvím firmy EKO-KOM Praha - ev. číslo EK-F06020160. 
Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se Zákonem o 
odpadech - 185/2001 Sb. 
C)  POTŘEBA MATERIÁLU  
 
Tab. 11: Potřeba materiálu na celou stavbu 
Materiál MJ Potřebné 
množství 
Množství 
v balení 
Počet 
balení 
PROFI Cem. potěr E225 kg 200 000 1200 paleta 167 
Podkladová folie T100( 
formát 2x50m) 
m² 2483 100 25 
 
Kročejová izolace 
STEPROCK ND tl. 
55mm 
m² 2483 2,5 994 
 
Lepící páska Havana ks 135 6 23 
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D) NÁŘADÍ A STROJE 
Č1,Č2 
 NŮŽ 
Obr. 17: Vysouvací nůž
 
 
 
Č4 
 ODMĚRNÁ NÁDOBA 1,3 
 
Obr. 18: Odměrná nádoba                                            
 
 
 NASTAVITELNÉ 
TROJNOŽKY 
Obr. 19: Nastavitelná trojnožka 
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 NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ 
 
Obr. 20: Nivelační přístroj Bosh GOLD                                Tab. 12: Parametry nivelačního přístroje 
 
 PUMPA 
 
 Obr. 21: Směsovací pumpa SMP                                         Tab. 13: Parametry směsovací pumpy SMP  
Č5 
  VIBRAČNÍ LAŤ 
Obr. 22: Vibrační lišta Enar QZE                                            Tab. 14: Parametry vibrační lišty 
 
 
NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ Bosh 
GOLD 32D BT160 GR500 
Přesnost nivelace: 1,0 mm na 30 
m 
Pracovní dosah: 120 m 
Ochrana proti prachu a stříkající 
vodě 
Délka: 215 mm  
Šířka: 135 mm 
Výška: 145 mm 
Hmotnost: 1,7 kg 
Měrná jednotka 360 stupňů 
SMĚSOVACÍ PUMPA SMP FE 
100- k míchání suché maltové 
směsi s vodou a k její dopravě na 
místo určení 
Přípojka: 400 V 
Zásuvka dle typu strojního 
zařízení: směsovací pumpa 5x32 
a (jištěná 3x32 a, typ jištění C 
Průřez přívodního vodiče: Cu 5x 
4 mm² 
Přípojka vody: 3/4“, tlak min. 
0,3 Mpa (3 bar) 
Motor: elektromotor 230 V 
Odstředivá síla: 70 kN 
PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTA 
Enar QZE 
Délka: 4 m 
Frekvence: 3000 vinr./min 
Hmotnost: 27 kg 
Max. výkon: 100 W 
Motor: elektromotor 230 V 
Odstředivá síla: 70 kN 
Bakalářská práce 
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E) KONTORLA KVALITY  
Místní a celková rovinnost potěru není dána normou, je tedy otázkou smluvního vztahu. Je 
možné docílit maximální odchylky rovinnosti na přebroušeném povrchu potěru ±2 mm 
(odchylka do 0,5 mm/m). Měření se provádí posuvným měřidlem, nebo klínkem se stupnicí 
na každém 0,5 m délky latě, nebo na podezřelém místě. Jako vodorovná rovina se uvažuje 
spád do 0,5 %. Potěr obvykle dosahuje pevnosti do 28 dnů od provedení, při zbytkové 
vlhkosti pod 5 % hmotnostních. Na místě stavby je možné určit zbytkovou vlhkost přístrojem 
CM nebo po odebrání vzorku gravimetricky v laboratoři. Pevnosti potěru se stanovují na 
vzorcích odebraných dle kontrolního a zkušebního plánu výrobce při výrobě potěru a 
uložených v laboratoři po 28 dnech od výroby. Pevnost potěru v konstrukci je možno určit po 
zhotovení výřezu, cca 200 × 200 mm, ze kterého se řezáním za mokra vytvářejí zkušební 
trámečky (40/40/160 mm). Trámečky se vysouší na nulovou vlhkost, aby bylo možné určit, 
zda případný problém je způsoben vadou materiálu, nebo pouze nedoschnutím potěru. Na 
potěru je také možné stanovit „odtrhovou“ pevnost. Pevnost povrchu potěru je ale silně 
závislá na kvalitě zbroušení/odstranění šlemu a na zbytkové vlhkosti potěru. Koncová 
hodnota odtrhové pevnosti se opět uvažuje při zbytkové vlhkosti potěru odpovídající 
požadavku ČSN 744505 dle druhu nášlapné vrstvy a po odstranění sintrové vrstvy na 
očištěném povrchu.  
F) ZIMNÍ OPATŘENÍ 
V zimě je nutné mít stavbu uzavřenou, hlídat teplotu a nepřekročit minimální, cože je -5 °C v 
exteriéru, za předpokladu, že se používá ohřev vody. Teplota v interiéru nesmí klesnout pod 
+5 °C v okamžiku lití potěru a následujících 48 hodin. Dále by pak teplota neměla klesnout 
pod bod mrazu. 
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7. Doprovodná technická zpráva 
Úvod: 
Rozdělení stavebně- technologického projektu do kapitol: 
0. Seznam předané dokumentace 
1. Posouzení předané dokumentace a její doplnění 
2. Řešení prostorové struktury 
3. Řešení technologické struktury 
4. Řešení časové struktury 
5. Řešení zařízení staveniště 
6. Technologický postup prací na dílčí proces 
7. Doprovodná technická zpráva 
Uvedené kapitoly se dále dělí na podkapitoly sepsané v obsahu.  
Identifikace stavby 
Identifikační údaje stavby: 
Název:  Bytový dům v Liberci 
Místo:  Liberec, Kristiánov  
Charakter stavby: Novostavba 
Způsob financování: Soukromý investor 
Základní parametry stavby: 
Počet podlaží: 1xPP, 6NP 
Zastavěná plocha: 647 m² 
Obestavěný prostor: 14485 m³ 
Střecha: Jednoplášťová plochá střecha 
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Obecná charakteristika 
Realizace stavby je prováděna v krajském městě Liberec- Kristiánov, na parcelách č. 
946/2, 945/5, 951/2, 945/6 a 950/4. Pozemek je ve vlastnictví investora, se sídlem na 
sousedícím pozemku. Objekt je zasazen do zástavby bytových domů. V blízkém 
okolí se nachází dva školní objekty, objekt sokolovny a areál nemocnice. Objekt 
respektuje svou výškou okolní stavby. Stavba má jedno podzemní podlaží, 4 typická 
nadzemní podlaží, 5 a 6 podlaží ustupuje a vytváří terasy. Dům má parkovací stání 
z části v 1. PP, z části v 1.NP. Prostor pro parkování je i před objektem.  PP je zcela 
zapuštěno do terénu. Příjezdová cesta vede na pozemek ze západu i z východu, 
přístup ze západu je považován za hlavní, odtud je vjezd do garáží. Základy jsou 
provedeny pomocí vyztužených pasů a patek spojených železobetonovou deskou, 
z desky bude vytažena výztuž pro napojení svislých betonových konstrukcí. Objekt 
je částečně ovlivněn vysokým radonovým indexem. Nosná konstrukce je tvořena 
kombinací armovaných betonových stěn a pilířů. Vodorovné konstrukce jsou též 
monolitické ze železobetonu. Schodiště je v PP monolitické, v NP jsou monolitické 
pouze mezipodesty, na které jsou osazená prefabrikovaná schodišťová ramena. 
Skladba konstrukcí viz výkresová část a stavebně-technologický rozbor. 
Seznam podkladů 
Vstupní podklady mi byly poskytnuty v elektronické podobě. Kompletní seznam 
předané dokumentace viz bod 0. Seznam poskytnuté dokumentace. 
Posouzení předané projektové dokumentace a její doplnění 
Formální posouzení souladu se zákonnými předpisy 
Výkresová část mi byla poskytnuta ve formátu pdf. i dwg. - půdorysy, řezy, výkopy, 
základy a pohledy. Dalšími podklady pro mě byla technická zpráva a částečně i 
rozpočet vypracovaný v programu MS Excel. Většina položek byla v rozpočtu 
zavedena jako kompletní dodávka, tedy dodávka na celou stavbu. Pro tyto položky 
jsem tedy výměry počítala podle poskytnutých výkresů.  
Pro vypracování této práce byly poskytnuté dokumenty postačující. 
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Chybná či nevhodná řešení z hlediska technického, technologického či 
ekonomického 
Při procházení a kontrole projektové dokumentace nebyla zjištěna žádná závažná 
chybná řešení. Za ekonomicky méně vhodné řešení považuji kombinaci více 
konstrukčních systémů, a to systém monolitický, zděný a prefabrikovaný. Dále jako 
neopodstatněné řešení vidím kombinaci více tepelných izolantů na fasádě. 
Řešení prostorové struktury 
V této kapitole jsem vyobrazila schéma hlavního stavebního objektu. Objekt jsem 
rozdělila na úseky, záběry a technologické etapy. Ke každé etapě jsme stanovila směr 
postupu prací jednotlivých procesů a k  technologickým etapám v tabulce vypsala 
hlavní konstrukce ke zhotovení pro zahájení následujícího technologického procesu. 
Také jsem v této části navrhla stacionární věžový jeřáb dle daných parametrů stavby 
s dostatečnou výškou, dosahem ramene jeřábu a nosností.  
Řešení technologické struktury 
Technologický rozbor prací jsem vytvořila v programu MS Excel. Z části jsem 
použila poskytnutý rozpočet a pro zbytek vypracování jsem využila výkresovou 
dokumentaci a technickou zprávu. Z technologického rozboru jsem následně 
sestavila technologický normál prací sloučením činností.  Dále jsem v MS Word 
vytvořila rozbor dopravních procesů, kde jsem řešila dopravu pro vybrané materiály 
(beton, zdivo, bednění a výztuž), stanovila jsem místo odběru materiálu a vybrala 
vhodnou trasu pro přepravu.  
Řešení časové struktury 
Pro vypracování časoprostorového grafu, grafu nasazení pracovníků a potřeby 
vybraných materiálů během výstavby jsem využila program ArchiCAD19. Zahájení 
prací jsem stanovila na 6. 3. 2017, výstavba potrvá do 9. 7. 2018. 
V časoprostorovém grafu je uvedena montáž stavebního výtahu s tím, že se počítá 
s průběžným nastavováním podle dokončení navazujících podlaží.  
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Řešení zařízení staveniště  
Při dimenzování jsem vycházela ze situace a využila jsem maximální možný prostor 
pro umístění zařízení staveniště. Věnovala jsem se dimenzování sociálního a 
provozního zařízení staveniště. Celková technická zpráva zařízení staveniště je 
součástí této práce. V grafické podobě jsem řešila zemní práce, hrubou stavbu, 
dokončovací práce a čisté terénní úpravy. 
Technologický postup  
Ke zpracování technologického postupu jsem zvolila provádění litého 
samonivelačního cementového potěru. V tabulce potřebného množství materiálu 
jsem uvedla pro orientaci samotný cementový potěr v počtu balení-palet. Ve 
skutečnosti se ale na stavbu bude dovážet již hotová směs připravená k lití.  
Závěr 
Cílem práce bylo dle předané dokumentace sestavit stavebně-technologický projekt 
s řešením návaznosti jednotlivých procesů, jejich vazeb a přehled potřebných zdrojů 
v čase. Na základě jednotlivých kroků stavebně-technologického projektu byly 
vypracovány tyto postupové body: 
o Technologický rozbor na všechny technologické etapy.  Zpracováno bylo 996 
položek.  
o Technologický normál o 446 položkách, zpracovaný podle technologického 
rozboru. 
o Časoprostorový graf se začátkem výstavby 6. 3. 2017 a koncem výstavby 9. 
7. 2018. Výstavba je uvažována jako souvislá s pracovním nasazením 5 dní v 
týdnu, bez přerušení prací v zimním období. V případě nepříznivých 
podmínek se provedou potřebná zimní opatření. Ve skutečnosti by se 
s největší pravděpodobností pracovalo i o víkendech, z tohoto hlediska je 
tedy doba výstavby neobjektivní.  
o Graf nasazení pracovníků v průběhu celé výstavy objektu s maximálním 
počtem 48 pracovníků během jedné směny. Takový počet pracovníků se 
vyskytuje na stavbě dle grafu pouze 2 dny a to ve fázi dokončovacích prací a 
čistých terénních úprav.  
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o Graf potřeby vybraného materiálu. A to konkrétně potřeby omítky, výztuže, 
betonu, betonové mazaniny, polystyren betonu, litého cementového potěru, 
zdiva a příčkového zdiva.  
o Harmonogram vytvořený dle technologického normálu. Výstavba se shoduje 
se zobrazením v časoprostorovém grafu.  
o Návrh zařízení staveniště ve 4 technologických etapách. A to zemní práce, 
hrubá stavba, dokončovací práce a čisté terénní úpravy.  Při dimenzování ZS 
byla sloučena etapa dokončovacích prací a terénních úprav. ZS je 
dimenzováno na maximální počet přítomných pracovníku za směnu. 
Z výpočtu dimenzování zařízení staveniště tedy vyšlo, že při dokončovacích 
pracích a čistých terénních úpravách by mělo být na stavbě 5 šatních buněk, 
což je znázorněno i ve výkresech.  V běžné praxi je ale navyšovaní šatních 
buněk nereálné a nepotřebné. Dělníci pracující na stavbě se dopraví 
vozidlem, ve kterém mají potřebné věci a šatnu nevyžadují. Počet šatních 
buněk by se tedy v praxi nenavyšoval.   
o Situace širších vztahů. K ZS se vztahuje i výkres dopravního značení. Výkres 
není pojat pouze z dopravního hlediska, nýbrž vyobrazuje veškeré důležité 
značení v oblasti vjezdu/výjezdu na staveniště. Tedy i informační tabuli u 
vstupu a značku pro chodce.  
Díky této práci jsem si o něco více osvojila program MS Project pro tvorbu 
harmonogramu, blíže jsem se seznámila s návaznostmi a technologickými 
přestávkami jednotlivých stavebních úkonů a také jsem si udělala ucelenější 
přehled o struktuře a řešení zařízení staveniště. 
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